

## Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на 2016 год

Ид.	Название задачи	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
1	<b>ОДУ Северо-Запада</b>		
2	<b>МЭС Северо-Запада</b>		
3	ВЛ 330 кВ Гатчинская - Кингисеппская	Пн 11.01.16	Пт 22.01.16
4	ВЛ 330 кВ Ленинградская - Балти (Л-374)	Пн 08.02.16	Ср 17.02.16
5	ВЛ 330 кВ Гатчинская - Кингисеппская	Вт 01.03.16	Чт 10.03.16
6	ВЛ 750 кВ Калининская АЭС - Ленинградская	Пт 25.03.16	Вт 12.04.16
7	ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Новосокольники	Пн 28.03.16	Пт 01.04.16
8	ВЛ 330 кВ Полоцк - Новосокольники (Л-345)	Пн 04.04.16	Ср 13.04.16
9	ВЛ 750 кВ Калининская АЭС - Ленинградская	Пт 08.04.16	Вт 12.04.16
10	ВЛ 330 кВ Великорецкая - Резекне (Л 309)	Ср 20.04.16	Вс 24.04.16
11	ВЛ 330 кВ Кингисеппская - Псков	Пн 25.04.16	Сб 30.04.16
12	ВЛ 330 кВ Кингисеппская - Псков	Пн 25.04.16	Сб 30.04.16
13	ВЛ 330 кВ Гатчинская - Кингисеппская	Вс 01.05.16	Пт 06.05.16
14	ВЛ 330 кВ Юго-Западная - Старорусская	Сб 07.05.16	Ср 11.05.16
15	ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Старорусская	Пн 09.05.16	Сб 21.05.16
16	ВЛ 330 кВ Юго-Западная - Старорусская	Пн 09.05.16	Сб 21.05.16
17	ВЛ 330 кВ Кингисеппская - Эстонская ЭС (Л-373)	Чт 12.05.16	Ср 18.05.16
18	ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Старорусская	Пт 20.05.16	Вс 22.05.16
19	ВЛ 330 кВ Псков - Тарту (Л-358)	Пн 23.05.16	Вс 29.05.16
20	ВЛ 330 кВ Ленинградская - Балти (Л-374)	Пн 30.05.16	Пт 10.06.16
21	ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Новосокольники	Сб 11.06.16	Пн 20.06.16
22	ВЛ 330 кВ Чудово - Окуловская	Вт 21.06.16	Сб 25.06.16
23	ВЛ 330 кВ Великорецкая - Псков	Вт 21.06.16	Чт 30.06.16
24	ВЛ 750 кВ Ленинградская АЭС - Ленинградская	Вт 21.06.16	Сб 02.07.16
25	ВЛ 750 кВ Ленинградская АЭС - Ленинградская	Ср 22.06.16	Пн 18.07.16
26	ВЛ 330 кВ Гатчинская - Кингисеппская	Пт 01.07.16	Вт 19.07.16
27	ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Новосокольники	Пн 04.07.16	Вс 17.07.16
28	ВЛ 400 кВ Выборгская - Юликьяля (ЛЛн-2)	Пн 04.07.16	Пт 29.07.16
29	ВЛ 400 кВ Выборгская - Кюми (ЛЛн-1)	Пн 04.07.16	Пт 29.07.16
30	ВЛ 750 кВ Калининская АЭС - Ленинградская	Чт 28.07.16	Пн 01.08.16
31	ВЛ 750 кВ Калининская АЭС - Ленинградская	Вт 02.08.16	Вт 09.08.16
32	ВЛ 750 кВ Калининская АЭС - Ленинградская	Вт 02.08.16	Сб 06.08.16
33	ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Новосокольники	Сб 06.08.16	Пт 19.08.16
34	ВЛ 330 кВ Ленинградская - Балти (Л-374)	Ср 10.08.16	Вс 21.08.16
35	ВЛ 330 кВ Бологое - Окуловская	Пн 22.08.16	Пт 26.08.16
36	ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Великорецкая	Ср 24.08.16	Пт 26.08.16
37	ВЛ 400 кВ Выборгская - Юликьяля (ЛЛн-3)	Пн 29.08.16	Пт 09.09.16
38	ВЛ 330 кВ Юго-Западная - Старорусская	Сб 03.09.16	Ср 07.09.16
39	ВЛ 330 кВ Кингисеппская - Эстонская ЭС (Л-373)	Чт 08.09.16	Ср 14.09.16
40	ВЛ 330 кВ Гатчинская - Кингисеппская	Чт 15.09.16	Пт 23.09.16
41	ВЛ 330 кВ Чудово - Окуловская	Сб 24.09.16	Пт 30.09.16
42	ВЛ 330 кВ Кингисеппская - Псков	Вт 04.10.16	Вт 11.10.16
43	ВЛ 330 кВ Кингисеппская - Псков	Вт 04.10.16	Вт 11.10.16
44	ВЛ 330 кВ Ленинградская - Балти (Л-374)	Пн 24.10.16	Чт 03.11.16
45	<b>ПС 330 кВ Великорецкая</b>		

## Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на 2016 год

Ид.	Название задачи	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
46	ВЛ 330 кВ Великорецкая - Резекне (Л 309)	Ср 20.04.16	Вс 24.04.16
47	ВЛ 330 кВ Великорецкая - Псков	Вт 21.06.16	Чт 30.06.16
48	ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Великорецкая	Ср 24.08.16	Пт 26.08.16
49	<b>ПС 330 кВ Кингисеппская</b>		
50	ВЛ 330 кВ Кингисеппская - Псков	Пн 25.04.16	Сб 30.04.16
51	ВЛ 330 кВ Кингисеппская - Эстонская ЭС (Л-373)	Чт 12.05.16	Ср 18.05.16
52	ВЛ 330 кВ Гатчинская - Кингисеппская	Ср 20.07.16	Вс 24.07.16
53	<b>ПС 330 кВ Новосокольники</b>		
54	ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Новосокольники	Сб 11.06.16	Пн 20.06.16
55	ВЛ 330 кВ Полоцк - Новосокольники (Л-345)	Вс 18.09.16	Вт 27.09.16
56	<b>ПС 330 кВ Окуловская</b>		
57	В л.361 АТ-1	Пт 01.04.16	Вт 19.04.16
58	ВЛ 330 кВ Чудово - Окуловская	Вт 21.06.16	Сб 25.06.16
59	В л.362 АТ-2	Пт 01.07.16	Вт 02.08.16
60	В л.361 АТ-2	Чт 14.07.16	Пн 01.08.16
61	ВЛ 330 кВ Бологое - Окуловская	Пн 22.08.16	Пт 26.08.16
62	В л.362 АТ-1	Пн 22.08.16	Пт 26.08.16
63	В л.362 АТ-2	Пн 22.08.16	Пт 26.08.16
64	В л.361 АТ-2	Сб 03.09.16	Вт 04.10.16
65	ВЛ 330 кВ Чудово - Окуловская	Сб 24.09.16	Пт 30.09.16
66	<b>ПС 330 кВ Псков</b>		
67	ВЛ 330 кВ Кингисеппская - Псков	Пн 25.04.16	Сб 30.04.16
68	ВЛ 330 кВ Псков - Тарту (Л-358)	Пн 23.05.16	Вс 29.05.16
69	ВЛ 330 кВ Великорецкая - Псков	Вт 21.06.16	Чт 30.06.16
70	<b>ПС 330 кВ Советск</b>		
71	ВЛ 330 кВ Круонио ГАЭС - Советск-330 (ВЛ 447)	Пн 28.03.16	Чт 31.03.16
72	<b>1с.ш.330кВ</b>	<b>Пн 04.04.16</b>	<b>Пт 29.04.16</b>
73	<b>3с.ш.330кВ</b>	<b>Вт 10.05.16</b>	<b>Вт 31.05.16</b>
74	ВЛ 330 кВ Битеная - Советск-330 № 2 (ВЛ 326)	Пн 16.05.16	Пт 20.05.16
75	<b>2с.ш.330кВ</b>	<b>Пн 20.06.16</b>	<b>Вт 19.07.16</b>
76	ВЛ 330 кВ Круонио ГАЭС - Советск-330 (ВЛ 447)	Пт 24.06.16	Вс 26.06.16
77	ВЛ 330 кВ Битеная - Советск-330 № 1 (ВЛ 325)	Чт 07.07.16	Сб 09.07.16
78	ВЛ 330 кВ Битеная - Советск-330 № 2 (ВЛ 326)	Пн 11.07.16	Ср 13.07.16
79	ВЛ 330 кВ Битеная - Советск-330 № 1 (ВЛ 325)	Пн 29.08.16	Чт 01.09.16
80	<b>ПС 330 кВ Старорусская</b>		
81	ВЛ 330 кВ Юго-Западная - Старорусская	Сб 07.05.16	Ср 11.05.16
82	ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Старорусская	Вт 10.05.16	Вс 22.05.16
83	ВЛ 330 кВ Юго-Западная - Старорусская	Вт 10.05.16	Вс 22.05.16
84	ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Старорусская	Пн 16.05.16	Ср 18.05.16
85	<b>ПС 330 кВ Чудово</b>		
86	<b>1 СШ 330 кВ</b>	<b>Ср 20.04.16</b>	<b>Вс 01.05.16</b>
87	ВЛ 330 кВ Чудово - Окуловская	Вт 21.06.16	Сб 25.06.16
88	ВЭ-332	Вт 21.06.16	Сб 25.06.16
89	ВЭ-332	Пн 01.08.16	Пн 15.08.16
90	<b>2 СШ 330 кВ</b>	<b>Пн 01.08.16</b>	<b>Пн 15.08.16</b>

## Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на 2016 год

Ид.	Название задачи	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
91	ВЭ-330	Вт 16.08.16	Сб 20.08.16
92	ВЭ-330	Вт 16.08.16	Сб 20.08.16
93	ВЛ 330 кВ Чудово - Окуловская	Сб 24.09.16	Пт 30.09.16
94	ВЭ-332	Сб 24.09.16	Пт 30.09.16
95	ВЭ-330	Сб 24.09.16	Пт 30.09.16
96	<b>ПС 330 кВ Юго-Западная</b>		
97	ВЛ 330 кВ Юго-Западная - Старорусская	Сб 07.05.16	Ср 11.05.16
98	ВЛ 330 кВ Юго-Западная - Старорусская	Вт 10.05.16	Вс 22.05.16
99	<b>ПС 400 кВ Выборгская</b>		
100	КВПУ-1	Чт 05.05.16	Пт 03.06.16
101	КВПУ-2	Пн 06.06.16	Пт 01.07.16
102	ВЛ 400 кВ Выборгская - Юликьяля (ЛЛн-2)	Пн 04.07.16	Пт 29.07.16
103	ВЛ 400 кВ Выборгская - Кюми (ЛЛн-1)	Пн 04.07.16	Пт 29.07.16
104	КВПУ-3	Пн 04.07.16	Пт 29.07.16
105	Технологическое оборудование, определяющее режим и пропускную способность ВПК	Пн 04.07.16	Пт 29.07.16
106	КВПУ-4	Пн 01.08.16	Пт 26.08.16
107	ВЛ 400 кВ Выборгская - Юликьяля (ЛЛн-3)	Пн 29.08.16	Пт 09.09.16
108	<b>ПС 750 кВ Ленинградская</b>		
109	<b>Р-1</b>	<b>Вт 01.03.16</b>	<b>Вс 05.06.16</b>
110	<b>Р-1</b>	<b>Пн 21.03.16</b>	<b>Вт 12.04.16</b>
111	ВЛ 750 кВ Калининская АЭС - Ленинградская	Пт 25.03.16	Вт 12.04.16
112	В 701/АТ-2	Пт 25.03.16	Вт 12.04.16
113	В 701/АТ-1	Пт 25.03.16	Вт 12.04.16
114	В Р-2	Пт 25.03.16	Вт 12.04.16
115	В Р-1	Пт 25.03.16	Вт 12.04.16
116	<b>АТ-1</b>	<b>Пн 23.05.16</b>	<b>Вс 05.06.16</b>
117	В 701/АТ-1	Пн 23.05.16	Вс 05.06.16
118	В 702/АТ-1	Пн 23.05.16	Вс 05.06.16
119	ВЛ 330 кВ Ленинградская - Балти (Л-374)	Пн 30.05.16	Пт 10.06.16
120	<b>АТ-2</b>	<b>Пн 06.06.16</b>	<b>Пн 20.06.16</b>
121	В 702/АТ-2	Пн 06.06.16	Пн 20.06.16
122	В 701/АТ-2	Пн 06.06.16	Пн 20.06.16
123	ВЛ 750 кВ Ленинградская АЭС - Ленинградская	Ср 22.06.16	Пн 18.07.16
124	В 702/АТ-2	Ср 22.06.16	Вт 28.06.16
125	В 702/АТ-1	Ср 29.06.16	Ср 06.07.16
126	<b>Р-2</b>	<b>Пн 01.08.16</b>	<b>Вс 14.08.16</b>
127	<b>ОДУ Сибири</b>		
128	<b>Западно-Сибирское ПМЭС</b>		
129	ВЛ 500 кВ Алтай - Барнаульская № 2	Пн 11.04.16	Вс 17.04.16
130	ВЛ 220 кВ Барнаульская - Ларичиха	Вт 10.05.16	Чт 19.05.16
131	ВЛ 500 кВ Алтай - Барнаульская № 1	Чт 12.05.16	Вт 31.05.16
132	ВЛ 500 кВ Новокузнецкая – Барнаульская	Ср 01.06.16	Вт 14.06.16
133	ВЛ 500 кВ ЕЭК - Рубцовская	Ср 01.06.16	Вс 12.06.16
134	ВЛ 220 кВ Урываево - Зубково	Пн 06.06.16	Пт 10.06.16

## Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на 2016 год

Ид.	Название задачи	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
135	ВЛ 220 кВ Барнаульская - Плотинная	Вт 14.06.16	Пт 24.06.16
136	ВЛ 220 кВ Светлая - Урываево	Вт 14.06.16	Пн 20.06.16
137	ВЛ 500 кВ Алтай - Итатская	Ср 15.06.16	Чт 30.06.16
138	ВЛ 500 кВ Новокузнецкая – Барнаульская	Сб 02.07.16	Сб 16.07.16
139	ВЛ 220 кВ Световская - Краснозерская	Пн 04.07.16	Вс 10.07.16
140	ВЛ 220 кВ Ларичиха - Сузун	Пн 11.07.16	Пн 18.07.16
141	ВЛ 220 кВ Светлая - Световская	Пн 25.07.16	Вс 31.07.16
142	ВЛ 500 кВ Барнаульская - Рубцовская	Пт 29.07.16	Пт 12.08.16
143	ВЛ 220 кВ Сузун – Светлая (ВЛ СС-211)	Пт 29.07.16	Вт 02.08.16
144	ВЛ 220 кВ Сузун – Светлая (ВЛ СС-211)	Пт 29.07.16	Вт 02.08.16
145	ВЛ 500 кВ Экибастузская 1150 - Алтай	Чт 01.09.16	Вт 20.09.16
146	ВЛ 500 кВ Экибастузская 1150 - Алтай	Чт 01.09.16	Вт 20.09.16
147	ВЛ 500 кВ Рубцовская – Усть-Каменогорская (ВЛ-554)	Вт 06.09.16	Вт 20.09.16
148	ВЛ 220 кВ Плотинная - Светлая	Вт 06.09.16	Сб 10.09.16
149	ВЛ 500 кВ Заря - Алтай	Пн 03.10.16	Пт 14.10.16
150	ВЛ 110 кВ Павлодарская - Кулунда	Пн 03.10.16	Пт 07.10.16
151	ВЛ 110 кВ Горняк - Жезкент №1	Пн 10.10.16	Пт 14.10.16
152	ВЛ 110 кВ Маралды - Кулунда №1	Пн 10.10.16	Ср 12.10.16
153	ВЛ 110 кВ Горняк - Жезкент №2	Пн 17.10.16	Пт 21.10.16
154	ВЛ 110 кВ Маралды - Кулунда №2	Пн 17.10.16	Ср 19.10.16
155	ВЛ 500 кВ Новокузнецкая – Барнаульская	Пн 24.10.16	Вс 06.11.16
156	<b>Кузбасское ПМЭС</b>		
157	КВЛ 500 кВ Саяно-Шушенская ГЭС - Новокузнецкая № 1	Вс 17.07.16	Пт 05.08.16
158	ВЛ 500 кВ Юрга - Ново-Анжерская	Пн 01.08.16	Пт 12.08.16
159	КВЛ 500 кВ Саяно-Шушенская ГЭС - Новокузнецкая № 2	Вс 07.08.16	Пт 02.09.16
160	ВЛ 500 кВ Заря - Юрга	Пн 15.08.16	Пт 26.08.16
161	ВЛ 500 кВ Беловская ГРЭС - Ново-Анжерская	Пн 05.09.16	Пт 16.09.16
162	ВЛ 500 кВ Кузбасская - Новокузнецкая	Пн 19.09.16	Пт 23.09.16
163	ВЛ 500 кВ Беловская ГРЭС - Кузбасская	Пн 26.09.16	Пт 30.09.16
164	ВЛ 500 кВ Новокузнецкая – Барнаульская	Пн 24.10.16	Вс 06.11.16
165	<b>МЭС Сибири</b>		
166	ВЛ 220 кВ Омская ТЭЦ-4 - Татарская (246)	Чт 18.02.16	Пт 19.02.16
167	ВЛ 500 кВ Заря - Юрга	Пн 28.03.16	Вт 29.03.16
168	ВЛ 500 кВ Итатская - Абаканская № 2	Пн 11.04.16	Пт 15.04.16
169	ВЛ 500 кВ Назаровская ГРЭС - Итатская	Пн 18.04.16	Пт 29.04.16
170	ВЛ 500 кВ Восход - Витязь	Ср 18.05.16	Пт 27.05.16
171	ВЛ 500 кВ Итатская - Ново-Анжерская	Пн 23.05.16	Пт 27.05.16
172	ВЛ 500 кВ Итатская - Ново-Анжерская	Пн 23.05.16	Вс 05.06.16
173	ВЛ 500 кВ Заря - Барабинская	Вт 14.06.16	Ср 29.06.16
174	ВЛ 500 кВ Барабинская - Восход	Вт 14.06.16	Ср 29.06.16
175	ВЛ 500 кВ Алтай - Итатская	Ср 15.06.16	Чт 30.06.16
176	ВЛ 500 кВ Алтай - Итатская	Пн 20.06.16	Пт 01.07.16
177	ВЛ 220 кВ Мынкуль - Иртышская	Пт 01.07.16	Чт 07.07.16
178	ВЛ 500 кВ Итатская – Абаканская № 1	Пн 04.07.16	Пт 08.07.16

## Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на 2016 год

Ид.	Название задачи	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
179	ВЛ 500 кВ Ново-Анжерская - Томская	Пн 04.07.16	Пт 08.07.16
180	ВЛ 500 кВ Ново-Анжерская - Томская	Пн 04.07.16	Пт 15.07.16
181	ВЛ 220 кВ Омская ТЭЦ-4 - Татарская (246)	Пн 04.07.16	Сб 16.07.16
182	ВЛ 500 кВ Итатская - Томская	Пн 18.07.16	Вс 31.07.16
183	ВЛ 500 кВ Итатская - Томская	Пн 18.07.16	Вс 31.07.16
184	ВЛ 500 кВ Итатская - Томская	Пн 18.07.16	Вс 31.07.16
185	ВЛ 500 кВ Заря - Юрга	Пн 15.08.16	Чт 25.08.16
186	ВЛ 500 кВ Назаровская ГРЭС – Ново-Анжерская	Вс 04.09.16	Пт 16.09.16
187	ВЛ 500 кВ Назаровская ГРЭС – Ново-Анжерская	Вс 04.09.16	Пт 16.09.16
188	ВЛ 500 кВ Назаровская ГРЭС - Итатская	Пн 26.09.16	Пт 30.09.16
189	ВЛ 500 кВ Заря - Алтай	Пн 03.10.16	Пт 14.10.16
190	ВЛ 500 кВ Барабинская - Восход	Пн 17.10.16	Пт 28.10.16
191	<b>Омское ПМЭС</b>		
192	ВЛ 110 кВ Юбилейная - Булаево 1ц с отпайкой на ПС Юнино	Пн 21.03.16	Вт 22.03.16
193	ВЛ 500 кВ ЕЭК - Иртышская (ВЛ-553)	Чт 07.04.16	Пт 08.04.16
194	ВЛ 110 кВ Горьковская - Полтавка	Чт 14.04.16	Пт 15.04.16
195	ВЛ 500 кВ Иртышская - Таврическая	Пн 30.05.16	Вт 31.05.16
196	ВЛ 500 кВ Таврическая - Аврора	Пт 15.07.16	Чт 28.07.16
197	ВЛ 500 кВ Экибастузская ГРЭС-1 - Таврическая	Пт 29.07.16	Ср 10.08.16
198	ВЛ 500 кВ ЕЭК - Иртышская (ВЛ-553)	Сб 13.08.16	Ср 31.08.16
199	ВЛ 500 кВ Иртышская - Таврическая	Сб 13.08.16	Ср 31.08.16
200	ВЛ 110 кВ Горьковская - Полтавка	Пн 17.10.16	Пт 28.10.16
201	<b>ПС 1150 кВ Алтай</b>		
202	В-596/533	Пн 11.04.16	Пт 29.04.16
203	В-596	Пн 11.04.16	Пт 29.04.16
204	В Р1-1106	Пн 11.04.16	Пт 29.04.16
205	<b>Р1-1106</b>	<b>Пн 11.04.16</b>	<b>Пт 29.04.16</b>
206	<b>Р2-1106</b>	<b>Пн 11.04.16</b>	<b>Пт 29.04.16</b>
207	ВЛ 500 кВ Алтай - Итатская	Пн 11.04.16	Пт 29.04.16
208	ВЛ 500 кВ Алтай - Барнаульская № 2	Пн 11.04.16	Вс 17.04.16
209	ВЛ 500 кВ Алтай - Барнаульская № 2	Пн 11.04.16	Пт 29.04.16
210	В Р2-1106	Пн 11.04.16	Пт 29.04.16
211	В-595/1106	Чт 12.05.16	Вт 31.05.16
212	В-595	Чт 12.05.16	Вт 31.05.16
213	ВЛ 500 кВ Алтай - Барнаульская № 1	Чт 12.05.16	Вт 31.05.16
214	В Р1-1106	Ср 01.06.16	Чт 30.06.16
215	<b>Р1-1106</b>	<b>Ср 01.06.16</b>	<b>Чт 30.06.16</b>
216	<b>Р2-1106</b>	<b>Ср 15.06.16</b>	<b>Чт 30.06.16</b>
217	ВЛ 500 кВ Алтай - Итатская	Ср 15.06.16	Чт 23.06.16
218	В Р2-1106	Ср 15.06.16	Чт 30.06.16
219	В Р4-1104	Чт 01.09.16	Вт 20.09.16
220	В Р4-1104	Чт 01.09.16	Ср 14.09.16
221	В Р4-1104	Чт 01.09.16	Пт 16.09.16
222	В Р3-1104	Чт 01.09.16	Вт 20.09.16

## Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на 2016 год

Ид.	Название задачи	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
223	В Р3-1104	Чт 01.09.16	Ср 14.09.16
224	<b>Р4-1104</b>	<b>Чт 01.09.16</b>	<b>Пт 16.09.16</b>
225	<b>Р4-1104</b>	<b>Чт 01.09.16</b>	<b>Вт 20.09.16</b>
226	<b>Р4-1104</b>	<b>Чт 01.09.16</b>	<b>Ср 14.09.16</b>
227	<b>Р3-1104</b>	<b>Чт 01.09.16</b>	<b>Ср 14.09.16</b>
228	<b>Р3-1104</b>	<b>Чт 01.09.16</b>	<b>Вт 20.09.16</b>
229	ВЛ 500 кВ Экибастузская 1150 - Алтай	Чт 01.09.16	Вт 20.09.16
230	ВЛ 500 кВ Экибастузская 1150 - Алтай	Чт 01.09.16	Вт 20.09.16
231	ВЛ 500 кВ Алтай - Барнаульская № 1	Ср 21.09.16	Вс 02.10.16
232	<b>1СШ 500кВ</b>	<b>Пн 03.10.16</b>	<b>Пт 14.10.16</b>
233	<b>Р2-1106</b>	<b>Пн 03.10.16</b>	<b>Пн 31.10.16</b>
234	В Р2-1106	Пн 03.10.16	Пн 31.10.16
235	В-595/1106	Сб 15.10.16	Вс 23.10.16
236	В-1106	Сб 15.10.16	Вс 23.10.16
237	ВЛ 500 кВ Алтай - Итатская	Сб 15.10.16	Вс 23.10.16
238	<b>2СШ 500кВ</b>	<b>Пн 24.10.16</b>	<b>Пн 14.11.16</b>
239	<b>ПС 1150 кВ Итатская</b>		
240	ВЛ 500 кВ Назаровская ГРЭС - Итатская	Пн 18.04.16	Пт 29.04.16
241	ВЛ 500 кВ Итатская - Ново-Анжерская	Пн 23.05.16	Пт 27.05.16
242	ВЛ 500 кВ Алтай - Итатская	Пн 20.06.16	Пт 01.07.16
243	ВЛ 500 кВ Итатская – Абаканская № 1	Пн 04.07.16	Пт 08.07.16
244	ВЛ 500 кВ Итатская - Томская	Пн 18.07.16	Вс 31.07.16
245	<b>ПС 220 кВ Груздевка</b>		
246	ВЛ 220 кВ Чулымская - Барабинская с отпайкой на ПС Груздёвка (244)	Пт 08.07.16	Пт 08.07.16
247	<b>ПС 220 кВ Ларичиха</b>		
248	ВЛ 220 кВ Ларичиха - Сузун	Пт 06.05.16	Пт 06.05.16
249	ВЛ 220 кВ Барнаульская - Ларичиха	Чт 12.05.16	Чт 12.05.16
250	ВЛ 220 кВ Барнаульская - Ларичиха	Чт 29.09.16	Чт 29.09.16
251	ВЛ 220 кВ Ларичиха - Сузун	Пн 07.11.16	Пн 07.11.16
252	<b>ПС 220 кВ Плотинная</b>		
253	ВЛ 220 кВ Плотинная - Светлая	Вт 07.06.16	Вт 07.06.16
254	ВЛ 220 кВ Барнаульская - Плотинная	Чт 23.06.16	Чт 23.06.16
255	<b>ПС 220 кВ Светлая</b>		
256	ВЛ 220 кВ Светлая - Урываево	Вт 14.06.16	Пн 20.06.16
257	ВЛ 220 кВ Светлая - Световская	Пн 25.07.16	Вс 31.07.16
258	ВЛ 220 кВ Светлая - Световская	Пн 25.07.16	Пт 29.07.16
259	ВЛ 220 кВ Плотинная - Светлая	Вт 06.09.16	Сб 10.09.16
260	<b>ПС 220 кВ Сузун тяговая</b>		
261	ВЛ 220 кВ Ларичиха - Сузун	Пн 11.07.16	Пн 11.07.16
262	ВЛ 220 кВ Сузун – Светлая (ВЛ СС-211)	Пн 25.07.16	Пн 25.07.16
263	<b>ПС 220 кВ Татарская</b>		
264	ВЛ 220 кВ Татарская - Барабинская (245)	Ср 29.06.16	Ср 29.06.16
265	ВЛ 220 кВ Татарская - Барабинская (245)	Чт 30.06.16	Чт 30.06.16
266	ВЛ 220 кВ Омская ТЭЦ-4 - Татарская (246)	Ср 06.07.16	Пт 08.07.16

## Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на 2016 год

Ид.	Название задачи	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
267	ВЛ 220 кВ Омская ТЭЦ-4 - Татарская (246)	Ср 13.07.16	Ср 13.07.16
268	ВЛ 220 кВ Татарская - Барабинская (245)	Пн 01.08.16	Пт 05.08.16
269	ВЛ 220 кВ Татарская - Барабинская (245)	Ср 05.10.16	Ср 05.10.16
270	ВЛ 220 кВ Омская ТЭЦ-4 - Татарская (246)	Чт 06.10.16	Чт 06.10.16
271	<b>ПС 220 кВ Чулымская</b>		
272	ВЛ 220 кВ Чулымская - Барабинская с отпайкой на ПС Груздёвка (244)	Пн 25.04.16	Пн 25.04.16
273	ВЛ 220 кВ Дружная - Чулымская II цепь (242)	Пн 25.04.16	Пт 29.04.16
274	ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ - Чулымская (243)	Пн 16.05.16	Пт 20.05.16
275	ВЛ 220 кВ Дружная - Чулымская I цепь (241)	Пн 16.05.16	Пн 16.05.16
276	ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ - Чулымская (243)	Пн 30.05.16	Пн 30.05.16
277	ВЛ 220 кВ Дружная - Чулымская I цепь (241)	Пн 06.06.16	Пн 06.06.16
278	ВЛ 220 кВ Дружная - Чулымская II цепь (242)	Вт 07.06.16	Вт 07.06.16
279	ВЛ 220 кВ Чулымская - Барабинская с отпайкой на ПС Груздёвка (244)	Чт 09.06.16	Чт 09.06.16
280	ВЛ 220 кВ Чулымская - Барабинская с отпайкой на ПС Груздёвка (244)	Пн 11.07.16	Пн 11.07.16
281	<b>ПС 500 кВ Абаканская</b>		
282	ВЛ 500 кВ Алюминиевая - Абаканская № 1	Пн 18.04.16	Пт 22.04.16
283	ВЛ 500 кВ Алюминиевая - Абаканская № 2	Пн 23.05.16	Пт 27.05.16
284	ВЛ 500 кВ Итатская – Абаканская № 1	Пн 27.06.16	Пт 08.07.16
285	ВЛ 500 кВ Итатская - Абаканская № 2	Пн 26.09.16	Пт 30.09.16
286	<b>ПС 500 кВ Алюминиевая</b>		
287	ВЛ 500 кВ Означенное - Алюминиевая № 2	Пн 21.03.16	Пт 25.03.16
288	ВЛ 500 кВ Означенное - Алюминиевая № 1	Пн 25.04.16	Пт 29.04.16
289	ВЛ 500 кВ Алюминиевая - Абаканская № 2	Пн 23.05.16	Пт 27.05.16
290	<b>ПС 500 кВ Барабинская</b>		
291	<b>1Ш-500</b>	<b>Вт 14.06.16</b>	<b>Ср 29.06.16</b>
292	<b>2Ш-500</b>	<b>Вт 14.06.16</b>	<b>Ср 29.06.16</b>
293	2В-532	Вт 14.06.16	Ср 29.06.16
294	1В-532	Вт 14.06.16	Ср 29.06.16
295	1В-534	Вт 14.06.16	Ср 29.06.16
296	В-Р-532	Вт 14.06.16	Ср 29.06.16
297	<b>Р-532</b>	<b>Вт 14.06.16</b>	<b>Ср 29.06.16</b>
298	ВЛ 500 кВ Заря - Барабинская	Вт 14.06.16	Ср 29.06.16
299	ВЛ 220 кВ Чулымская - Барабинская с отпайкой на ПС Груздёвка (244)	Пн 18.07.16	Вт 19.07.16
300	<b>1АТ</b>	<b>Ср 20.07.16</b>	<b>Вт 02.08.16</b>
301	ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ - Барабинская (248)	Пн 08.08.16	Чт 11.08.16
302	2В-532	Пн 17.10.16	Пт 28.10.16
303	1В-534	Пн 17.10.16	Пт 28.10.16
304	<b>Р-534</b>	<b>Пн 17.10.16</b>	<b>Пт 28.10.16</b>
305	ВЛ 500 кВ Барабинская - Восход	Пн 17.10.16	Пт 28.10.16
306	<b>ПС 500 кВ Барнаульская</b>		
307	<b>АТ-2</b>	<b>Пн 04.04.16</b>	<b>Чт 28.04.16</b>
308	<b>2СШ 500 кВ</b>	<b>Пн 04.04.16</b>	<b>Пн 04.04.16</b>

## Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на 2016 год

Ид.	Название задачи	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
309	ВЛ 220 кВ Барнаульская - Плотинная	Вс 10.04.16	Чт 28.04.16
310	В-1-596	Пн 11.04.16	Пт 29.04.16
311	В-2-596	Пн 11.04.16	Пт 29.04.16
312	ВЛ 500 кВ Алтай - Барнаульская № 2	Пн 11.04.16	Пт 29.04.16
313	В-2-540	Вс 17.04.16	Чт 28.04.16
314	В-2-551	Вс 17.04.16	Чт 28.04.16
315	В-2-596	Вс 17.04.16	Чт 28.04.16
316	В-2-595	Вс 17.04.16	Чт 28.04.16
317	<b>2СШ 500 кВ</b>	<b>Вс 17.04.16</b>	<b>Чт 28.04.16</b>
318	В Р-3	Чт 12.05.16	Вт 31.05.16
319	В-1-595	Чт 12.05.16	Вт 31.05.16
320	В-2-595	Чт 12.05.16	Вт 31.05.16
321	<b>Р-3</b>	<b>Чт 12.05.16</b>	<b>Вт 31.05.16</b>
322	<b>Р-2</b>	<b>Чт 12.05.16</b>	<b>Вт 31.05.16</b>
323	ВЛ 500 кВ Алтай - Барнаульская № 1	Чт 12.05.16	Вт 31.05.16
324	В Р-3	Вт 31.05.16	Вт 31.05.16
325	<b>Р-3</b>	<b>Вт 31.05.16</b>	<b>Вт 31.05.16</b>
326	В-1-540	Сб 02.07.16	Сб 16.07.16
327	В-2-540	Сб 02.07.16	Сб 16.07.16
328	ВЛ 500 кВ Новокузнецкая – Барнаульская	Сб 02.07.16	Сб 16.07.16
329	В-1-551	Вс 17.07.16	Пт 12.08.16
330	В Р-3	Пн 18.07.16	Пт 12.08.16
331	<b>Р-3</b>	<b>Пн 18.07.16</b>	<b>Пт 12.08.16</b>
332	В Р-1	Пт 29.07.16	Пт 12.08.16
333	В-2-551	Пт 29.07.16	Пт 12.08.16
334	<b>Р-1</b>	<b>Пт 29.07.16</b>	<b>Пт 12.08.16</b>
335	ВЛ 500 кВ Барнаульская - Рубцовская	Пт 29.07.16	Пт 12.08.16
336	В-2-540	Пн 01.08.16	Пт 12.08.16
337	В Р-1	Сб 13.08.16	Ср 31.08.16
338	<b>Р-1</b>	<b>Сб 13.08.16</b>	<b>Ср 31.08.16</b>
339	В-1-596	Пн 15.08.16	Пт 26.08.16
340	В-2-596	Пн 29.08.16	Пт 09.09.16
341	<b>АТ-1</b>	<b>Пн 12.09.16</b>	<b>Вс 02.10.16</b>
342	В-1-540	Ср 21.09.16	Вс 02.10.16
343	В-1-551	Ср 21.09.16	Вс 02.10.16
344	В-1-596	Ср 21.09.16	Вс 02.10.16
345	В-1-595	Ср 21.09.16	Вс 02.10.16
346	<b>1СШ 500 кВ</b>	<b>Ср 21.09.16</b>	<b>Вс 02.10.16</b>
347	ВЛ 220 кВ Барнаульская - Ларичиха	Пн 26.09.16	Сб 01.10.16
348	<b>АТ-2</b>	<b>Пн 03.10.16</b>	<b>Пт 14.10.16</b>
349	В-2-540	Пн 03.10.16	Пт 14.10.16
350	В-2-551	Пн 03.10.16	Пт 14.10.16
351	В-2-596	Пн 03.10.16	Пт 14.10.16
352	В-2-595	Пн 03.10.16	Пт 14.10.16
353	<b>2СШ 500 кВ</b>	<b>Пн 03.10.16</b>	<b>Пт 14.10.16</b>



## Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на 2016 год

Ид.	Название задачи	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
354	<b>ПС 500 кВ Восход</b>		
355	<b>Р-3-500</b>	<b>Ср 18.05.16</b>	<b>Пт 27.05.16</b>
356	<b>Р-2-500</b>	<b>Вт 14.06.16</b>	<b>Ср 29.06.16</b>
357	<b>АТ-1</b>	<b>Ср 21.09.16</b>	<b>Вс 16.10.16</b>
358	<b>УШР-1-500</b>	<b>Ср 21.09.16</b>	<b>Пт 07.10.16</b>
359	<b>ПС 500 кВ Заря</b>		
360	<b>ВЛ 500 кВ Заря - Барабинская</b>	<b>Вт 14.06.16</b>	<b>Сб 18.06.16</b>
361	<b>Р-532</b>	<b>Вт 14.06.16</b>	<b>Ср 29.06.16</b>
362	2В-532	Вт 14.06.16	Сб 18.06.16
363	1В-532	Вт 14.06.16	Сб 18.06.16
364	<b>ВЛ 500 кВ Заря - Юрга</b>	<b>Пн 15.08.16</b>	<b>Чт 25.08.16</b>
365	<b>ВЛ 500 кВ Заря - Алтай</b>	<b>Пн 03.10.16</b>	<b>Пт 14.10.16</b>
366	<b>ПС 500 кВ Иртышская</b>		
367	<b>АТ-3</b>	<b>Ср 03.08.16</b>	<b>Ср 31.08.16</b>
368	<b>1СШ-500</b>	<b>Ср 03.08.16</b>	<b>Ср 31.08.16</b>
369	В1-553	Ср 03.08.16	Ср 31.08.16
370	В-1Р-500	Ср 03.08.16	Ср 31.08.16
371	<b>1Р-500</b>	<b>Ср 03.08.16</b>	<b>Ср 31.08.16</b>
372	<b>2СШ-500</b>	<b>Сб 13.08.16</b>	<b>Ср 31.08.16</b>
373	<b>ВЛ 500 кВ ЕЭК - Иртышская (ВЛ-553)</b>	<b>Сб 13.08.16</b>	<b>Ср 31.08.16</b>
374	В1-555	Ср 21.09.16	Пт 21.10.16
375	<b>ПС 500 кВ Кузбасская</b>		
376	<b>ВЛ 500 кВ Кузбасская - Новокузнецкая</b>	<b>Пн 19.09.16</b>	<b>Пт 23.09.16</b>
377	<b>ВЛ 500 кВ Беловская ГРЭС - Кузбасская</b>	<b>Пн 26.09.16</b>	<b>Пт 30.09.16</b>
378	<b>ПС 500 кВ Ново-Анжерская</b>		
379	<b>ВЛ 500 кВ Итатская - Ново-Анжерская</b>	<b>Пн 23.05.16</b>	<b>Вс 05.06.16</b>
380	<b>ВЛ 500 кВ Юрга - Ново-Анжерская</b>	<b>Пн 01.08.16</b>	<b>Пт 12.08.16</b>
381	<b>ВЛ 500 кВ Беловская ГРЭС - Ново-Анжерская</b>	<b>Пн 05.09.16</b>	<b>Пт 16.09.16</b>
382	<b>ПС 500 кВ Новокузнецкая</b>		
383	<b>КВЛ 500 кВ Саяно-Шушенская ГЭС - Новокузнецкая № 1</b>	<b>Вс 17.07.16</b>	<b>Пт 05.08.16</b>
384	<b>КВЛ 500 кВ Саяно-Шушенская ГЭС - Новокузнецкая № 2</b>	<b>Вс 07.08.16</b>	<b>Пт 02.09.16</b>
385	<b>ВЛ 500 кВ Новокузнецкая – Барнаульская</b>	<b>Пн 24.10.16</b>	<b>Вс 06.11.16</b>
386	<b>ПС 500 кВ Означенное</b>		
387	<b>ВЛ 500 кВ Означенное - Алюминиевая № 2</b>	<b>Пн 21.03.16</b>	<b>Пт 25.03.16</b>
388	<b>КВЛ 500 кВ Саяно-Шушенская ГЭС - Означенное № 2</b>	<b>Пн 11.07.16</b>	<b>Пт 15.07.16</b>
389	<b>ПС 500 кВ Рубцовская</b>		
390	<b>АТ-2</b>	<b>Вт 10.05.16</b>	<b>Вс 05.06.16</b>
391	<b>2СШ 500кВ</b>	<b>Вт 10.05.16</b>	<b>Пт 20.05.16</b>
392	В Р-2	Вт 10.05.16	Пт 20.05.16
393	<b>Р-2</b>	<b>Вт 10.05.16</b>	<b>Пт 20.05.16</b>
394	В Р-1	Ср 01.06.16	Вс 12.06.16
395	В-2 Л-552	Ср 01.06.16	Вс 12.06.16
396	В-1 Л-552	Ср 01.06.16	Вс 12.06.16
397	<b>Р-1</b>	<b>Ср 01.06.16</b>	<b>Вс 12.06.16</b>

## Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на 2016 год

Ид.	Название задачи	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
398	ВЛ 500 кВ ЕЭК - Рубцовская	Ср 01.06.16	Вс 12.06.16
399	<b>2СШ 500кВ</b>	<b>Вс 05.06.16</b>	<b>Вс 05.06.16</b>
400	<b>АТ-1</b>	<b>Пн 06.06.16</b>	<b>Вс 03.07.16</b>
401	<b>1СШ 500кВ</b>	<b>Пн 06.06.16</b>	<b>Пт 24.06.16</b>
402	В-1 Л-552	Пн 06.06.16	Вс 12.06.16
403	В-1 Л-551	Вт 14.06.16	Сб 18.06.16
404	<b>1СШ 500кВ</b>	<b>Вс 03.07.16</b>	<b>Вс 03.07.16</b>
405	В Р-1	Пн 04.07.16	Чт 28.07.16
406	<b>Р-1</b>	<b>Пн 04.07.16</b>	<b>Чт 28.07.16</b>
407	В-2 Л-551	Пт 29.07.16	Пт 12.08.16
408	В-1 Л-551	Пт 29.07.16	Пт 12.08.16
409	ВЛ 500 кВ Барнаульская - Рубцовская	Пт 29.07.16	Пт 12.08.16
410	В Р-2	Сб 30.07.16	Вт 23.08.16
411	<b>Р-2</b>	<b>Сб 30.07.16</b>	<b>Вт 23.08.16</b>
412	В-1 Л-554	Вт 06.09.16	Вт 20.09.16
413	В-2 Л-554	Вт 06.09.16	Вт 20.09.16
414	ВЛ 500 кВ Рубцовская – Усть-Каменогорская (ВЛ-554)	Вт 06.09.16	Вт 20.09.16
415	В-1 Л-554	Ср 07.09.16	Вс 11.09.16
416	В-2 Л-554	Пн 12.09.16	Пт 16.09.16
417	В Р-1	Ср 21.09.16	Вс 02.10.16
418	В-2 Л-551	Ср 21.09.16	Пт 23.09.16
419	В-2 Л-552	Ср 21.09.16	Вс 02.10.16
420	В-1 Л-552	Ср 21.09.16	Вс 02.10.16
421	<b>Р-1</b>	<b>Ср 21.09.16</b>	<b>Вс 02.10.16</b>
422	ВЛ 500 кВ ЕЭК - Рубцовская	Ср 21.09.16	Вс 02.10.16
423	<b>ПС 500 кВ Таврическая</b>		
424	<b>АТ-2</b>	<b>Ср 16.03.16</b>	<b>Вс 29.05.16</b>
425	<b>АТ-2</b>	<b>Вс 10.04.16</b>	<b>Сб 30.04.16</b>
426	<b>2СШ-500</b>	<b>Ср 13.04.16</b>	<b>Сб 30.04.16</b>
427	В2-555	Ср 13.04.16	Сб 30.04.16
428	В2-556	Ср 13.04.16	Сб 30.04.16
429	В2-557	Ср 13.04.16	Сб 30.04.16
430	В2-534	Ср 13.04.16	Сб 30.04.16
431	В2-556	Чт 30.06.16	Чт 28.07.16
432	В-2Р-500	Пт 08.07.16	Вс 24.07.16
433	В1-534	Пт 08.07.16	Чт 14.07.16
434	В2-534	Пт 08.07.16	Чт 14.07.16
435	<b>2Р-500</b>	<b>Пт 08.07.16</b>	<b>Вс 24.07.16</b>
436	ВЛ 500 кВ Восход - Таврическая	Пт 08.07.16	Чт 14.07.16
437	В1-556	Пт 15.07.16	Чт 28.07.16
438	ВЛ 500 кВ Таврическая - Аврора	Пт 15.07.16	Чт 28.07.16
439	В1-557	Пт 29.07.16	Ср 10.08.16
440	В2-557	Пт 29.07.16	Ср 10.08.16
441	ВЛ 500 кВ Экибастузская ГРЭС-1 - Таврическая	Пт 29.07.16	Ср 10.08.16
442	В1-555	Сб 13.08.16	Ср 31.08.16

## Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на 2016 год

Ид.	Название задачи	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
443	В2-555	Сб 13.08.16	Ср 31.08.16
444	ВЛ 500 кВ Иртышская - Таврическая	Сб 13.08.16	Ср 31.08.16
445	<b>1СШ-500</b>	<b>Чт 01.09.16</b>	<b>Вт 20.09.16</b>
446	<b>АТ-1</b>	<b>Чт 01.09.16</b>	<b>Вт 20.09.16</b>
447	В-1Р-500	Чт 01.09.16	Вт 20.09.16
448	В-1Р-500	Чт 01.09.16	Вт 20.09.16
449	В1-555	Чт 01.09.16	Вт 20.09.16
450	В1-556	Чт 01.09.16	Вт 20.09.16
451	В1-557	Чт 01.09.16	Вт 20.09.16
452	<b>1Р-500</b>	<b>Чт 01.09.16</b>	<b>Вт 20.09.16</b>
453	<b>ПС 500 кВ Юрга</b>		
454	ВЛ 500 кВ Юрга - Ново-Анжерская	Пн 01.08.16	Пт 12.08.16
455	ВЛ 500 кВ Заря - Юрга	Пн 15.08.16	Пт 26.08.16
456	<b>Хакасское ПМЭС</b>		
457	ВЛ 500 кВ Означенное - Алюминиевая № 2	Пн 21.03.16	Пт 25.03.16
458	ВЛ 500 кВ Алюминиевая - Абаканская № 1	Пн 18.04.16	Пт 22.04.16
459	ВЛ 500 кВ Означенное - Алюминиевая № 1	Пн 25.04.16	Пт 29.04.16
460	ВЛ 500 кВ Алюминиевая - Абаканская № 2	Пн 23.05.16	Пт 27.05.16
461	КВЛ 500 кВ Саяно-Шушенская ГЭС - Означенное № 1	Пн 06.06.16	Пт 10.06.16
462	ВЛ 500 кВ Итатская – Абаканская № 1	Пн 27.06.16	Пт 08.07.16
463	КВЛ 500 кВ Саяно-Шушенская ГЭС - Означенное № 2	Пн 11.07.16	Пт 15.07.16
464	КВЛ 500 кВ Саяно-Шушенская ГЭС - Новокузнецкая № 1	Пн 18.07.16	Пт 29.07.16
465	КВЛ 500 кВ Саяно-Шушенская ГЭС - Новокузнецкая № 2	Пн 08.08.16	Пт 19.08.16
466	ВЛ 500 кВ Итатская - Абаканская № 2	Пн 26.09.16	Пт 30.09.16
467	<b>ОДУ Средней Волги</b>		
468	<b>МЭС Волги</b>		
469	ВЛ 500 кВ Заинская ГРЭС - Куйбышевская	Пн 18.01.16	Вс 24.01.16
470	ВЛ 500 кВ Жигулевская ГЭС - Куйбышевская	Пн 08.02.16	Ср 10.02.16
471	ВЛ 500 кВ Красноармейская - Газовая	Пн 14.03.16	Пт 18.03.16
472	ВЛ 500 кВ Красноармейская - Куйбышевская №2	Пт 25.03.16	Вс 27.03.16
473	ВЛ 500 кВ Красноармейская - Куйбышевская №2	Пт 25.03.16	Чт 31.03.16
474	ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Красноармейская №2	Пн 04.04.16	Пт 08.04.16
475	ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Красноармейская №2	Пн 04.04.16	Пт 08.04.16
476	ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Куйбышевская №1	Пн 11.04.16	Пт 15.04.16
477	ВЛ 220 кВ Красноармейская - Южная	Вс 17.04.16	Пн 18.04.16
478	ВЛ 500 кВ Жигулевская ГЭС-Азот	Ср 27.04.16	Сб 30.04.16
479	ВЛ 500 кВ Азот-Бугульма	Ср 27.04.16	Пт 29.04.16
480	ВЛ 500 кВ Азот-Бугульма	Ср 27.04.16	Сб 30.04.16
481	ВЛ 500 кВ Жигулевская ГЭС - Куйбышевская	Ср 04.05.16	Сб 07.05.16
482	ВЛ 220 кВ Красноармейская - Южная	Пн 06.06.16	Пт 10.06.16
483	ВЛ 220 кВ Кинельская - Уральская с отпайкой на ПС Южная	Вс 12.06.16	Пт 17.06.16
484	ВЛ 500 кВ Красноармейская - Куйбышевская №2	Пн 20.06.16	Пт 24.06.16
485	ВЛ 220 кВ Степная - Южная	Чт 30.06.16	Пт 01.07.16

## Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на 2016 год

Ид.	Название задачи	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
486	ВЛ 220 кВ Степная - Южная	Чт 30.06.16	Пт 01.07.16
487	ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Куйбышевская №1	Пн 25.07.16	Вс 31.07.16
488	ВЛ 220 кВ Красноармейская - Южная	Пн 01.08.16	Пт 05.08.16
489	ВЛ 220 кВ Кинельская - Уральская с отпайкой на ПС Южная	Сб 20.08.16	Ср 24.08.16
490	ВЛ 220 кВ Кинельская - Уральская с отпайкой на ПС Южная	Чт 25.08.16	Чт 01.09.16
491	ВЛ 500 кВ Жигулевская ГЭС-Азот	Пн 12.09.16	Пт 16.09.16
492	ВЛ 500 кВ Азот-Бугульма	Пн 12.09.16	Пт 16.09.16
493	ВЛ 220 кВ Красноармейская - Южная	Пн 12.09.16	Чт 15.09.16
494	<b>ВЛ 500 кВ Жигулевская ГЭС - Куйбышевская</b>	<b>Вт 13.09.16</b>	<b>Вт 13.09.16</b>
495	<b>ВЛ 500 кВ Заинская ГРЭС - Куйбышевская</b>	<b>Вт 13.09.16</b>	<b>Вт 13.09.16</b>
496	<b>ВЛ 500 кВ Вешкайма - Арзамасская</b>	<b>Ср 14.09.16</b>	<b>Ср 14.09.16</b>
497	<b>ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Куйбышевская №1</b>	<b>Пт 16.09.16</b>	<b>Пт 16.09.16</b>
498	<b>ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Красноармейская №2</b>	<b>Пт 16.09.16</b>	<b>Пт 16.09.16</b>
499	<b>ВЛ 500 кВ Красноармейская - Куйбышевская №2</b>	<b>Пт 16.09.16</b>	<b>Пт 16.09.16</b>
500	<b>ВЛ 500 кВ Жигулевская ГЭС-Азот</b>	<b>Пн 19.09.16</b>	<b>Пн 19.09.16</b>
501	<b>ВЛ 500 кВ Азот-Бугульма</b>	<b>Пн 19.09.16</b>	<b>Пн 19.09.16</b>
502	ВЛ 220 кВ Степная - Южная	Вт 27.09.16	Пт 30.09.16
503	ВЛ 500 кВ Вешкайма - Арзамасская	Пн 03.10.16	Пт 07.10.16
504	ВЛ 500 кВ Заинская ГРЭС - Куйбышевская	Вс 16.10.16	Вс 23.10.16
505	ВЛ 500 кВ Заинская ГРЭС - Куйбышевская	Пн 17.10.16	Пт 21.10.16
506	ВЛ 500 кВ Красноармейская - Газовая	Пн 24.10.16	Сб 29.10.16
507	ВЛ 500 кВ Азот-Бугульма	Пн 05.12.16	Вс 11.12.16
508	<b>Нижегородское ПМЭС</b>		
509	ВЛ 500 кВ Чебоксарская ГЭС - Нижегородская	Пт 06.05.16	Сб 07.05.16
510	ВЛ 500 кВ Луч - Нижегородская	Пт 06.05.16	Сб 07.05.16
511	ВЛ 500 кВ Вешкайма - Арзамасская	Вт 10.05.16	Чт 12.05.16
512	ВЛ 500 кВ Вешкайма - Осиновка	Пн 23.05.16	Пт 27.05.16
513	ВЛ 500 кВ Арзамасская - Радуга Южная	Ср 01.06.16	Пт 03.06.16
514	ВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС - Луч	Сб 18.06.16	Вс 19.06.16
515	ВЛ 500 кВ Луч - Нижегородская	Сб 02.07.16	Вс 03.07.16
516	ВЛ 500 кВ Владимирская - Радуга Южная	Чт 07.07.16	Пт 08.07.16
517	ВЛ 500 кВ Арзамасская - Осиновка	Сб 09.07.16	Ср 13.07.16
518	ВЛ 500 кВ Арзамасская - Осиновка	Чт 14.07.16	Вс 17.07.16
519	ВЛ 500 кВ Вешкайма - Арзамасская	Пн 25.07.16	Вт 26.07.16
520	ВЛ 500 кВ Владимирская - Радуга Северная	Пн 01.08.16	Вт 02.08.16
521	ВЛ 500 кВ Вешкайма - Арзамасская	Пн 01.08.16	Пт 05.08.16
522	ВЛ 500 кВ Арзамасская - Радуга Северная	Пн 08.08.16	Ср 10.08.16
523	ВЛ 500 кВ Владимирская - Радуга Южная	Сб 20.08.16	Вс 21.08.16
524	ВЛ 500 кВ Арзамасская - Радуга Южная	Пн 29.08.16	Ср 31.08.16
525	<b>ВЛ 500 кВ Арзамасская - Радуга Северная</b>	<b>Ср 21.09.16</b>	<b>Ср 21.09.16</b>
526	<b>ВЛ 500 кВ Арзамасская - Радуга Южная</b>	<b>Ср 21.09.16</b>	<b>Ср 21.09.16</b>
527	ВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС - Луч	Сб 24.09.16	Вс 25.09.16
528	ВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС - Луч	Сб 24.09.16	Вс 25.09.16
529	ВЛ 500 кВ Вешкайма - Осиновка	Пн 26.09.16	Чт 29.09.16

## Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на 2016 год

Ид.	Название задачи	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
530	ВЛ 500 кВ Чебоксарская ГЭС - Нижегородская	Сб 01.10.16	Вс 02.10.16
531	ВЛ 500 кВ Чебоксарская ГЭС - Нижегородская	Сб 01.10.16	Вс 02.10.16
532	ВЛ 500 кВ Вешкайма - Арзамасская	Пн 03.10.16	Пт 07.10.16
533	ВЛ 500 кВ Арзамасская - Радуга Северная	Вт 11.10.16	Ср 12.10.16
534	<b>Нижне-Волжское ПМЭС</b>		
535	ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Саратовская ГЭС	Пн 14.03.16	Сб 19.03.16
536	ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Красноармейская №2	Пт 03.06.16	Чт 09.06.16
537	ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Ключики	Ср 15.06.16	Пт 17.06.16
538	ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Курдюм	Пн 04.07.16	Пт 08.07.16
539	ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Ключики	Сб 09.07.16	Вс 17.07.16
540	ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Куйбышевская №1	Пн 18.07.16	Вс 24.07.16
541	ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Куйбышевская №1	Пн 25.07.16	Вс 31.07.16
542	ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Трубная	Сб 06.08.16	Ср 10.08.16
543	ВЛ 220 кВ Балаковская АЭС - Степная	Пн 08.08.16	Чт 18.08.16
544	<b>ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Куйбышевская №1</b>	<b>Пт 16.09.16</b>	<b>Пт 16.09.16</b>
545	<b>ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Красноармейская №2</b>	<b>Пт 16.09.16</b>	<b>Пт 16.09.16</b>
546	ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Курдюм	Сб 01.10.16	Сб 01.10.16
547	<b>ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Курдюм</b>	<b>Сб 01.10.16</b>	<b>Сб 01.10.16</b>
548	<b>Нижнекамские ЭС</b>		
549	ВЛ 500 кВ Заинская ГРЭС - Киндери	Сб 21.05.16	Вс 22.05.16
550	ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС - Удмуртская	Пн 30.05.16	Вт 31.05.16
551	ВЛ 500 кВ Заинская ГРЭС - Нижнекамская ГЭС	Чт 09.06.16	Пт 10.06.16
552	ВЛ 500 кВ Нижнекамская ГЭС - Щёлоков	Пн 25.07.16	Вт 26.07.16
553	ВЛ 500 кВ Удмуртская - Щёлоков	Чт 18.08.16	Пт 19.08.16
554	ВЛ 500 кВ Заинская ГРЭС - Киндери	Пт 09.09.16	Вс 11.09.16
555	ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС - Удмуртская	Сб 17.09.16	Вс 18.09.16
556	ВЛ 500 кВ Заинская ГРЭС - Нижнекамская ГЭС	Пн 17.10.16	Вт 18.10.16
557	ВЛ 500 кВ Удмуртская - Щёлоков	Ср 19.10.16	Чт 20.10.16
558	ВЛ 500 кВ Нижнекамская ГЭС - Щёлоков	Пт 21.10.16	Вс 23.10.16
559	<b>ПС 500 кВ Азот</b>		
560	<b>II сш 500 кВ</b>	<b>Ср 27.04.16</b>	<b>Ср 27.04.16</b>
561	В1-Ж 500	Ср 27.04.16	Сб 30.04.16
562	<b>II сш 500 кВ</b>	<b>Сб 30.04.16</b>	<b>Сб 30.04.16</b>
563	<b>I сш 500 кВ</b>	<b>Ср 01.06.16</b>	<b>Ср 01.06.16</b>
564	<b>I сш 500 кВ</b>	<b>Вт 14.06.16</b>	<b>Вт 14.06.16</b>
565	<b>ПС 500 кВ Арзамасская</b>		
566	В 500 АТ-1	Пн 11.04.16	Ср 20.04.16
567	<b>1 СШ 500</b>	<b>Вт 12.04.16</b>	<b>Ср 13.04.16</b>
568	В 500 АТ-3	Пн 30.05.16	Ср 08.06.16
569	В-2-500 Радуга Юж.	Ср 01.06.16	Пт 03.06.16
570	В-1-500 Радуга Юж.	Ср 01.06.16	Пт 03.06.16
571	В 500 АТ-2	Сб 09.07.16	Вс 17.07.16
572	В-2-500 Осиновка	Сб 09.07.16	Ср 13.07.16
573	В-1-500 Осиновка	Сб 09.07.16	Ср 13.07.16
574	<b>2 СШ 500</b>	<b>Сб 16.07.16</b>	<b>Вс 17.07.16</b>

## Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на 2016 год

Ид.	Название задачи	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
575	В-2-500 Вешкайма	Пн 01.08.16	Пт 05.08.16
576	В-1-500 Вешкайма	Пн 01.08.16	Пт 05.08.16
577	В-2-500 Радуга Сев.	Пн 08.08.16	Ср 10.08.16
578	В-1-500 Радуга Сев.	Пн 08.08.16	Ср 10.08.16
579	<b>Р-2-500</b>	<b>Пт 02.09.16</b>	<b>Вс 11.09.16</b>
580	В 500 Р-1	Пн 12.09.16	Вт 20.09.16
581	<b>Р-1-500</b>	<b>Пн 12.09.16</b>	<b>Вт 20.09.16</b>
582	<b>ПС 500 кВ Бугульма</b>		
583	В-1 500 кВ АТГ-3	Пн 25.04.16	Сб 30.04.16
584	В-2 500 кВ АТГ-3	Пн 25.04.16	Сб 30.04.16
585	<b>1 СШ 500 кВ</b>	<b>Ср 01.06.16</b>	<b>Пт 03.06.16</b>
586	В-1 ВЛ-500 ЗайГРЭС-Бугульма	Ср 01.06.16	Пт 22.07.16
587	В-2 ВЛ-500 ЗайГРЭС-Бугульма	Ср 01.06.16	Пт 03.06.16
588	<b>ВЛ 500 кВ Заинская ГРЭС-Бугульма</b>	<b>Ср 01.06.16</b>	<b>Пт 03.06.16</b>
589	<b>2 СШ 500 кВ</b>	<b>Вт 05.07.16</b>	<b>Чт 14.07.16</b>
590	В-2 ВЛ-500 ЗайГРЭС-Бугульма	Вт 05.07.16	Пн 22.08.16
591	<b>ВЛ 500 кВ Заинская ГРЭС-Бугульма</b>	<b>Вт 05.07.16</b>	<b>Пт 22.07.16</b>
592	<b>1 СШ 500 кВ</b>	<b>Чт 21.07.16</b>	<b>Пт 22.07.16</b>
593	<b>ВЛ 500 кВ Заинская ГРЭС-Бугульма</b>	<b>Чт 21.07.16</b>	<b>Пт 22.07.16</b>
594	В-1 ВЛ-500 ЗайГРЭС-Бугульма	Пт 22.07.16	Пт 22.07.16
595	<b>2 СШ 500 кВ</b>	<b>Вс 21.08.16</b>	<b>Пн 22.08.16</b>
596	<b>ВЛ 500 кВ Заинская ГРЭС-Бугульма</b>	<b>Вс 21.08.16</b>	<b>Пн 22.08.16</b>
597	В-2 ВЛ-500 ЗайГРЭС-Бугульма	Пн 22.08.16	Пн 22.08.16
598	<b>1 СШ 500 кВ</b>	<b>Вт 23.08.16</b>	<b>Вс 11.09.16</b>
599	В-1 ВЛ-500 Азот-Бугульма	Вт 23.08.16	Вс 11.09.16
600	<b>1 СШ 500 кВ</b>	<b>Вс 11.09.16</b>	<b>Вс 11.09.16</b>
601	<b>2 СШ 500 кВ</b>	<b>Пн 12.09.16</b>	<b>Пн 12.09.16</b>
602	<b>2 СШ 500 кВ</b>	<b>Вс 18.09.16</b>	<b>Вс 18.09.16</b>
603	В-1 ВЛ-500 Бугульма-Бекетово	Вт 20.09.16	Ср 21.09.16
604	В-2 ВЛ-500 Бугульма-Бекетово	Чт 22.09.16	Пт 23.09.16
605	<b>ПС 500 кВ Вешкайма</b>		
606	В-1 ВЛ-500 ЖГЭС-Вешкайма Южная	Пн 09.05.16	Чт 12.05.16
607	В-2 ВЛ-500 ЖГЭС-Вешкайма Южная	Пн 09.05.16	Чт 12.05.16
608	<b>1 СШ-500</b>	<b>Пн 16.05.16</b>	<b>Вт 17.05.16</b>
609	<b>Южная сек. 1 СШ-500</b>	<b>Пн 16.05.16</b>	<b>Пт 20.05.16</b>
610	В-1 ВЛ-500 Вешкайма-Арзамасская	Пн 16.05.16	Пт 20.05.16
611	В-1 ВЛ-500 Вешкайма-Ключики	Пн 16.05.16	Пт 20.05.16
612	В-1 ВЛ-500 Вешкайма-Пенза	Пн 16.05.16	Пт 20.05.16
613	В-1 ВЛ-500 ЖГЭС-Вешкайма Южная	Пн 16.05.16	Пт 20.05.16
614	В-1 ВЛ-500 ЖГЭС-Вешкайма Южная	Пн 16.05.16	Чт 19.05.16
615	В-2 ВЛ-500 ЖГЭС-Вешкайма Южная	Пн 16.05.16	Чт 19.05.16
616	ТН Южной секции 1 СШ-500	Пн 16.05.16	Пт 20.05.16
617	<b>Северная сек. 1 СШ-500</b>	<b>Вт 17.05.16</b>	<b>Вт 17.05.16</b>
618	<b>1 СШ-500</b>	<b>Пт 20.05.16</b>	<b>Пт 20.05.16</b>
619	<b>1 СШ-500</b>	<b>Пн 23.05.16</b>	<b>Пн 23.05.16</b>

## Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на 2016 год

Ид.	Название задачи	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
620	<b>Северная сек. 1 СШ-500</b>	<b>Пн 23.05.16</b>	<b>Пт 27.05.16</b>
621	<b>Р-1-500</b>	<b>Пн 23.05.16</b>	<b>Пт 27.05.16</b>
622	В-1 ВЛ-500 Вешкайма-Осиновка	Пн 23.05.16	Пт 27.05.16
623	В-1 ВЛ-500 ЖГЭС-Вешкайма Северная	Пн 23.05.16	Пт 27.05.16
624	ВЭ Р-1-500	Пн 23.05.16	Пт 27.05.16
625	ТН Северной секции 1 СШ-500	Пн 23.05.16	Пт 27.05.16
626	<b>1 СШ-500</b>	<b>Пт 27.05.16</b>	<b>Пт 27.05.16</b>
627	В-1 ВЛ-500 ЖГЭС-Вешкайма Северная	Пн 30.05.16	Вт 07.06.16
628	В-2 ВЛ-500 ЖГЭС-Вешкайма Северная	Пн 30.05.16	Вт 07.06.16
629	В-500 АТ-2	Ср 01.06.16	Пт 10.06.16
630	<b>2 СШ-500</b>	<b>Ср 15.06.16</b>	<b>Ср 15.06.16</b>
631	<b>Северная сек. 2 СШ-500</b>	<b>Ср 15.06.16</b>	<b>Вс 19.06.16</b>
632	<b>Р-2-500</b>	<b>Ср 15.06.16</b>	<b>Вс 19.06.16</b>
633	В-2 ВЛ-500 Вешкайма-Осиновка	Ср 15.06.16	Вс 19.06.16
634	В-2 ВЛ-500 ЖГЭС-Вешкайма Северная	Ср 15.06.16	Вс 19.06.16
635	ВЭ Р-2-500	Ср 15.06.16	Вс 19.06.16
636	В-500 АТ-2	Ср 15.06.16	Вс 19.06.16
637	ТН Северной секции 2 СШ-500	Ср 15.06.16	Вс 19.06.16
638	<b>2 СШ-500</b>	<b>Вс 19.06.16</b>	<b>Вс 19.06.16</b>
639	<b>2 СШ-500</b>	<b>Пн 20.06.16</b>	<b>Пн 20.06.16</b>
640	<b>Северная сек. 2 СШ-500</b>	<b>Пн 20.06.16</b>	<b>Пн 20.06.16</b>
641	<b>Южная сек. 2 СШ-500</b>	<b>Пн 20.06.16</b>	<b>Пт 24.06.16</b>
642	В-2 ВЛ-500 Вешкайма-Ключики	Пн 20.06.16	Пт 24.06.16
643	В-2 ВЛ-500 Вешкайма-Пенза	Пн 20.06.16	Пт 24.06.16
644	В-2 ВЛ-500 Вешкайма-Арзамасская	Пн 20.06.16	Пт 24.06.16
645	В-2 ВЛ-500 ЖГЭС-Вешкайма Южная	Пн 20.06.16	Пт 24.06.16
646	ТН Южной секции 2 СШ-500	Пн 20.06.16	Пт 24.06.16
647	<b>2 СШ-500</b>	<b>Пт 24.06.16</b>	<b>Пт 24.06.16</b>
648	В-1 ВЛ-500 Вешкайма-Ключики	Пн 01.08.16	Пт 05.08.16
649	В-2 ВЛ-500 Вешкайма-Ключики	Пн 01.08.16	Пт 05.08.16
650	В-1 ВЛ-500 Вешкайма-Осиновка	Пн 26.09.16	Пт 30.09.16
651	В-2 ВЛ-500 Вешкайма-Осиновка	Пн 26.09.16	Пт 30.09.16
652	В-1 ВЛ-500 Вешкайма-Арзамасская	Пн 03.10.16	Пт 07.10.16
653	В-2 ВЛ-500 Вешкайма-Арзамасская	Пн 03.10.16	Пт 07.10.16
654	В-1 ВЛ-500 Вешкайма-Пенза	Пн 17.10.16	Пт 21.10.16
655	В-2 ВЛ-500 Вешкайма-Пенза	Пн 17.10.16	Пт 21.10.16
656	<b>ПС 500 кВ Киндери</b>		
657	<b>2 СШ 500 кВ</b>	<b>Сб 02.04.16</b>	<b>Вс 03.04.16</b>
658	В-2 ВЛ 500 кВ Помары – Киндери	Сб 02.04.16	Вс 03.04.16
659	В-2 ВЛ 500 кВ Заинская ГРЭС-Киндери	Сб 02.04.16	Вс 03.04.16
660	<b>2 СШ 500 кВ</b>	<b>Пт 08.04.16</b>	<b>Пт 08.04.16</b>
661	<b>1 СШ 500 кВ</b>	<b>Пт 06.05.16</b>	<b>Пт 06.05.16</b>
662	В-1 ВЛ 500 кВ Помары – Киндери	Пт 06.05.16	Вт 07.06.16
663	В-1 ВЛ 500 кВ Заинская ГРЭС-Киндери	Пт 06.05.16	Пт 06.05.16
664	<b>2 СШ 500 кВ</b>	<b>Пн 30.05.16</b>	<b>Чт 30.06.16</b>

## Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на 2016 год

Ид.	Название задачи	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
665	В-2 ВЛ 500 кВ Помары – Киндери	Пн 30.05.16	Вс 05.06.16
666	В-2 ВЛ 500 кВ Заинская ГРЭС-Киндери	Пн 30.05.16	Чт 30.06.16
667	<b>ВЛ 500 кВ Помары - Киндери</b>	<b>Пн 30.05.16</b>	<b>Вс 05.06.16</b>
668	<b>1 СШ 500 кВ</b>	<b>Пн 06.06.16</b>	<b>Вт 07.06.16</b>
669	В-1 ВЛ 500 кВ Заинская ГРЭС-Киндери	Пн 06.06.16	Вт 07.06.16
670	<b>ВЛ 500 кВ Заинская ГРЭС - Киндери</b>	<b>Пн 06.06.16</b>	<b>Вт 07.06.16</b>
671	В-2 ВЛ 500 кВ Помары – Киндери	Ср 08.06.16	Пт 24.06.16
672	<b>1 СШ 500 кВ</b>	<b>Сб 25.06.16</b>	<b>Вс 26.06.16</b>
673	В-1 ВЛ 500 кВ Помары – Киндери	Сб 25.06.16	Сб 02.07.16
674	В-1 ВЛ 500 кВ Заинская ГРЭС-Киндери	Сб 25.06.16	Вс 26.06.16
675	<b>ВЛ 500 кВ Заинская ГРЭС - Киндери</b>	<b>Сб 25.06.16</b>	<b>Вс 26.06.16</b>
676	В-2 ВЛ 500 кВ Помары – Киндери	Пн 27.06.16	Чт 30.06.16
677	<b>ВЛ 500 кВ Помары - Киндери</b>	<b>Пн 27.06.16</b>	<b>Чт 30.06.16</b>
678	<b>1 СШ 500 кВ</b>	<b>Пт 01.07.16</b>	<b>Сб 02.07.16</b>
679	В-1 ВЛ 500 кВ Заинская ГРЭС-Киндери	Пт 01.07.16	Сб 02.07.16
680	<b>ПС 500 кВ Ключики</b>		
681	<b>1 СШ 500 кВ</b>	<b>Пн 18.04.16</b>	<b>Чт 21.04.16</b>
682	ВЭ-500 I СШ Вешкайма-Ключики	Пн 18.04.16	Чт 21.04.16
683	ТН-500 I СШ	Пн 18.04.16	Чт 21.04.16
684	<b>1 СШ 500 кВ</b>	<b>Пт 29.04.16</b>	<b>Пт 29.04.16</b>
685	ВЭ-500 I СШ БАЭС-Ключики	Пн 11.07.16	Пт 15.07.16
686	ВЭ-500 II СШ БАЭС-Ключики	Пн 11.07.16	Пт 15.07.16
687	ВЭ-500 I СШ Вешкайма-Ключики	Пн 01.08.16	Пт 05.08.16
688	ВЭ-500 II СШ Вешкайма-Ключики	Пн 01.08.16	Пт 05.08.16
689	<b>2 СШ 500 кВ</b>	<b>Сб 03.09.16</b>	<b>Сб 03.09.16</b>
690	<b>2 СШ 500 кВ</b>	<b>Пн 26.09.16</b>	<b>Пт 30.09.16</b>
691	ТН-500 II СШ	Пн 26.09.16	Пт 30.09.16
692	<b>ПС 500 кВ Красноармейская</b>		
693	В 520	Пн 04.04.16	Пт 08.04.16
694	В 522	Пн 04.04.16	Пт 08.04.16
695	<b>2 СШ 500</b>	<b>Сб 09.04.16</b>	<b>Вс 10.04.16</b>
696	В 512	Сб 09.04.16	Вс 10.04.16
697	В 510	Чт 23.06.16	Пт 24.06.16
698	В 512	Чт 23.06.16	Пт 24.06.16
699	<b>1 СШ 500</b>	<b>Пн 04.07.16</b>	<b>Пт 08.07.16</b>
700	В 510	Пн 04.07.16	Вт 05.07.16
701	В 520	Ср 06.07.16	Чт 07.07.16
702	<b>1 СШ 500</b>	<b>Пт 08.07.16</b>	<b>Пт 08.07.16</b>
703	В 500 РЛ Газовая	Пн 24.10.16	Сб 29.10.16
704	<b>РЛ 500 Газовая</b>	<b>Пн 24.10.16</b>	<b>Сб 29.10.16</b>
705	<b>ПС 500 кВ Куйбышевская</b>		
706	ВВ-1-500 Красноармейская-Куйбышевская-2	Пт 25.03.16	Вс 27.03.16
707	<i>1 СШ 500 кВ</i>	<i>Сб 04.06.16</i>	<i>Вс 05.06.16</i>
708	<i>В-1-500 ЗайГРЭС</i>	<i>Сб 04.06.16</i>	<i>Вс 05.06.16</i>
709	<i>ТН-1-500</i>	<i>Сб 04.06.16</i>	<i>Вс 05.06.16</i>



## Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на 2016 год

Ид.	Название задачи	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
710	<b>1 СШ 500 кВ</b>	<b>Сб 18.06.16</b>	<b>Вс 19.06.16</b>
711	В-1-500 ЗайГРЭС	Сб 18.06.16	Вс 19.06.16
712	ТН-1-500	Сб 18.06.16	Вс 19.06.16
713	<b>2 СШ 500 кВ</b>	<b>Сб 25.06.16</b>	<b>Вс 26.06.16</b>
714	В-2-500 ЗайГРЭС	Сб 25.06.16	Вс 26.06.16
715	<b>2 СШ 500 кВ</b>	<b>Сб 02.07.16</b>	<b>Вс 03.07.16</b>
716	В-2-500 ЗайГРЭС	Сб 02.07.16	Вс 03.07.16
717	ТН-2-500	Сб 02.07.16	Вс 03.07.16
718	ТН-2-500	Сб 16.07.16	Вс 17.07.16
719	В-1-500 ЗайГРЭС	Пн 17.10.16	Пт 21.10.16
720	В-2-500 ЗайГРЭС	Пн 17.10.16	Пт 21.10.16
721	<b>ПС 500 кВ Луч</b>		
722	ВВ-500 кВ I СШ ВЛ Луч-Нижегородская	Пт 06.05.16	Сб 07.05.16
723	ВВ-500 кВ II СШ ВЛ Луч-Нижегородская	Пт 06.05.16	Сб 07.05.16
724	ЭВ-500 кВ II СШ ВЛ Кострома-Луч	Пн 30.05.16	Пт 17.06.16
725	<b>II СШ 500 кВ</b>	<b>Пн 30.05.16</b>	<b>Пт 17.06.16</b>
726	ВВ-500 кВ II СШ ВЛ Луч-Нижегородская	Пн 30.05.16	Пт 17.06.16
727	ЭВ-500 кВ I СШ ВЛ Кострома-Луч	Сб 18.06.16	Вс 19.06.16
728	ЭВ-500 кВ II СШ ВЛ Кострома-Луч	Сб 18.06.16	Вс 19.06.16
729	ВВ-500 кВ I СШ ВЛ Луч-Нижегородская	Сб 02.07.16	Вс 03.07.16
730	ВВ-500 кВ II СШ ВЛ Луч-Нижегородская	Сб 02.07.16	Вс 03.07.16
731	ЭВ-500 кВ I СШ ВЛ Кострома-Луч	Пн 04.07.16	Пт 22.07.16
732	<b>I СШ 500 кВ</b>	<b>Пн 04.07.16</b>	<b>Пт 22.07.16</b>
733	ВВ-500 кВ I СШ ВЛ Луч-Нижегородская	Пн 04.07.16	Пт 22.07.16
734	<b>ПС 500 кВ Нижегородская</b>		
735	В-1-500 Луч	Пт 06.05.16	Сб 07.05.16
736	В-2-500 Луч	Пт 06.05.16	Сб 07.05.16
737	В-1-500 КоГРЭС	Пн 09.05.16	Вс 29.05.16
738	<b>1 СШ 500</b>	<b>Пн 09.05.16</b>	<b>Вс 29.05.16</b>
739	В-1-500 Луч	Пн 09.05.16	Вс 29.05.16
740	В-1-500 Луч	Сб 02.07.16	Вс 03.07.16
741	В-2-500 Луч	Сб 02.07.16	Вс 03.07.16
742	<b>2 СШ 500</b>	<b>Пн 01.08.16</b>	<b>Пт 19.08.16</b>
743	В-2-500 Луч	Пн 01.08.16	Пт 19.08.16
744	В-2-500 КоГРЭС	Пн 01.08.16	Пт 19.08.16
745	В-1-500 ЧеГЭС	Сб 01.10.16	Вс 02.10.16
746	В-1-500 ЧеГЭС	Сб 01.10.16	Вс 02.10.16
747	В-2-500 ЧеГЭС	Сб 01.10.16	Вс 02.10.16
748	В-2-500 ЧеГЭС	Сб 01.10.16	Вс 02.10.16
749	<b>ПС 500 кВ Осиновка</b>		
750	В-1-500 Вешкайма	Пн 23.05.16	Чт 26.05.16
751	<b>1 СШ 500</b>	<b>Пн 20.06.16</b>	<b>Пт 24.06.16</b>
752	<b>1 СШ 500</b>	<b>Вс 03.07.16</b>	<b>Вс 03.07.16</b>
753	В-1-500 Арзамасская	Чт 07.07.16	Вс 17.07.16
754	В-2-500 Арзамасская	Сб 09.07.16	Ср 13.07.16

## Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на 2016 год

Ид.	Название задачи	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
755	<b>2 СШ 500</b>	<b>Пн 25.07.16</b>	<b>Пн 25.07.16</b>
756	<b>2 СШ 500</b>	<b>Ср 10.08.16</b>	<b>Ср 10.08.16</b>
757	В-2-500 Арзамасская	Пн 15.08.16	Чт 25.08.16
758	В-2-500 Вешкайма	Пн 26.09.16	Пт 30.09.16
759	<b>РЛ 500 Вешкайма</b>	<b>Пн 26.09.16</b>	<b>Пт 30.09.16</b>
760	<b>ПС 500 кВ Пенза-2</b>		
761	ВВ-3-500	Вс 01.05.16	Вс 22.05.16
762	<b>Р-500</b>	<b>Сб 28.05.16</b>	<b>Чт 09.06.16</b>
763	ВР-500	Сб 28.05.16	Чт 09.06.16
764	<b>II СШ-500кВ</b>	<b>Пн 20.06.16</b>	<b>Пт 24.06.16</b>
765	ВВ-3-500	Пн 20.06.16	Пт 24.06.16
766	ВВ-4-500	Пн 20.06.16	Пт 24.06.16
767	ВВ-1-500	Пн 18.07.16	Пт 05.08.16
768	<b>ПС 500 кВ Помары</b>		
769	<b>1 СШ 500</b>	<b>Вс 08.05.16</b>	<b>Вс 08.05.16</b>
770	<b>1 СШ 500</b>	<b>Пн 23.05.16</b>	<b>Пт 27.05.16</b>
771	В-1-500 ЧеГЭС	Пн 23.05.16	Пт 27.05.16
772	В-2-500 ЧеГЭС	Пн 23.05.16	Пт 24.06.16
773	<b>2 СШ 500</b>	<b>Ср 08.06.16</b>	<b>Ср 08.06.16</b>
774	<b>2 СШ 500</b>	<b>Ср 29.06.16</b>	<b>Вс 03.07.16</b>
775	В-2-500 Киндери	Пн 04.07.16	Пт 08.07.16
776	В-1-500 Киндери	Пн 04.07.16	Пт 08.07.16
777	В-2-500 Удмуртская	Пн 29.08.16	Пт 02.09.16
778	В-1-500 Удмуртская	Пн 29.08.16	Пт 02.09.16
779	<b>ПС 500 кВ Радуга</b>		
780	ВГ 524	Пн 09.05.16	Вс 15.05.16
781	ВГ 504	Пн 09.05.16	Вс 15.05.16
782	ВГ 524	Пн 23.05.16	Пн 23.05.16
783	ВГ 504	Пн 23.05.16	Пн 23.05.16
784	ВГ 513	Ср 01.06.16	Пт 03.06.16
785	ВГ 503	Ср 01.06.16	Пт 03.06.16
786	ВГ 514	Ср 15.06.16	Пт 17.06.16
787	ВГ 511	Ср 15.06.16	Пт 17.06.16
788	ВГ 513	Ср 15.06.16	Пт 17.06.16
789	<b>I СШ 500</b>	<b>Ср 15.06.16</b>	<b>Пт 17.06.16</b>
790	ТН I СШ 500 кВ	Ср 15.06.16	Пт 17.06.16
791	<b>I СШ 500</b>	<b>Ср 29.06.16</b>	<b>Ср 29.06.16</b>
792	ВГ 502	Пн 04.07.16	Чт 07.07.16
793	ВГ 503	Пн 04.07.16	Чт 07.07.16
794	ВГ 502	Пн 18.07.16	Пн 18.07.16
795	ВГ 503	Пн 18.07.16	Пн 18.07.16
796	ВГ 521	Пн 01.08.16	Вт 02.08.16
797	ВГ 501	Пн 01.08.16	Вт 02.08.16
798	ВГ 501	Пн 01.08.16	Ср 03.08.16
799	ВГ 511	Пн 01.08.16	Пн 01.08.16

## Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на 2016 год

Ид.	Название задачи	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
800	ВГ 504	Пн 08.08.16	Ср 10.08.16
801	ВГ 514	Пн 08.08.16	Ср 10.08.16
802	ВГ 501	Пт 12.08.16	Пт 12.08.16
803	ВГ 511	Пт 12.08.16	Пт 12.08.16
804	ВГ 502	Сб 20.08.16	Вс 21.08.16
805	ВГ 522	Сб 20.08.16	Вс 21.08.16
806	ВГ 524	Пн 12.09.16	Чт 15.09.16
807	ВГ 521	Пн 12.09.16	Чт 15.09.16
808	ВГ 522	Пн 12.09.16	Чт 15.09.16
809	<b>II СШ 500</b>	<b>Пн 12.09.16</b>	<b>Чт 15.09.16</b>
810	ТН II СШ 500 кВ	Пн 12.09.16	Чт 15.09.16
811	<b>II СШ 500</b>	<b>Чт 22.09.16</b>	<b>Чт 22.09.16</b>
812	<b>ПС 500 кВ Щёлоков</b>		
813	<b>ВЛ 500 кВ Удмуртская - Щёлоков</b>	<b>Пн 28.03.16</b>	<b>Вт 29.03.16</b>
814	В-531	Пн 28.03.16	Вт 29.03.16
815	В-530	Пн 28.03.16	Вт 29.03.16
816	В-510	Пн 16.05.16	Чт 19.05.16
817	В-511	Пн 23.05.16	Чт 26.05.16
818	В-522	Пн 30.05.16	Пт 03.06.16
819	В-530	Пн 06.06.16	Пт 10.06.16
820	В-520	Вт 14.06.16	Пт 17.06.16
821	В-532	Пн 20.06.16	Пт 24.06.16
822	В-521	Пн 27.06.16	Пт 01.07.16
823	В-520	Чт 07.07.16	Пт 08.07.16
824	<b>1 СШ 500 кВ</b>	<b>Пн 11.07.16</b>	<b>Вт 12.07.16</b>
825	<b>2 СШ 500 кВ</b>	<b>Ср 13.07.16</b>	<b>Чт 14.07.16</b>
826	В-512	Ср 20.07.16	Чт 21.07.16
827	В-531	Чт 11.08.16	Пт 12.08.16
828	В-520	Вт 16.08.16	Ср 17.08.16
829	В-522	Вт 16.08.16	Ср 17.08.16
830	В-510	Чт 18.08.16	Пт 19.08.16
831	В-511	Чт 18.08.16	Пт 19.08.16
832	В-521	Пн 03.10.16	Вт 04.10.16
833	В-520	Пн 03.10.16	Вт 04.10.16
834	В-530	Ср 19.10.16	Чт 20.10.16
835	В-532	Ср 19.10.16	Чт 20.10.16
836	<b>ВЛ 500 кВ Нижнекамская ГЭС - Щёлоков</b>	<b>Пт 21.10.16</b>	<b>Вс 23.10.16</b>
837	В-512	Пт 21.10.16	Вс 23.10.16
838	В-510	Пт 21.10.16	Вс 23.10.16
839	<b>Средне-Волжское ПМЭС</b>		
840	<b>ВЛ 500 кВ Жигулевская ГЭС - Вешкайма Южная</b>	<b>Пн 09.05.16</b>	<b>Чт 12.05.16</b>
841	<b>ВЛ 500 кВ Жигулевская ГЭС - Вешкайма Южная</b>	<b>Пн 09.05.16</b>	<b>Чт 12.05.16</b>
842	<b>ВЛ 500 кВ Жигулевская ГЭС - Вешкайма Южная</b>	<b>Пн 16.05.16</b>	<b>Чт 19.05.16</b>
843	<b>ВЛ 500 кВ Жигулевская ГЭС - Вешкайма Южная</b>	<b>Пн 16.05.16</b>	<b>Чт 19.05.16</b>
844	<b>ВЛ 500 кВ Вешкайма - Осинówka</b>	<b>Пн 23.05.16</b>	<b>Пт 27.05.16</b>

## Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на 2016 год

Ид.	Название задачи	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
845	ВЛ 500 кВ Чебоксарская ГЭС - Помары	Пн 23.05.16	Пт 27.05.16
846	ВЛ 500 кВ Чебоксарская ГЭС - Помары	Пн 23.05.16	Пт 27.05.16
847	ВЛ 500 кВ Жигулевская ГЭС - Вешкайма Северная	Пн 30.05.16	Вт 07.06.16
848	ВЛ 500 кВ Жигулевская ГЭС - Вешкайма Северная	Пн 30.05.16	Вт 07.06.16
849	ВЛ 500 кВ Тамбовская - Пенза-2	Пн 20.06.16	Пт 24.06.16
850	ВЛ 500 кВ Тамбовская - Пенза-2	Пн 20.06.16	Пт 24.06.16
851	ВЛ 500 кВ Вешкайма - Пенза-2	Пн 20.06.16	Пт 24.06.16
852	ВЛ 500 кВ Вешкайма - Пенза-2	Пн 20.06.16	Пт 24.06.16
853	ВЛ 500 кВ Помары - Киндери	Пн 04.07.16	Пт 08.07.16
854	ВЛ 500 кВ Помары - Киндери	Пн 04.07.16	Пт 08.07.16
855	ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Ключики	Пн 11.07.16	Пт 15.07.16
856	ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Ключики	Пн 11.07.16	Пт 15.07.16
857	ВЛ 500 кВ Вешкайма - Ключики	Пн 01.08.16	Пт 05.08.16
858	ВЛ 500 кВ Вешкайма - Ключики	Пн 01.08.16	Пт 05.08.16
859	ВЛ 500 кВ Вешкайма - Ключики	Пн 01.08.16	Пт 05.08.16
860	ВЛ 500 кВ Помары - Удмуртская	Пн 29.08.16	Пт 02.09.16
861	ВЛ 500 кВ Помары - Удмуртская	Пн 29.08.16	Пт 02.09.16
862	ВЛ 500 кВ Жигулевская ГЭС - Вешкайма Северная	Вс 04.09.16	Чт 08.09.16
863	<b>ВЛ 500 кВ Вешкайма - Пенза-2</b>	<b>Ср 14.09.16</b>	<b>Ср 14.09.16</b>
864	<b>ВЛ 500 кВ Жигулевская ГЭС - Вешкайма Северная</b>	<b>Ср 14.09.16</b>	<b>Ср 14.09.16</b>
865	<b>ВЛ 500 кВ Жигулевская ГЭС - Вешкайма Южная</b>	<b>Ср 14.09.16</b>	<b>Ср 14.09.16</b>
866	<b>ВЛ 500 кВ Вешкайма - Осиновка</b>	<b>Ср 14.09.16</b>	<b>Ср 14.09.16</b>
867	ВЛ 500 кВ Вешкайма - Осиновка	Пн 26.09.16	Пт 30.09.16
868	ВЛ 500 кВ Чебоксарская ГЭС - Нижегородская	Сб 01.10.16	Вс 02.10.16
869	ВЛ 500 кВ Вешкайма - Арзамасская	Пн 03.10.16	Пт 07.10.16
870	ВЛ 500 кВ Жигулевская ГЭС - Вешкайма Южная	Вт 04.10.16	Пт 07.10.16
871	ВЛ 500 кВ Тамбовская - Пенза-2	Пн 17.10.16	Пт 21.10.16
872	ВЛ 500 кВ Вешкайма - Пенза-2	Пн 17.10.16	Пт 21.10.16
873	ВЛ 500 кВ Вешкайма - Пенза-2	Пн 17.10.16	Пт 21.10.16
874	<b>ОДУ Урала</b>		
875	<b>МЭС Волги</b>		
876	ВЛ 500 кВ Помары - Удмуртская	Пн 29.08.16	Пт 02.09.16
877	<b>МЭС Западной Сибири</b>		
878	ВЛ 500 кВ Тюмень - Луговая	Пн 25.01.16	Вс 31.01.16
879	ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Тюмень №2	Пт 13.05.16	Вт 17.05.16
880	ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Тюмень №1	Вт 24.05.16	Пн 30.05.16
881	ВЛ 500 кВ Курган - Беркут	Пн 20.06.16	Пт 24.06.16
882	ВЛ 500 кВ Тюмень - Нелым	Пн 04.07.16	Вт 12.07.16
883	ВЛ 500 кВ Тюмень - Беркут	Ср 13.07.16	Вс 17.07.16
884	ВЛ 500 кВ Иртыш - Беркут	Пн 01.08.16	Пт 12.08.16
885	ВЛ 500 кВ Курган - Витязь	Сб 13.08.16	Ср 24.08.16
886	ВЛ 500 кВ Восход - Витязь	Пн 15.08.16	Пт 19.08.16
887	ВЛ 500 кВ Иртыш - Демьянская	Сб 20.08.16	Ср 31.08.16
888	ВЛ 500 кВ Тюмень - Нелым	Вс 02.10.16	Вс 16.10.16
889	ВЛ 500 кВ Иртыш - Демьянская	Пн 17.10.16	Пн 31.10.16

## Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на 2016 год

Ид.	Название задачи	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
890	<b>МЭС Урала</b>		
891	ВЛ 500 кВ Буйская - Калино	Вт 01.03.16	Ср 09.03.16
892	ВЛ 500 кВ Тагил - Калино	Чт 10.03.16	Пт 18.03.16
893	ВЛ 500 кВ Тагил - Калино	Чт 10.03.16	Пт 18.03.16
894	ВЛ 500 кВ Курчатовская - Шагол	Чт 10.03.16	Вс 13.03.16
895	ВЛ 500 кВ Курчатовская - Шагол	Чт 10.03.16	Вс 13.03.16
896	ВЛ 500 кВ Красноармейская - Газовая	Пн 14.03.16	Пт 25.03.16
897	ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС-Тагил	Сб 19.03.16	Пт 25.03.16
898	ВЛ 500 кВ Шагол-Козырево	Сб 26.03.16	Вт 29.03.16
899	ВЛ 500 кВ Буйская - Калино	Ср 30.03.16	Вт 05.04.16
900	ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС-Тагил	Ср 06.04.16	Вс 10.04.16
901	ВЛ 500 кВ Пермская ГРЭС - Калино № 2	Ср 06.04.16	Пн 11.04.16
902	ВЛ 220 кВ Орская - Кимперсай	Сб 09.04.16	Ср 13.04.16
903	ВЛ 500 кВ Ириклинская ГРЭС - Газовая	Пн 11.04.16	Пт 15.04.16
904	ВЛ 500 кВ Курчатовская - Исеть	Пн 18.04.16	Пт 22.04.16
905	ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская	Сб 23.04.16	Вт 26.04.16
906	ВЛ 500 кВ Смеловская - Магнитогорская	Сб 23.04.16	Вт 26.04.16
907	КВЛ 500 кВ Южноуральская ГРЭС-2 - Шагол	Ср 27.04.16	Сб 30.04.16
908	ВЛ 500 кВ Тагил - Калино	Вс 01.05.16	Пн 09.05.16
909	ВЛ 500 кВ Тагил - Калино	Вс 01.05.16	Пн 09.05.16
910	ВЛ 500 кВ Магнитогорская - Ириклинская ГРЭС	Пн 02.05.16	Ср 11.05.16
911	ВЛ 500 кВ Курчатовская - Шагол	Вт 10.05.16	Вс 15.05.16
912	ВЛ 500 кВ Южная - Рефтинская ГРЭС	Ср 18.05.16	Вс 22.05.16
913	ВЛ 500 кВ Костанайская - Челябинская	Пн 23.05.16	Чт 26.05.16
914	ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Тюмень №1	Пн 23.05.16	Вт 31.05.16
915	ВЛ 500 кВ Курчатовская - Южная	Ср 01.06.16	Сб 04.06.16
916	ВЛ 500 кВ Курган - Аврора	Пт 03.06.16	Пн 13.06.16
917	ВЛ 500 кВ Магнитогорская - Троицкая ГРЭС	Вс 05.06.16	Чт 09.06.16
918	ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Исеть	Пн 06.06.16	Чт 09.06.16
919	ВЛ 220 кВ Орская - Актюбинская	Пт 10.06.16	Сб 25.06.16
920	ВЛ 500 кВ Исеть - Козырево	Пт 10.06.16	Вт 14.06.16
921	ВЛ 500 кВ Исеть - Козырево	Пт 10.06.16	Вт 14.06.16
922	ВЛ 500 кВ Курган - Беркут	Чт 16.06.16	Вс 26.06.16
923	ВЛ 500 кВ Емелино - Южная	Пн 20.06.16	Пт 01.07.16
924	ВЛ 500 кВ Курган - Козырево	Пн 27.06.16	Пт 01.07.16
925	ВЛ 500 кВ Курган - Козырево	Пн 27.06.16	Вс 03.07.16
926	ВЛ 220 кВ Новотроицкая - Ульке	Пн 04.07.16	Вс 17.07.16
927	ВЛ 500 кВ Шагол-Козырево	Вс 10.07.16	Ср 13.07.16
928	ВЛ 500 кВ Златоуст - Челябинская	Пн 18.07.16	Вс 24.07.16
929	ВЛ 500 кВ Ириклинская ГРЭС - Житикара	Пн 18.07.16	Пт 29.07.16
930	ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Тюмень №2	Пн 18.07.16	Пт 22.07.16
931	ВЛ 500 кВ Приваловская - Златоуст	Ср 27.07.16	Вс 31.07.16
932	ВЛ 500 кВ Воткинская ГЭС - Емелино	Пн 01.08.16	Ср 10.08.16
933	ВЛ 500 кВ Воткинская ГЭС - Емелино	Пн 01.08.16	Ср 10.08.16
934	ВЛ 500 кВ Смеловская - Магнитогорская	Пт 12.08.16	Вс 14.08.16

## Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на 2016 год

Ид.	Название задачи	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
935	ВЛ 500 кВ Курган - Витязь	Пн 15.08.16	Ср 17.08.16
936	КВЛ 500 кВ Южноуральская ГРЭС-2 - Шагол	Пн 15.08.16	Пт 19.08.16
937	ВЛ 500 кВ Кропачево - Приваловская	Сб 20.08.16	Вт 23.08.16
938	ВЛ 500 кВ Приваловская - Златоуст	Сб 20.08.16	Вт 23.08.16
939	ВЛ 500 кВ Уфимская - Кропачево	Ср 24.08.16	Пт 26.08.16
940	ВЛ 500 кВ Пермская ГРЭС - Калино № 1	Чт 01.09.16	Пт 02.09.16
941	ВЛ 500 кВ Магнитогорская - Ириклинская ГРЭС	Сб 03.09.16	Ср 14.09.16
942	ВЛ 500 кВ Магнитогорская - Ириклинская ГРЭС	Сб 03.09.16	Вс 11.09.16
943	ВЛ 500 кВ Южная - Рефтинская ГРЭС	Сб 10.09.16	Пт 16.09.16
944	КВЛ 500 кВ Троицкая ГРЭС - Южноуральская ГРЭС-2	Чт 15.09.16	Вс 18.09.16
945	ВЛ 500 кВ Южная - Тагил	Пн 19.09.16	Сб 24.09.16
946	ВЛ 500 кВ Смеловская - Магнитогорская	Ср 28.09.16	Вс 02.10.16
947	ВЛ 500 кВ Курган - Аврора	Ср 28.09.16	Вс 09.10.16
948	ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская	Пт 30.09.16	Вс 02.10.16
949	ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС-Тагил	Сб 01.10.16	Вс 02.10.16
950	ВЛ 500 кВ Ириклинская ГРЭС - Газовая	Вс 09.10.16	Сб 15.10.16
951	ВЛ 500 кВ Красноармейская - Газовая	Вс 09.10.16	Сб 15.10.16
952	ВЛ 500 кВ Емелино - Южная	Вс 16.10.16	Вс 23.10.16
953	ВЛ 500 кВ Магнитогорская - Троицкая ГРЭС	Пн 17.10.16	Чт 20.10.16
954	ВЛ 500 кВ Южная - Тагил	Пн 24.10.16	Пт 28.10.16
955	ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Исеть	Сб 29.10.16	Пт 04.11.16
956	ВЛ 500 кВ Ириклинская ГРЭС - Житикара	Вс 30.10.16	Пт 04.11.16
957	ВЛ 500 кВ Шагол - Челябинская	Пн 07.11.16	Ср 09.11.16
958	ВЛ 500 кВ Тагил - Калино	Пн 14.11.16	Пт 18.11.16
959	ВЛ 500 кВ Тагил - Калино	Пн 14.11.16	Пт 18.11.16
960	ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Исеть	Сб 19.11.16	Пн 21.11.16
961	<b>Пермское ПМЭС</b>		
962	ВЛ 500 кВ Удмуртская - Щёлоков	Сб 26.03.16	Вт 29.03.16
963	ВЛ 500 кВ Воткинская ГЭС - Вятка	Пт 01.04.16	Вт 05.04.16
964	ВЛ 500 кВ Воткинская ГЭС - Вятка	Пт 01.04.16	Вт 05.04.16
965	ВЛ 500 кВ Звезда - Вятка	Сб 11.06.16	Вт 14.06.16
966	ВЛ 500 кВ Звезда - Вятка	Сб 11.06.16	Вт 14.06.16
967	ВЛ 500 кВ Воткинская ГЭС - Вятка	Пн 18.07.16	Вс 24.07.16
968	ВЛ 500 кВ Воткинская ГЭС - Вятка	Пн 18.07.16	Вс 24.07.16
969	ВЛ 500 кВ Звезда - Вятка	Ср 27.07.16	Вс 31.07.16
970	ВЛ 500 кВ Звезда - Вятка	Ср 27.07.16	Вс 31.07.16
971	ВЛ 500 кВ Воткинская ГЭС - Кармановская ГРЭС	Пн 05.09.16	Пт 09.09.16
972	ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС - Удмуртская	Сб 17.09.16	Вс 18.09.16
973	<b>ПС 220 кВ Макушино</b>		
974	ВЛ 220 кВ Аврора - Макушино	Пн 23.05.16	Вс 29.05.16
975	<b>ПС 220 кВ Новотроицкая</b>		
976	ВЛ 220 кВ Новотроицкая - Ульке	Пн 04.07.16	Вс 17.07.16
977	<b>ПС 500 кВ Витязь</b>		
978	<b>АТГ-1</b>	<b>Пн 04.07.16</b>	<b>Пт 08.07.16</b>
979	В-2-500 Иртыш	Пн 25.07.16	Пт 05.08.16

## Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на 2016 год

Ид.	Название задачи	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
980	В-1-500 Иртыш	Пн 25.07.16	Пт 05.08.16
981	<b>Р-500 Иртыш</b>	<b>Пн 25.07.16</b>	<b>Пт 05.08.16</b>
982	В 500 Р Иртыш	Пн 25.07.16	Пт 05.08.16
983	ТН-2-500	Пн 08.08.16	Пт 19.08.16
984	ТН-1-500	Пн 08.08.16	Пт 19.08.16
985	В-2-500 Курган	Сб 13.08.16	Ср 24.08.16
986	В-1-500 Курган	Сб 13.08.16	Ср 24.08.16
987	<b>Р-500 Курган</b>	<b>Сб 13.08.16</b>	<b>Ср 24.08.16</b>
988	В 500 Р Курган	Сб 13.08.16	Ср 24.08.16
989	ТН-3-500	Пн 26.09.16	Вт 27.09.16
990	ТН-4-500	Ср 28.09.16	Чт 29.09.16
991	<b>ПС 500 кВ Вятка</b>		
992	ВВ2 500кВ ВЛ ВотГЭС	Ср 30.03.16	Вс 15.05.16
993	<b>Р 500кВ ВЛ ВотГЭС</b>	<b>Пт 01.04.16</b>	<b>Вт 05.04.16</b>
994	<b>Р 500кВ 1СШ</b>	<b>Ср 06.04.16</b>	<b>Пн 18.04.16</b>
995	<b>АТГ1</b>	<b>Пн 16.05.16</b>	<b>Вс 22.05.16</b>
996	<b>1 СШ 500кВ</b>	<b>Пн 16.05.16</b>	<b>Вс 22.05.16</b>
997	<b>АТГ2</b>	<b>Пн 23.05.16</b>	<b>Вс 29.05.16</b>
998	<b>Р 500кВ ВЛ Звезда</b>	<b>Сб 11.06.16</b>	<b>Вт 14.06.16</b>
999	<b>Р 500кВ ВЛ ВотГЭС</b>	<b>Пн 18.07.16</b>	<b>Вс 24.07.16</b>
1000	ВВ1 500кВ ВЛ ВотГЭС	Пн 18.07.16	Вс 24.07.16
1001	ВВ2 500кВ ВЛ Звезда	Ср 27.07.16	Вс 07.08.16
1002	ВВ1 500кВ ВЛ Звезда	Пн 08.08.16	Пт 19.08.16
1003	<b>ПС 500 кВ Газовая</b>		
1004	<b>ВЛ 500 кВ Красноармейская - Газовая</b>	<b>Пн 14.03.16</b>	<b>Пт 18.03.16</b>
1005	<b>Р 500 кВ ВЛ ИрГРЭС</b>	<b>Вс 09.10.16</b>	<b>Сб 15.10.16</b>
1006	ВГ1 500кВ ВЛ ИрГРЭС	Вс 09.10.16	Сб 15.10.16
1007	ВГР 500 кВ ВЛ ИрГРЭС	Вс 09.10.16	Сб 15.10.16
1008	ВГ2 500кВ ВЛ ИрГРЭС	Вс 09.10.16	Сб 15.10.16
1009	<b>ВЛ 500 кВ Ириклинская ГРЭС - Газовая</b>	<b>Пн 24.10.16</b>	<b>Сб 29.10.16</b>
1010	<b>1 СШ 500 кВ</b>	<b>Пн 24.10.16</b>	<b>Сб 29.10.16</b>
1011	<b>Р 500 кВ ВЛ Красноармейская</b>	<b>Пн 24.10.16</b>	<b>Сб 29.10.16</b>
1012	<b>Р 500 кВ ВЛ Красноармейская</b>	<b>Пн 24.10.16</b>	<b>Сб 29.10.16</b>
1013	ВГ1 500 кВ ВЛ Красноармейская	Пн 24.10.16	Сб 29.10.16
1014	<b>Р 500 кВ ВЛ ИрГРЭС</b>	<b>Пн 24.10.16</b>	<b>Сб 29.10.16</b>
1015	ВГ1 500кВ ВЛ ИрГРЭС	Пн 24.10.16	Сб 29.10.16
1016	ВГР 500 кВ ВЛ ИрГРЭС	Пн 24.10.16	Сб 29.10.16
1017	ВГ2 500кВ ВЛ ИрГРЭС	Пн 24.10.16	Сб 29.10.16
1018	<b>ПС 500 кВ Емелино</b>		
1019	<b>ВЛ 500 кВ Емелино - Южная</b>	<b>Пн 20.06.16</b>	<b>Пт 24.06.16</b>
1020	<b>ВЛ 500 кВ Воткинская ГЭС - Емелино</b>	<b>Пн 01.08.16</b>	<b>Ср 10.08.16</b>
1021	<b>ПС 500 кВ Златоуст</b>		
1022	<b>ВЛ 500 кВ Златоуст - Челябинская</b>	<b>Пн 18.07.16</b>	<b>Вс 24.07.16</b>
1023	<b>ВЛ 500 кВ Приваловская - Златоуст</b>	<b>Сб 20.08.16</b>	<b>Вт 23.08.16</b>
1024	<b>ПС 500 кВ Козырево</b>		

## Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на 2016 год

Ид.	Название задачи	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
1025	<b>Р 500 кВ ВЛ Курган</b>	<b>Пн 27.06.16</b>	<b>Вс 03.07.16</b>
1026	ВЛ 500 кВ Шагол-Козырево	Вс 10.07.16	Ср 13.07.16
1027	<b>ПС 500 кВ Кропачево</b>		
1028	ВЛ 500 кВ Кропачево - Приваловская	Сб 20.08.16	Вт 23.08.16
1029	ВЛ 500 кВ Уфимская - Кропачево	Ср 24.08.16	Пт 26.08.16
1030	<b>ПС 500 кВ Курган</b>		
1031	<b>АТГ1</b>	<b>Ср 06.04.16</b>	<b>Вс 24.04.16</b>
1032	<b>1 СШ 500 кВ</b>	<b>Ср 06.04.16</b>	<b>Вс 24.04.16</b>
1033	ВВ1 500кВ ВЛ Беркут	Ср 06.04.16	Вс 24.04.16
1034	ВВ1 500кВ ВЛ Аврора	Ср 06.04.16	Вс 24.04.16
1035	ВГ1 500кВ ВЛ Козырево	Ср 06.04.16	Вс 24.04.16
1036	ВВ1 500кВ ВЛ Аврора	Пт 03.06.16	Пн 13.06.16
1037	ВВ2 500кВ ВЛ Аврора	Пт 03.06.16	Пн 13.06.16
1038	ВГР 500кВ ВЛ Аврора	Пт 03.06.16	Пн 13.06.16
1039	<b>Р 500кВ ВЛ Аврора</b>	<b>Пт 03.06.16</b>	<b>Пн 13.06.16</b>
1040	ВЛ 500 кВ Курган - Аврора	Пт 03.06.16	Пн 13.06.16
1041	ВГР 500кВ ВЛ Беркут	Чт 16.06.16	Вс 26.06.16
1042	ВВ1 500кВ ВЛ Беркут	Чт 16.06.16	Вс 26.06.16
1043	ВВ2 500кВ ВЛ Беркут	Чт 16.06.16	Вс 26.06.16
1044	<b>Р 500кВ ВЛ Беркут</b>	<b>Чт 16.06.16</b>	<b>Вс 26.06.16</b>
1045	ВЛ 500 кВ Курган - Беркут	Чт 16.06.16	Вс 26.06.16
1046	ВЛ 500 кВ Курган - Козырево	Пн 27.06.16	Пт 01.07.16
1047	ВГ2 500кВ ВЛ Козырево	Пн 27.06.16	Пт 01.07.16
1048	ВГ1 500кВ ВЛ Козырево	Пн 27.06.16	Пт 01.07.16
1049	<b>АТГ2</b>	<b>Пн 04.07.16</b>	<b>Пт 15.07.16</b>
1050	<b>2 СШ 500 кВ</b>	<b>Пн 04.07.16</b>	<b>Пт 15.07.16</b>
1051	ВВ2 500кВ ВЛ Беркут	Пн 04.07.16	Пт 15.07.16
1052	ВВ2 500кВ ВЛ Аврора	Пн 04.07.16	Пт 15.07.16
1053	ВГ2 500кВ ВЛ Козырево	Пн 04.07.16	Пт 15.07.16
1054	ВЛ 500 кВ Курган - Витязь	Пн 15.08.16	Ср 17.08.16
1055	В-2-500 Витязь	Пн 15.08.16	Ср 17.08.16
1056	В-1-500 Витязь	Пн 15.08.16	Ср 17.08.16
1057	ВВ2 500кВ ВЛ Аврора	Ср 28.09.16	Вс 16.10.16
1058	<b>ПС 500 кВ Магнитогорская</b>		
1059	ВЛ 500 кВ Смеловская - Магнитогорская	Сб 23.04.16	Вт 26.04.16
1060	ВЛ 500 кВ Магнитогорская - Троицкая ГРЭС	Вс 05.06.16	Чт 09.06.16
1061	<b>ПС 500 кВ Приваловская</b>		
1062	ВЛ 500 кВ Кропачево - Приваловская	Сб 20.08.16	Вт 23.08.16
1063	<b>ПС 500 кВ Смеловская</b>		
1064	ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская	Сб 23.04.16	Вт 26.04.16
1065	ВЛ 500 кВ Смеловская - Магнитогорская	Сб 23.04.16	Вт 26.04.16
1066	<b>ПС 500 кВ Тагил</b>		
1067	ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС-Тагил	Ср 06.04.16	Вс 10.04.16
1068	ВЛ 500 кВ Тагил - Калино	Вт 03.05.16	Пт 06.05.16
1069	ВЛ 500 кВ Южная - Тагил	Ср 15.06.16	Пт 17.06.16



## Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на 2016 год

Ид.	Название задачи	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
1070	<b>ПС 500 кВ Удмуртская</b>		
1071	<b>Р-1-500</b>	<b>Пн 21.03.16</b>	<b>Пт 25.03.16</b>
1072	В-1-500 Щёлоков	Пн 28.03.16	Вт 29.03.16
1073	В-2-500 Щёлоков	Пн 28.03.16	Вт 29.03.16
1074	<b>УШР-2-500</b>	<b>Пн 04.04.16</b>	<b>Вт 12.04.16</b>
1075	ВЛ 500 кВ Помары - Удмуртская	Ср 06.04.16	Пт 08.04.16
1076	<b>АТГ1</b>	<b>Пн 02.05.16</b>	<b>Пт 13.05.16</b>
1077	<b>1СШ 500кВ</b>	<b>Пн 02.05.16</b>	<b>Пн 02.05.16</b>
1078	<b>АТГ2</b>	<b>Пн 30.05.16</b>	<b>Ср 08.06.16</b>
1079	<b>2СШ 500кВ</b>	<b>Пн 30.05.16</b>	<b>Пн 30.05.16</b>
1080	<b>2СШ 500кВ</b>	<b>Ср 08.06.16</b>	<b>Ср 08.06.16</b>
1081	В-1-500 Помары	Пн 29.08.16	Пн 29.08.16
1082	В-2-500 Помары	Вт 30.08.16	Вт 30.08.16
1083	<b>АТГ1</b>	<b>Пн 12.09.16</b>	<b>Пт 16.09.16</b>
1084	В-1-500 КаГРЭС	Сб 17.09.16	Вс 18.09.16
1085	В-2-500 КаГРЭС	Сб 17.09.16	Вс 18.09.16
1086	<b>АТГ2</b>	<b>Пн 19.09.16</b>	<b>Пт 23.09.16</b>
1087	<b>ПС 500 кВ Челябинская</b>		
1088	ВГР 500кВ ВЛ Костанайская	Пн 16.05.16	Вс 29.05.16
1089	<b>Р 500кВ ВЛ Костанайская</b>	<b>Пн 16.05.16</b>	<b>Вс 29.05.16</b>
1090	ВВ 500кВ В501	Пн 23.05.16	Чт 26.05.16
1091	ВВ 500кВ В502	Пн 23.05.16	Чт 26.05.16
1092	ВЛ 500 кВ Костанайская - Челябинская	Пн 23.05.16	Чт 26.05.16
1093	ВВ 500кВ В502	Пн 18.07.16	Вс 24.07.16
1094	ВВ 500кВ В503	Пн 18.07.16	Вс 24.07.16
1095	ВЛ 500 кВ Златоуст - Челябинская	Пн 18.07.16	Вс 24.07.16
1096	ВЛ 500 кВ Шагол - Челябинская	Пн 29.08.16	Пт 02.09.16
1097	<b>ПС 500 кВ Шагол</b>		
1098	ВЛ 500 кВ Шагол-Козырево	Вс 10.07.16	Ср 13.07.16
1099	КВЛ 500 кВ Южноуральская ГРЭС-2 - Шагол	Пн 15.08.16	Пт 19.08.16
1100	ВЛ 500 кВ Шагол - Челябинская	Пн 29.08.16	Чт 01.09.16
1101	<b>ПС 500 кВ Южная</b>		
1102	ВЛ 500 кВ Курчатовская - Южная	Ср 01.06.16	Пт 03.06.16
1103	ВЛ 500 кВ Южная - Рефтинская ГРЭС	Пн 12.09.16	Пт 16.09.16
1104	ВЛ 500 кВ Южная - Тагил	Пн 19.09.16	Сб 24.09.16
1105	ВЛ 500 кВ Емелино - Южная	Пн 17.10.16	Пт 21.10.16
1106	ВЛ 500 кВ Южная - Тагил	Пн 24.10.16	Пт 28.10.16
1107	<b>Свердловское ПМЭС</b>		
1108	ВЛ 220 кВ Аврора - Макушино	Пн 23.05.16	Вс 29.05.16
1109	ВЛ 110 кВ Железное - Большеприютное	Пн 27.06.16	Чт 30.06.16
1110	<b>ОДУ Центра</b>		
1111	<b>Брянское ПМЭС</b>		
1112	ВЛ 330 кВ Рославль - Кричев	Пт 05.02.16	Сб 13.02.16
1113	ВЛ 330 кВ Смоленская АЭС - Рославль № 1	Пн 15.02.16	Пт 19.02.16
1114	ВЛ 750 кВ Смоленская АЭС - Белорусская	Ср 16.03.16	Вс 20.03.16

## Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на 2016 год

Ид.	Название задачи	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
1115	ВЛ 330 кВ Смоленская АЭС - Рославль № 2	Пн 21.03.16	Пт 25.03.16
1116	ВЛ 750 кВ Смоленская АЭС - Белорусская	Ср 13.04.16	Вс 24.04.16
1117	ВЛ 330 кВ Витебск - Талашкино (ВЛ 349)	Чт 28.04.16	Пн 09.05.16
1118	ВЛ 330 кВ Рославль - Талашкино	Вт 10.05.16	Сб 21.05.16
1119	ВЛ 500 кВ Новобрянская - Елецкая	Вт 14.06.16	Пт 24.06.16
1120	ВЛ 750 кВ Курская АЭС - Новобрянская	Пн 04.07.16	Пт 15.07.16
1121	ВЛ 750 кВ Смоленская АЭС - Белорусская	Пн 18.07.16	Сб 23.07.16
1122	ВЛ 330 кВ Витебск - Талашкино (ВЛ 349)	Пн 25.07.16	Сб 30.07.16
1123	ВЛ 750 кВ Смоленская АЭС - Новобрянская	Сб 06.08.16	Ср 17.08.16
1124	ВЛ 330 кВ Витебск - Талашкино (ВЛ 349)	Ср 24.08.16	Ср 31.08.16
1125	ВЛ 330 кВ Витебск - Талашкино (ВЛ 349)	Чт 01.09.16	Пн 12.09.16
1126	<b>Валдайское ПМЭС</b>		
1127	ВЛ 750 кВ Калининская АЭС - Владимирская	Пн 08.02.16	Чт 11.02.16
1128	ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС - Череповецкая	Сб 13.02.16	Вт 16.02.16
1129	ВЛ 750 кВ Калининская АЭС - Ленинградская	Пн 21.03.16	Чт 24.03.16
1130	ВЛ 330 кВ Конаковская ГРЭС - Калининская № 1	Вт 22.03.16	Пт 25.03.16
1131	ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС - Трубино	Пн 04.04.16	Чт 07.04.16
1132	ВЛ 330 кВ Калининская АЭС - Новая II цепь	Пн 11.04.16	Сб 23.04.16
1133	ВЛ 330 кВ Конаковская ГРЭС - Калининская № 2	Пт 29.04.16	Вт 03.05.16
1134	ВЛ 750 кВ Калининская АЭС - Опытная	Пт 29.04.16	Сб 14.05.16
1135	ВЛ 750 кВ Опытная - Белый Раст	Пт 29.04.16	Пт 06.05.16
1136	ВЛ 330 кВ Бологое - Новая	Ср 04.05.16	Вс 08.05.16
1137	ВЛ 330 кВ Калининская АЭС - Новая I цепь	Вт 10.05.16	Вс 15.05.16
1138	ВЛ 750 кВ Калининская АЭС - Грибово	Пн 16.05.16	Пт 20.05.16
1139	ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС - Череповецкая	Пн 06.06.16	Вс 12.06.16
1140	ВЛ 330 кВ Бологое - Новая	Вс 26.06.16	Чт 30.06.16
1141	ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС - Белый Раст	Пн 11.07.16	Пт 15.07.16
1142	ВЛ 330 кВ Конаковская ГРЭС - Калининская № 1	Пн 18.07.16	Пт 22.07.16
1143	ВЛ 330 кВ Конаковская ГРЭС - Калининская № 2	Сб 23.07.16	Ср 27.07.16
1144	ВЛ 750 кВ Калининская АЭС - Ленинградская	Чт 28.07.16	Пн 01.08.16
1145	ВЛ 330 кВ Калининская - Новая	Ср 10.08.16	Пт 12.08.16
1146	ВЛ 750 кВ Калининская АЭС - Белозерская	Сб 13.08.16	Ср 17.08.16
1147	ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС - Трубино	Сб 27.08.16	Вс 28.08.16
1148	ВЛ 750 кВ Калининская АЭС - Опытная	Пн 29.08.16	Пт 02.09.16
1149	ВЛ 750 кВ Опытная - Белый Раст	Пн 29.08.16	Пт 02.09.16
1150	ВЛ 330 кВ Калининская - Новая	Вс 11.09.16	Пн 19.09.16
1151	ВЛ 330 кВ Калининская АЭС - Новая I цепь	Вт 20.09.16	Пт 23.09.16
1152	ВЛ 330 кВ Калининская АЭС - Новая II цепь	Пн 26.09.16	Чт 29.09.16
1153	ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС - Череповецкая	Вт 11.10.16	Пт 14.10.16
1154	ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС - Белый Раст	Вт 18.10.16	Пт 21.10.16
1155	ВЛ 750 кВ Калининская АЭС - Владимирская	Пн 24.10.16	Пт 28.10.16
1156	<b>Верхне-Донское ПМЭС</b>		
1157	ВЛ 500 кВ Донская - Донбасская	Ср 24.02.16	Сб 27.02.16
1158	ВЛ 500 кВ Нововоронежская АЭС - Воронежская	Пн 28.03.16	Вс 03.04.16
1159	ВЛ 500 кВ Тамбовская - Пенза-2	Ср 06.04.16	Вс 10.04.16

## Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на 2016 год

Ид.	Название задачи	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
1160	ВЛ 500 кВ Липецкая - Тамбовская	Пн 11.04.16	Сб 16.04.16
1161	ВЛ 500 кВ Липецкая - Борино	Вт 03.05.16	Пт 06.05.16
1162	ВЛ 500 кВ Донская - Старый Оскол №1	Ср 04.05.16	Чт 05.05.16
1163	ВЛ 500 кВ Новобрянская - Елецкая	Сб 21.05.16	Вс 29.05.16
1164	ВЛ 500 кВ Донская - Донбасская	Пт 22.07.16	Пн 25.07.16
1165	ВЛ 500 кВ Балашовская - Липецкая Западная с отпайкой на Нововоронежскую АЭС	Чт 13.10.16	Сб 22.10.16
1166	ВЛ 500 кВ Нововоронежская АЭС - Воронежская	Пт 21.10.16	Пн 31.10.16
1167	<b>Волго-Окское ПМЭС</b>		
1168	ВЛ 750 кВ Калининская АЭС - Владимирская	Пн 08.02.16	Ср 10.02.16
1169	ВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС - Загорская ГАЭС	Вт 16.02.16	Ср 17.02.16
1170	ВЛ 500 кВ Ногинск - Владимирская	Вт 01.03.16	Пт 04.03.16
1171	ВЛ 500 кВ Владимирская - Радуга Северная	Пн 14.03.16	Пт 18.03.16
1172	ВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС - Владимирская	Чт 17.03.16	Пт 18.03.16
1173	ВЛ 500 кВ Владимирская - Радуга Южная	Пн 11.04.16	Ср 13.04.16
1174	ВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС - Костромская АЭС	Сб 16.04.16	Вс 17.04.16
1175	ВЛ 500 кВ Костромская АЭС - Звезда	Сб 14.05.16	Вс 15.05.16
1176	ВЛ 500 кВ Звезда - Вятка	Сб 14.05.16	Вс 15.05.16
1177	ВЛ 500 кВ Звезда - Вятка	Сб 14.05.16	Вс 15.05.16
1178	ВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС - Владимирская	Сб 21.05.16	Вс 22.05.16
1179	ВЛ 500 кВ Владимирская - Радуга Северная	Пн 06.06.16	Вт 07.06.16
1180	ВЛ 500 кВ Костромская АЭС - Звезда	Сб 11.06.16	Вт 14.06.16
1181	ВЛ 500 кВ Звезда - Вятка	Сб 11.06.16	Вт 14.06.16
1182	ВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС - Луч	Сб 18.06.16	Вс 19.06.16
1183	ВЛ 500 кВ Трубино - Владимирская	Пн 20.06.16	Пт 24.06.16
1184	ВЛ 500 кВ Звезда - Вятка	Ср 27.07.16	Вс 31.07.16
1185	ВЛ 500 кВ Костромская АЭС - Звезда	Сб 30.07.16	Вс 31.07.16
1186	ВЛ 500 кВ Костромская АЭС - Звезда	Вт 23.08.16	Пт 26.08.16
1187	ВЛ 500 кВ Звезда - Вятка	Вт 23.08.16	Пт 26.08.16
1188	ВЛ 500 кВ Звезда - Вятка	Вт 23.08.16	Пт 26.08.16
1189	ВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС - Загорская ГАЭС	Пн 29.08.16	Вт 30.08.16
1190	ВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС - Луч	Сб 24.09.16	Вс 25.09.16
1191	ВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС - Костромская АЭС	Пн 07.11.16	Пт 11.11.16
1192	<b>Вологодское ПМЭС</b>		
1193	ВЛ 500 кВ Белозерская - Вологодская	Пн 01.02.16	Ср 03.02.16
1194	ВЛ 750 кВ Калининская АЭС - Белозерская	Чт 04.02.16	Вс 07.02.16
1195	ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС - Череповецкая	Ср 17.02.16	Сб 20.02.16
1196	ВЛ 500 кВ Белозерская - Череповецкая	Пн 14.03.16	Вт 15.03.16
1197	ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС - Череповецкая	Пн 06.06.16	Вс 12.06.16
1198	ВЛ 500 кВ Белозерская - Вологодская	Пн 27.06.16	Пн 04.07.16
1199	ВЛ 500 кВ Костромская АЭС - Вологодская	Ср 27.07.16	Вс 31.07.16
1200	ВЛ 500 кВ Костромская АЭС - Звезда	Ср 27.07.16	Вс 31.07.16
1201	ВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС - Костромская АЭС	Сб 30.07.16	Вс 31.07.16
1202	ВЛ 750 кВ Калининская АЭС - Белозерская	Чт 18.08.16	Пт 19.08.16
1203	ВЛ 500 кВ Костромская АЭС - Вологодская	Вт 23.08.16	Пт 26.08.16

## Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на 2016 год

Ид.	Название задачи	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
1204	ВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС - Костромская АЭС	Вт 23.08.16	Пт 26.08.16
1205	ВЛ 500 кВ Костромская АЭС - Звезда	Вт 23.08.16	Пт 26.08.16
1206	ВЛ 500 кВ Белозерская - Вологодская	Чт 29.09.16	Ср 05.10.16
1207	ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС - Череповецкая	Сб 08.10.16	Пт 14.10.16
1208	<b>Костромская АЭС</b>		
1209	В-051	Сб 11.06.16	Вт 14.06.16
1210	В-052	Сб 11.06.16	Вт 14.06.16
1211	<b>Р-Звезда</b>	<b>Сб 11.06.16</b>	<b>Вт 14.06.16</b>
1212	ВЛ 500 кВ Костромская АЭС - Звезда	Сб 11.06.16	Вт 14.06.16
1213	В-050	Ср 27.07.16	Вс 31.07.16
1214	В-050	Ср 27.07.16	Вс 31.07.16
1215	В-051	Ср 27.07.16	Вс 31.07.16
1216	<b>1 СШ 500 кВ</b>	<b>Ср 27.07.16</b>	<b>Вс 31.07.16</b>
1217	<b>2 СШ 500 кВ</b>	<b>Ср 27.07.16</b>	<b>Вс 31.07.16</b>
1218	ВЛ 500 кВ Костромская АЭС - Вологодская	Ср 27.07.16	Вс 31.07.16
1219	ВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС - Костромская АЭС	Ср 27.07.16	Вс 31.07.16
1220	<b>Р-Звезда</b>	<b>Сб 30.07.16</b>	<b>Вс 31.07.16</b>
1221	ВЛ 500 кВ Костромская АЭС - Звезда	Сб 30.07.16	Вс 31.07.16
1222	В-021	Пн 15.08.16	Пт 09.09.16
1223	<b>Р-Звезда</b>	<b>Пн 15.08.16</b>	<b>Пт 09.09.16</b>
1224	ВЛ 500 кВ Костромская АЭС - Звезда	Вт 23.08.16	Пт 26.08.16
1225	<b>1 СШ 500 кВ</b>	<b>Пн 05.09.16</b>	<b>Пт 09.09.16</b>
1226	В-050	Сб 10.09.16	Вт 13.09.16
1227	<b>Московское ПМЭС</b>		
1228	ВЛ 500 кВ Белый Раст-Западная	Ср 24.02.16	Пн 07.03.16
1229	ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС - Трубино	Ср 09.03.16	Сб 12.03.16
1230	ВЛ 500 кВ Каскадная - Чагино	Пн 14.03.16	Чт 17.03.16
1231	ВЛ 500 кВ Михайловская - Чагино с отпайкой на ПС Калужская	Пн 21.03.16	Пт 25.03.16
1232	КВЛ 500 кВ Западная - Очаково	Пн 21.03.16	Пт 25.03.16
1233	КВЛ 500 кВ Белый Раст - Бескудниково	Вс 27.03.16	Чт 31.03.16
1234	ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС - Трубино	Пн 04.04.16	Чт 07.04.16
1235	КВЛ 500 кВ Белый Раст - Бескудниково	Пн 11.04.16	Пт 15.04.16
1236	ВЛ 500 кВ Загорская ГАЭС - Трубино	Вт 12.04.16	Пт 15.04.16
1237	ВЛ 500 кВ Михайловская - Чагино с отпайкой на ПС Калужская	Пн 18.04.16	Пт 22.04.16
1238	ВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС - Загорская ГАЭС	Пн 18.04.16	Пт 22.04.16
1239	ВЛ 500 кВ Новокаширская - Пахра	Пн 25.04.16	Пт 29.04.16
1240	КВЛ 500 кВ Трубино - Бескудниково	Вт 03.05.16	Сб 07.05.16
1241	ВЛ 750 кВ Опытная - Белый Раст	Сб 07.05.16	Сб 14.05.16
1242	ВЛ 500 кВ Белый Раст-Западная	Сб 07.05.16	Сб 14.05.16
1243	ВЛ 750 кВ Калининская АЭС - Грибово	Пн 16.05.16	Чт 19.05.16
1244	ВЛ 500 кВ Грибово - Дорохово	Пн 16.05.16	Чт 19.05.16
1245	ВЛ 500 кВ Ногинск - Каскадная	Пн 16.05.16	Чт 19.05.16
1246	ВЛ 500 кВ Пахра - ТЭЦ-26	Пн 23.05.16	Чт 26.05.16
1247	КВЛ 500 кВ Ногинск - Бескудниково	Пн 23.05.16	Пт 27.05.16

## Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на 2016 год

Ид.	Название задачи	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
1248	ВЛ 500 кВ Пахра - ТЭЦ-26	Ср 01.06.16	Сб 04.06.16
1249	ВЛ 500 кВ Ногинск - Владимирская	Ср 15.06.16	Вс 19.06.16
1250	ВЛ 500 кВ Трубино - Владимирская	Пн 20.06.16	Вс 26.06.16
1251	ВЛ 500 кВ Загорская ГАЭС - Трубино	Вт 05.07.16	Сб 09.07.16
1252	ВЛ 750 кВ Калининская АЭС - Грибово	Вт 05.07.16	Сб 09.07.16
1253	ВЛ 500 кВ Грибово - Дорохово	Вт 05.07.16	Сб 09.07.16
1254	ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС - Белый Раст	Пн 11.07.16	Вт 26.07.16
1255	ВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС - Загорская ГАЭС	Пн 11.07.16	Вс 17.07.16
1256	ВЛ 500 кВ Каскадная - Чагино	Пн 11.07.16	Пт 15.07.16
1257	ВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС - Загорская ГАЭС	Пн 01.08.16	Чт 04.08.16
1258	КВЛ 500 кВ Западная - Очаково	Пн 01.08.16	Пт 05.08.16
1259	КВЛ 500 кВ ТЭЦ-26 - Очаково	Сб 13.08.16	Вт 16.08.16
1260	ВЛ 500 кВ Новокаширская - Пахра	Ср 17.08.16	Вс 21.08.16
1261	ВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС - Загорская ГАЭС	Сб 27.08.16	Пт 02.09.16
1262	ВЛ 500 кВ Пахра - Чагино	Пн 29.08.16	Пт 02.09.16
1263	ВЛ 750 кВ Опытная - Белый Раст	Пн 29.08.16	Пт 02.09.16
1264	КВЛ 500 кВ Трубино - Бескудниково	Сб 03.09.16	Вс 04.09.16
1265	ВЛ 500 кВ Ногинск - Владимирская	Пн 05.09.16	Пт 09.09.16
1266	ВЛ 500 кВ Трубино - Владимирская	Пн 12.09.16	Пн 19.09.16
1267	ВЛ 500 кВ Михайловская - Чагино с отпайкой на ПС Калужская	Пн 19.09.16	Сб 24.09.16
1268	КВЛ 500 кВ Ногинск - Бескудниково	Ср 05.10.16	Вс 09.10.16
1269	ВЛ 500 кВ Ногинск - Каскадная	Пн 10.10.16	Ср 12.10.16
1270	ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС - Белый Раст	Сб 15.10.16	Пт 21.10.16
1271	ВЛ 500 кВ Пахра - Чагино	Пн 17.10.16	Пт 21.10.16
1272	ВЛ 500 кВ Загорская ГАЭС - Трубино	Пн 31.10.16	Вт 01.11.16
1273	КВЛ 500 кВ ТЭЦ-26 - Очаково	Вс 13.11.16	Вт 15.11.16
1274	ВЛ 500 кВ Новокаширская - Пахра	Ср 16.11.16	Вс 20.11.16
1275	<b>МЭС Центра</b>		
1276	ВЛ 500 кВ Донская - Донбасская	Чт 07.04.16	Ср 13.04.16
1277	<b>Приокское ПМЭС</b>		
1278	ВЛ 500 кВ Рязанская ГРЭС - Михайловская Западная	Пн 15.02.16	Ср 17.02.16
1279	ВЛ 500 кВ Михайловская - Чагино с отпайкой на ПС Калужская	Пт 18.03.16	Пт 25.03.16
1280	ВЛ 500 кВ Михайловская - Новокаширская	Пн 11.04.16	Пт 15.04.16
1281	ВЛ 500 кВ Рязанская ГРЭС - Тамбовская	Пн 18.04.16	Чт 21.04.16
1282	ВЛ 500 кВ Смоленская АЭС - Михайловская	Пн 25.04.16	Пт 29.04.16
1283	ВЛ 500 кВ Смоленская АЭС - Калужская	Ср 11.05.16	Вт 17.05.16
1284	ВЛ 500 кВ Рязанская ГРЭС - Липецкая Западная	Пн 23.05.16	Пт 27.05.16
1285	ВЛ 500 кВ Михайловская - Новокаширская	Сб 18.06.16	Вс 26.06.16
1286	ВЛ 500 кВ Рязанская ГРЭС - Михайловская Восточная	Пн 20.06.16	Пт 24.06.16
1287	ВЛ 500 кВ Рязанская ГРЭС - Тамбовская	Пн 22.08.16	Пт 26.08.16
1288	ВЛ 500 кВ Михайловская - Чагино с отпайкой на ПС Калужская	Вт 13.09.16	Сб 24.09.16
1289	ВЛ 500 кВ Смоленская АЭС - Калужская	Ср 28.09.16	Пн 03.10.16
1290	ВЛ 500 кВ Смоленская АЭС - Михайловская	Чт 13.10.16	Чт 20.10.16

## Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на 2016 год

Ид.	Название задачи	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
1291	ВЛ 500 кВ Смоленская АЭС - Михайловская	Пт 21.10.16	Пт 28.10.16
1292	ВЛ 500 кВ Рязанская ГРЭС - Липецкая Восточная	Пн 24.10.16	Пт 28.10.16
1293	ВЛ 500 кВ Рязанская ГРЭС - Михайловская Западная	Пн 07.11.16	Вс 13.11.16
1294	<b>ПС 330 кВ Белгород</b>		
1295	ВВ-330 Фрунзенская	Пн 07.03.16	Пт 01.04.16
1296	ВВ-330 ОВВ	Пн 07.03.16	Пт 01.04.16
1297	ВВ-330 АТ-1	Вс 22.05.16	Ср 01.06.16
1298	ВВ-330 АТ-3	Ср 25.05.16	Сб 28.05.16
1299	ВВ-330 ШСВ	Ср 25.05.16	Ср 01.06.16
1300	<b>2 СШ 330 кВ</b>	<b>Ср 25.05.16</b>	<b>Ср 01.06.16</b>
1301	ТН-330 №2	Ср 25.05.16	Ср 01.06.16
1302	<b>ОСШ 330 кВ</b>	<b>Чт 26.05.16</b>	<b>Вс 29.05.16</b>
1303	ВВ-330 Лебеди	Пн 30.05.16	Сб 04.06.16
1304	ВВ-330 АТ-2	Пн 20.06.16	Пт 08.07.16
1305	ВВ-330 АТ-3	Пн 18.07.16	Пт 05.08.16
1306	<b>ОСШ 330 кВ</b>	<b>Вт 19.07.16</b>	<b>Пт 22.07.16</b>
1307	ВВ-330 ОВВ	Пн 25.07.16	Чт 28.07.16
1308	ВВ-330 ШСВ	Пн 25.07.16	Ср 17.08.16
1309	<b>1 СШ 330 кВ</b>	<b>Пн 25.07.16</b>	<b>Ср 17.08.16</b>
1310	ТН-330 №1	Пн 25.07.16	Ср 17.08.16
1311	ВВ-330 Шебекино	Пт 29.07.16	Вт 02.08.16
1312	ВВ-330 АТ-1	Ср 03.08.16	Пт 05.08.16
1313	ВВ-330 Фрунзенская	Пн 08.08.16	Ср 10.08.16
1314	ВВ-330 ОВВ	Пн 08.08.16	Ср 10.08.16
1315	ВВ-330 АТ-2	Чт 11.08.16	Пт 12.08.16
1316	<b>ОСШ 330 кВ</b>	<b>Пт 12.08.16</b>	<b>Чт 25.08.16</b>
1317	ВВ-330 Змиев	Сб 13.08.16	Чт 25.08.16
1318	ВВ-330 АТ-3	Пн 15.08.16	Ср 17.08.16
1319	<b>ПС 330 кВ Бологое</b>		
1320	В-1 Новая	Ср 04.05.16	Вс 08.05.16
1321	В-2 Новая	Ср 04.05.16	Вс 08.05.16
1322	В-1 Новая	Вс 26.06.16	Чт 30.06.16
1323	В-2 Новая	Вс 26.06.16	Чт 30.06.16
1324	В-1 Новая	Сб 16.07.16	Ср 27.07.16
1325	В-1 Окуловская	Сб 16.07.16	Ср 27.07.16
1326	<b>1 СШ 330 кВ</b>	<b>Сб 16.07.16</b>	<b>Ср 27.07.16</b>
1327	<b>1 СШ 330 кВ</b>	<b>Вт 09.08.16</b>	<b>Вт 09.08.16</b>
1328	В-2 Новая	Ср 10.08.16	Вс 21.08.16
1329	В-2 Окуловская	Ср 10.08.16	Вс 21.08.16
1330	<b>2 СШ 330 кВ</b>	<b>Ср 10.08.16</b>	<b>Вс 21.08.16</b>
1331	В-1 Окуловская	Пн 22.08.16	Пт 02.09.16
1332	В-2 Окуловская	Пн 22.08.16	Пт 02.09.16
1333	ВЛ 330 кВ Бологое - Окуловская	Пн 22.08.16	Пт 02.09.16
1334	<b>ПС 330 кВ Валуйки</b>		
1335	В-2 Змиев	Вт 10.05.16	Вт 17.05.16

## Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на 2016 год

Ид.	Название задачи	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
1336	<b>II СШ-330</b>	<b>Пн 16.05.16</b>	<b>Ср 18.05.16</b>
1337	ТН-330 II СШ	Пн 16.05.16	Пн 16.05.16
1338	В-2 Металлургическая	Чт 26.05.16	Вс 05.06.16
1339	В-1 Металлургическая	Сб 28.05.16	Вс 05.06.16
1340	ТН-330 Металлургическая	Сб 28.05.16	Вс 05.06.16
1341	ТН-330 Лиски	Вт 19.07.16	Вт 19.07.16
1342	<b>I СШ-330</b>	<b>Пн 01.08.16</b>	<b>Вт 02.08.16</b>
1343	<b>II СШ-330</b>	<b>Вт 09.08.16</b>	<b>Вт 09.08.16</b>
1344	<b>I СШ-330</b>	<b>Пт 12.08.16</b>	<b>Пт 12.08.16</b>
1345	<b>II СШ-330</b>	<b>Чт 25.08.16</b>	<b>Чт 25.08.16</b>
1346	В-1 Змиев	Пн 03.10.16	Пн 03.10.16
1347	В-1 Лиски	Вт 04.10.16	Вт 04.10.16
1348	В-2 Лиски	Ср 05.10.16	Ср 05.10.16
1349	<b>ПС 330 кВ Калининская</b>		
1350	В-20	Вт 22.03.16	Пт 25.03.16
1351	В-22	Вт 22.03.16	Пт 25.03.16
1352	В-30	Пт 29.04.16	Вт 03.05.16
1353	В-32	Пт 29.04.16	Вт 03.05.16
1354	<b>II сш 330 кВ</b>	<b>Пн 04.07.16</b>	<b>Пн 04.07.16</b>
1355	<b>II сш 330 кВ</b>	<b>Пт 08.07.16</b>	<b>Пт 08.07.16</b>
1356	<b>I сш 330 кВ</b>	<b>Пн 11.07.16</b>	<b>Пн 11.07.16</b>
1357	<b>I сш 330 кВ</b>	<b>Пт 15.07.16</b>	<b>Пт 15.07.16</b>
1358	В-20	Пн 18.07.16	Пт 22.07.16
1359	В-21	Пн 18.07.16	Пт 22.07.16
1360	В-30	Сб 23.07.16	Ср 27.07.16
1361	В-31	Сб 23.07.16	Ср 27.07.16
1362	В-11	Пн 12.09.16	Пт 16.09.16
1363	В-12	Пн 12.09.16	Пт 16.09.16
1364	<b>ПС 330 кВ Лебеди</b>		
1365	В-5	Пн 11.04.16	Пт 22.04.16
1366	<b>1 с.ш. 330кВ</b>	<b>Пн 11.04.16</b>	<b>Пт 22.04.16</b>
1367	1ТН-330	Пн 11.04.16	Пт 22.04.16
1368	В-6	Чт 04.08.16	Пн 15.08.16
1369	<b>2 с.ш. 330кВ</b>	<b>Чт 04.08.16</b>	<b>Пн 15.08.16</b>
1370	2ТН-330	Чт 04.08.16	Пн 15.08.16
1371	В-5	Ср 02.11.16	Вс 13.11.16
1372	В-6	Ср 02.11.16	Вс 13.11.16
1373	ВЛ 330 кВ Белгород - Лебеди	Ср 02.11.16	Сб 05.11.16
1374	ВЛ 330 кВ Белгород - Лебеди	Сб 05.11.16	Вс 13.11.16
1375	<b>ПС 330 кВ Новая</b>		
1376	В-10	Ср 04.05.16	Пт 13.05.16
1377	В-12	Ср 04.05.16	Вс 08.05.16
1378	<b>АТ-1</b>	<b>Вт 10.05.16</b>	<b>Пт 27.05.16</b>
1379	<b>1 СШ 330 кВ</b>	<b>Вт 10.05.16</b>	<b>Вс 15.05.16</b>
1380	<b>1 СШ 330 кВ</b>	<b>Пт 27.05.16</b>	<b>Пт 27.05.16</b>

## Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на 2016 год

Ид.	Название задачи	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
1381	ВЛ 330 кВ Калининская АЭС - Новая I цепь	Пт 27.05.16	Пт 27.05.16
1382	<b>АТ-2</b>	<b>Сб 28.05.16</b>	<b>Чт 09.06.16</b>
1383	В-12	Сб 28.05.16	Чт 30.06.16
1384	<b>2 СШ 330 кВ</b>	<b>Сб 28.05.16</b>	<b>Чт 09.06.16</b>
1385	В-20	Вс 11.09.16	Пн 19.09.16
1386	В-21	Вс 11.09.16	Пн 19.09.16
1387	В-21	Пн 12.09.16	Пт 16.09.16
1388	<b>ПС 330 кВ Рославль</b>		
1389	ВЛ 330 кВ Смоленская АЭС - Рославль № 2	Пн 21.03.16	Пт 01.04.16
1390	В 330 №6	Пн 21.03.16	Пт 01.04.16
1391	В 330 №5	Пн 21.03.16	Пт 01.04.16
1392	ВЛ 330 кВ Смоленская АЭС - Рославль № 1	Пт 08.04.16	Вт 12.04.16
1393	В 330 №8	Пт 08.04.16	Вт 12.04.16
1394	В 330 №7	Пт 08.04.16	Вт 12.04.16
1395	<b>АТ-1</b>	<b>Ср 13.04.16</b>	<b>Вс 24.04.16</b>
1396	<b>Сборка 330 кВ №1</b>	<b>Пн 25.04.16</b>	<b>Пт 06.05.16</b>
1397	ВЛ 330 кВ Рославль - Талашкино	Вт 10.05.16	Пт 20.05.16
1398	ВВ 330 №3	Вт 10.05.16	Сб 21.05.16
1399	ВВ 330 №1	Пт 01.07.16	Пт 29.07.16
1400	<b>АТ-2</b>	<b>Пн 01.08.16</b>	<b>Пт 12.08.16</b>
1401	<b>Сборка 330 кВ №2</b>	<b>Пн 01.08.16</b>	<b>Пт 12.08.16</b>
1402	ВЛ 330 кВ Рославль - Кричев	Пн 08.08.16	Пт 12.08.16
1403	ВВ 330 №2	Вс 21.08.16	Ср 31.08.16
1404	ВВ 330 №4	Чт 01.09.16	Пн 12.09.16
1405	<b>ПС 330 кВ Талашкино</b>		
1406	ВЭ 330 №2	Чт 28.04.16	Пн 09.05.16
1407	ВВ 330 №3	Чт 28.04.16	Пн 09.05.16
1408	ВЛ 330 кВ Витебск - Талашкино (ВЛ 349)	Чт 28.04.16	Пн 09.05.16
1409	ВВ 330 №1	Вт 10.05.16	Сб 21.05.16
1410	ВВ 330 №4	Вт 10.05.16	Сб 21.05.16
1411	ВЛ 330 кВ Рославль - Талашкино	Вт 10.05.16	Пт 20.05.16
1412	<b>АТ-1</b>	<b>Ср 01.06.16</b>	<b>Чт 30.06.16</b>
1413	<b>АТ-4</b>	<b>Ср 01.06.16</b>	<b>Чт 30.06.16</b>
1414	ВВ 330 №1	Ср 01.06.16	Чт 30.06.16
1415	ВВ 330 №3	Ср 01.06.16	Чт 30.06.16
1416	<b>Сборка 330 кВ №1</b>	<b>Ср 01.06.16</b>	<b>Чт 30.06.16</b>
1417	<b>АТ-4</b>	<b>Пт 01.07.16</b>	<b>Вс 31.07.16</b>
1418	<b>Сборка 330 кВ №1</b>	<b>Пт 01.07.16</b>	<b>Пт 01.07.16</b>
1419	<b>Сборка 330 кВ №1</b>	<b>Вс 31.07.16</b>	<b>Вс 31.07.16</b>
1420	<b>АТ-2</b>	<b>Пн 01.08.16</b>	<b>Ср 31.08.16</b>
1421	<b>АТ-3</b>	<b>Пн 01.08.16</b>	<b>Ср 31.08.16</b>
1422	ВЭ 330 №2	Пн 01.08.16	Ср 31.08.16
1423	ВВ 330 №4	Пн 01.08.16	Ср 31.08.16
1424	<b>Сборка 330 кВ №2</b>	<b>Пн 01.08.16</b>	<b>Ср 31.08.16</b>
1425	<b>ПС 330 кВ Фрунзенская</b>		



## Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на 2016 год

Ид.	Название задачи	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
1426	<b>1 СШ 330</b>	<b>Вт 10.05.16</b>	<b>Сб 21.05.16</b>
1427	ВГ-1	Ср 11.05.16	Пт 20.05.16
1428	ВГ-4	Ср 11.05.16	Пт 20.05.16
1429	ВГ-1	Сб 16.07.16	Чт 21.07.16
1430	ВГ-2	Сб 16.07.16	Чт 21.07.16
1431	ВГ-3	Пн 08.08.16	Пт 12.08.16
1432	ВГ-4	Пн 08.08.16	Пт 12.08.16
1433	ВГ-2	Пн 22.08.16	Пт 02.09.16
1434	ВГ-3	Пн 22.08.16	Пт 02.09.16
1435	<b>2 СШ 330</b>	<b>Пн 22.08.16</b>	<b>Пт 02.09.16</b>
1436	<b>ПС 330 кВ Шебекино</b>		
1437	ВГ-1 Лосево	Пт 10.06.16	Вс 12.06.16
1438	ВГ-1 Лосево	Пт 10.06.16	Пт 17.06.16
1439	ВГ-2 Белгород	Пт 10.06.16	Вт 14.06.16
1440	ВГ-2 Лосево	Пт 10.06.16	Вс 12.06.16
1441	<b>ІСШ-330</b>	<b>Пт 10.06.16</b>	<b>Пт 17.06.16</b>
1442	<b>ІІСШ-330</b>	<b>Пт 10.06.16</b>	<b>Пт 17.06.16</b>
1443	ВГ-1 Белгород	Пт 10.06.16	Вт 14.06.16
1444	ВГ-1 Белгород	Пт 10.06.16	Пт 17.06.16
1445	<b>ПС 330 кВ Южная</b>		
1446	4В-2	Ср 01.06.16	Пт 24.06.16
1447	4В-12	Пн 27.06.16	Пт 01.07.16
1448	4В-12	Сб 16.07.16	Чт 21.07.16
1449	4В-2	Сб 16.07.16	Чт 21.07.16
1450	<b>ПС 500 кВ Бескудниково</b>		
1451	<b>АТ-1 500/220 кВ</b>	<b>Вт 01.03.16</b>	<b>Сб 05.03.16</b>
1452	В 530	Вт 01.03.16	Сб 05.03.16
1453	В 531	Вт 01.03.16	Сб 05.03.16
1454	<b>2 СШ 500 кВ</b>	<b>Пн 14.03.16</b>	<b>Пт 18.03.16</b>
1455	В-512	Пн 14.03.16	Пт 18.03.16
1456	В-522	Пн 14.03.16	Пт 18.03.16
1457	<b>АТ-2 500/220 кВ</b>	<b>Пн 14.03.16</b>	<b>Пт 18.03.16</b>
1458	В 532	Пн 14.03.16	Ср 16.03.16
1459	<b>2 СШ 500 кВ</b>	<b>Пт 18.03.16</b>	<b>Пт 18.03.16</b>
1460	<b>1 СШ 500 кВ</b>	<b>Пн 21.03.16</b>	<b>Ср 23.03.16</b>
1461	<b>АТ-3 500/220 кВ</b>	<b>Пн 21.03.16</b>	<b>Пт 25.03.16</b>
1462	В-511	Пн 21.03.16	Ср 23.03.16
1463	В-521	Пн 21.03.16	Ср 23.03.16
1464	В 531	Пн 21.03.16	Ср 23.03.16
1465	<b>1 СШ 500 кВ</b>	<b>Пт 25.03.16</b>	<b>Пт 25.03.16</b>
1466	В 530	Вс 27.03.16	Чт 31.03.16
1467	В 532	Вс 27.03.16	Чт 31.03.16
1468	<b>КВЛ 500 кВ Белый Раст - Бескудниково</b>	<b>Вс 27.03.16</b>	<b>Чт 31.03.16</b>
1469	<b>АТ-4 500/220 кВ</b>	<b>Пн 28.03.16</b>	<b>Пт 01.04.16</b>
1470	В-520	Пн 28.03.16	Пт 01.04.16

## Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на 2016 год

Ид.	Название задачи	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
1471	В-522	Пн 28.03.16	Пт 01.04.16
1472	В-510	Вт 03.05.16	Сб 07.05.16
1473	В-511	Вт 03.05.16	Сб 07.05.16
1474	В-512	Вт 03.05.16	Сб 07.05.16
1475	КВЛ 500 кВ Трубино - Бескудниково	Вт 03.05.16	Сб 07.05.16
1476	В-520	Пн 23.05.16	Пт 27.05.16
1477	В-521	Пн 23.05.16	Пт 27.05.16
1478	КВЛ 500 кВ Ногинск - Бескудниково	Пн 23.05.16	Пт 27.05.16
1479	<b>ПС 500 кВ Борино</b>		
1480	ТН 1 СШ 500 кВ	Вт 12.04.16	Чт 14.04.16
1481	ВЛ 500 кВ Борино - Воронежская	Пн 25.04.16	Сб 30.04.16
1482	В-22	Пн 30.05.16	Пт 24.06.16
1483	<b>АТ-2</b>	<b>Пт 03.06.16</b>	<b>Вт 21.06.16</b>
1484	<b>Р-2</b>	<b>Пт 03.06.16</b>	<b>Пт 03.06.16</b>
1485	<b>2 СШ 500 кВ</b>	<b>Пт 03.06.16</b>	<b>Пт 03.06.16</b>
1486	<b>2 СШ 500 кВ</b>	<b>Вт 21.06.16</b>	<b>Вт 21.06.16</b>
1487	В-30	Пн 27.06.16	Пн 04.07.16
1488	<b>АТ-1</b>	<b>Пн 11.07.16</b>	<b>Ср 03.08.16</b>
1489	<b>Р-1</b>	<b>Пн 11.07.16</b>	<b>Пн 11.07.16</b>
1490	<b>1 СШ 500 кВ</b>	<b>Пн 11.07.16</b>	<b>Пн 11.07.16</b>
1491	В-31	Пн 01.08.16	Пт 05.08.16
1492	<b>Р-1</b>	<b>Ср 03.08.16</b>	<b>Ср 03.08.16</b>
1493	<b>1 СШ 500 кВ</b>	<b>Ср 03.08.16</b>	<b>Ср 03.08.16</b>
1494	<b>АТ-2</b>	<b>Пн 08.08.16</b>	<b>Пн 08.08.16</b>
1495	<b>Р-2</b>	<b>Пн 08.08.16</b>	<b>Пт 19.08.16</b>
1496	<b>2 СШ 500 кВ</b>	<b>Пн 08.08.16</b>	<b>Пн 08.08.16</b>
1497	<b>АТ-2</b>	<b>Пт 19.08.16</b>	<b>Пт 19.08.16</b>
1498	<b>2 СШ 500 кВ</b>	<b>Пт 19.08.16</b>	<b>Пт 19.08.16</b>
1499	В-21	Пн 22.08.16	Сб 27.08.16
1500	ВР-1	Пн 26.09.16	Пт 30.09.16
1501	<b>Р-1</b>	<b>Пн 26.09.16</b>	<b>Пт 30.09.16</b>
1502	ВЛ 500 кВ Борино - Воронежская	Пт 30.09.16	Пн 03.10.16
1503	ВЛ 500 кВ Елецкая - Борино	Вт 04.10.16	Ср 12.10.16
1504	<b>ПС 500 кВ Вологодская</b>		
1505	В-5	Пн 30.05.16	Пт 15.07.16
1506	<b>АТ-1</b>	<b>Вт 14.06.16</b>	<b>Ср 15.06.16</b>
1507	<b>АТ-1</b>	<b>Пн 20.06.16</b>	<b>Вт 21.06.16</b>
1508	<b>АТ-1</b>	<b>Ср 22.06.16</b>	<b>Вс 03.07.16</b>
1509	В-5	Ср 22.06.16	Вс 03.07.16
1510	В-6	Ср 22.06.16	Вс 03.07.16
1511	В-4	Пн 27.06.16	Пт 01.07.16
1512	В-5	Пн 27.06.16	Пт 01.07.16
1513	ВЛ 500 кВ Белозерская - Вологодская	Пн 27.06.16	Пт 01.07.16
1514	<b>АТ-2</b>	<b>Сб 16.07.16</b>	<b>Вт 26.07.16</b>
1515	В-4	Сб 16.07.16	Вт 26.07.16

## Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на 2016 год

Ид.	Название задачи	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
1516	В-7	Сб 16.07.16	Вт 26.07.16
1517	В-6	Ср 27.07.16	Вс 31.07.16
1518	В-7	Ср 27.07.16	Вс 31.07.16
1519	ВЛ 500 кВ Костромская АЭС - Вологодская	Ср 27.07.16	Вс 31.07.16
1520	В-6	Пн 15.08.16	Ср 05.10.16
1521	В-7	Пн 10.10.16	Пт 14.10.16
1522	<b>ПС 500 кВ Воронежская</b>		
1523	В-2	Пн 28.03.16	Вс 03.04.16
1524	В-1	Пн 28.03.16	Вс 03.04.16
1525	В-3	Пн 25.04.16	Сб 30.04.16
1526	В-4	Пн 25.04.16	Сб 30.04.16
1527	<b>АТ-1</b>	<b>Пн 30.05.16</b>	<b>Пт 10.06.16</b>
1528	<b>1 СШ 500 кВ</b>	<b>Пн 30.05.16</b>	<b>Пт 03.06.16</b>
1529	В-3	Пн 30.05.16	Пт 03.06.16
1530	В-1	Пн 30.05.16	Пт 03.06.16
1531	ТН 500 1СШ	Пн 30.05.16	Пт 03.06.16
1532	<b>1 СШ 500 кВ</b>	<b>Пт 10.06.16</b>	<b>Пт 10.06.16</b>
1533	<b>АТ-2</b>	<b>Вт 14.06.16</b>	<b>Вт 28.06.16</b>
1534	<b>2 СШ 500 кВ</b>	<b>Вт 14.06.16</b>	<b>Пт 17.06.16</b>
1535	В-2	Вт 14.06.16	Пт 17.06.16
1536	В-4	Вт 14.06.16	Пт 17.06.16
1537	ТН 500 2СШ	Вт 14.06.16	Пт 17.06.16
1538	<b>2 СШ 500 кВ</b>	<b>Вт 28.06.16</b>	<b>Вт 28.06.16</b>
1539	<b>ПС 500 кВ Дорохово</b>		
1540	ВЛ 500 кВ Грибово - Дорохово	Пн 16.05.16	Чт 19.05.16
1541	ВЛ 500 кВ Грибово - Дорохово	Вт 05.07.16	Сб 09.07.16
1542	В 511	Вт 05.07.16	Сб 09.07.16
1543	В 512	Вт 05.07.16	Сб 09.07.16
1544	В 521	Вт 06.09.16	Чт 08.09.16
1545	<b>ПС 500 кВ Елецкая</b>		
1546	<b>АТ-1</b>	<b>Пн 28.03.16</b>	<b>Пт 15.04.16</b>
1547	<b>1 СШ 500 кВ</b>	<b>Пн 28.03.16</b>	<b>Пт 01.04.16</b>
1548	ВВ 500 кВ В-503 ВЛ Елец-Борино	Пн 28.03.16	Пт 01.04.16
1549	ВВ 500 кВ В-501 ВЛ Н.Бр.-Елец	Пн 28.03.16	Пт 01.04.16
1550	<b>Р-1-500</b>	<b>Пн 28.03.16</b>	<b>Пт 01.04.16</b>
1551	<b>1 СШ 500 кВ</b>	<b>Пт 15.04.16</b>	<b>Пт 15.04.16</b>
1552	<b>Р-1-500</b>	<b>Пт 15.04.16</b>	<b>Пт 15.04.16</b>
1553	<b>АТ-2</b>	<b>Пн 18.04.16</b>	<b>Сб 30.04.16</b>
1554	<b>2 СШ 500 кВ</b>	<b>Пн 18.04.16</b>	<b>Вт 19.04.16</b>
1555	<b>2 СШ 500 кВ</b>	<b>Сб 30.04.16</b>	<b>Сб 30.04.16</b>
1556	<b>Р-1-500</b>	<b>Ср 18.05.16</b>	<b>Вс 29.05.16</b>
1557	ВЛ 500 кВ Елецкая - Борино	Сб 21.05.16	Вс 29.05.16
1558	ВЛ 500 кВ Новобрянская - Елецкая	Вт 14.06.16	Ср 22.06.16
1559	<b>АТ-1</b>	<b>Пн 27.06.16</b>	<b>Пн 27.06.16</b>
1560	<b>АТ-2</b>	<b>Пн 04.07.16</b>	<b>Пн 04.07.16</b>

## Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на 2016 год

Ид.	Название задачи	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
1561	ВВ 500 кВ В-502 ВЛ Н.Бр.-Елец	Чт 07.07.16	Ср 13.07.16
1562	ВВ 500 кВ В-501 ВЛ Н.Бр.-Елец	Чт 14.07.16	Ср 20.07.16
1563	ВВ 500 кВ В-503 ВЛ Елец-Борино	Чт 21.07.16	Чт 18.08.16
1564	<b>АТ-2</b>	<b>Ср 24.08.16</b>	<b>Чт 25.08.16</b>
1565	<b>АТ-1</b>	<b>Чт 08.09.16</b>	<b>Пт 09.09.16</b>
1566	<b>ПС 500 кВ Западная</b>		
1567	В-521	Пн 11.07.16	Вт 12.07.16
1568	В-520	Ср 13.07.16	Чт 14.07.16
1569	В-510	Пн 22.08.16	Чт 01.09.16
1570	В-512	Пн 22.08.16	Чт 01.09.16
1571	<b>ПС 500 кВ Звезда</b>		
1572	ВГ 500 Р-2 500 ВЛ Звезда-Вятка	Вт 10.05.16	Пт 20.05.16
1573	<b>Р-2 500 ВЛ Звезда-Вятка</b>	<b>Вт 10.05.16</b>	<b>Пт 20.05.16</b>
1574	<b>АТ-1</b>	<b>Сб 14.05.16</b>	<b>Вс 15.05.16</b>
1575	ВГ-1 500 ВЛ Звезда-Вятка	Пн 23.05.16	Пт 27.05.16
1576	ВГ-2 500 ВЛ Звезда-Вятка	Пн 30.05.16	Пт 03.06.16
1577	ВГ-1 500 ВЛ КАЭС-Звезда	Сб 11.06.16	Вт 14.06.16
1578	ВГ 500 Р-1 ВЛ КАЭС-Звезда	Сб 11.06.16	Пт 24.06.16
1579	<b>Р-1 500 ВЛ КАЭС-Звезда</b>	<b>Сб 11.06.16</b>	<b>Пт 24.06.16</b>
1580	<b>АТ-1</b>	<b>Сб 11.06.16</b>	<b>Вт 14.06.16</b>
1581	<b>ВЛ 500 кВ Звезда - Вятка</b>	<b>Сб 11.06.16</b>	<b>Вт 14.06.16</b>
1582	<b>АТ-1</b>	<b>Ср 27.07.16</b>	<b>Вс 31.07.16</b>
1583	<b>АТ-1</b>	<b>Сб 30.07.16</b>	<b>Вс 31.07.16</b>
1584	<b>ВЛ 500 кВ Звезда - Вятка</b>	<b>Сб 30.07.16</b>	<b>Вс 31.07.16</b>
1585	<b>АТ-1</b>	<b>Вт 23.08.16</b>	<b>Пт 26.08.16</b>
1586	<b>АТ-1</b>	<b>Вт 23.08.16</b>	<b>Пт 26.08.16</b>
1587	<b>АТ-1</b>	<b>Вт 23.08.16</b>	<b>Пт 26.08.16</b>
1588	<b>ВЛ 500 кВ Звезда - Вятка</b>	<b>Вт 23.08.16</b>	<b>Пт 26.08.16</b>
1589	<b>ПС 500 кВ Калужская</b>		
1590	<b>АТ-1</b>	<b>Ср 06.04.16</b>	<b>Чт 07.04.16</b>
1591	<b>АТ-2</b>	<b>Вт 12.04.16</b>	<b>Ср 13.04.16</b>
1592	<b>АТ-2</b>	<b>Пн 25.04.16</b>	<b>Вт 26.04.16</b>
1593	<b>АТ-2</b>	<b>Вт 10.05.16</b>	<b>Пт 10.06.16</b>
1594	<b>2 СШ 500 кВ</b>	<b>Вт 10.05.16</b>	<b>Пт 13.05.16</b>
1595	<b>2 СШ 500 кВ</b>	<b>Вт 10.05.16</b>	<b>Вт 10.05.16</b>
1596	ЭМУ НДЕ 500 2 СШ	Вт 10.05.16	Пт 13.05.16
1597	В-6 500	Вт 10.05.16	Пт 13.05.16
1598	<b>2 СШ 500 кВ</b>	<b>Пт 10.06.16</b>	<b>Пт 10.06.16</b>
1599	<b>АТ-1</b>	<b>Вт 14.06.16</b>	<b>Пн 11.07.16</b>
1600	В-4 500	Вт 14.06.16	Пт 17.06.16
1601	<b>1 СШ 500 кВ</b>	<b>Вт 14.06.16</b>	<b>Пт 17.06.16</b>
1602	ЭМУ НДЕ 500 1 СШ	Вт 14.06.16	Пт 17.06.16
1603	В-7 500	Вт 14.06.16	Пт 17.06.16
1604	<b>1 СШ 500 кВ</b>	<b>Пн 11.07.16</b>	<b>Пн 11.07.16</b>
1605	В-6 500	Вт 12.07.16	Ср 13.07.16

## Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на 2016 год

Ид.	Название задачи	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
1606	В-7 500	Чт 14.07.16	Пт 15.07.16
1607	<b>АТ-3</b>	<b>Вс 17.07.16</b>	<b>Ср 03.08.16</b>
1608	В-6 500	Вс 17.07.16	Ср 03.08.16
1609	В-7 500	Вс 17.07.16	Ср 03.08.16
1610	В-2 500	Вт 13.09.16	Ср 14.09.16
1611	<b>Р-1 500</b>	<b>Вт 13.09.16</b>	<b>Сб 24.09.16</b>
1612	<b>Р-1 500</b>	<b>Вт 13.09.16</b>	<b>Сб 24.09.16</b>
1613	<b>ВЛ 500 кВ Михайловская - Чагино с отпайкой на ПС Калужская</b>	<b>Вт 13.09.16</b>	<b>Ср 14.09.16</b>
1614	ЭМУ НДЕ 500 Михайловская - Чагино с отпайкой	Вт 13.09.16	Ср 14.09.16
1615	<b>ВЛ 500 кВ Михайловская - Чагино с отпайкой на ПС Калужская</b>	<b>Сб 24.09.16</b>	<b>Сб 24.09.16</b>
1616	В-5 500	Ср 28.09.16	Пн 03.10.16
1617	<b>ВЛ 500 кВ Смоленская АЭС - Калужская</b>	<b>Ср 28.09.16</b>	<b>Пн 03.10.16</b>
1618	ЭМУ НДЕ 500 Смоленская АЭС-Калужская	Ср 28.09.16	Пн 03.10.16
1619	<b>ПС 500 кВ Каскадная</b>		
1620	<b>1 СШ 500</b>	<b>Вт 14.06.16</b>	<b>Вт 14.06.16</b>
1621	<b>АТ-1</b>	<b>Вт 14.06.16</b>	<b>Сб 18.06.16</b>
1622	<b>1 СШ 500</b>	<b>Сб 18.06.16</b>	<b>Сб 18.06.16</b>
1623	<b>2 СШ 500</b>	<b>Пн 11.07.16</b>	<b>Пн 11.07.16</b>
1624	<b>АТ-2</b>	<b>Пн 11.07.16</b>	<b>Пт 15.07.16</b>
1625	<b>2 СШ 500</b>	<b>Пт 15.07.16</b>	<b>Пт 15.07.16</b>
1626	<b>ПС 500 кВ Липецкая</b>		
1627	ВГ 1сек 500 кВ Рязанская ГРЭС Западная	Пн 29.02.16	Сб 05.03.16
1628	ВГ 2 сек 500 кВ Рязанская ГРЭС Западная	Пн 29.02.16	Сб 05.03.16
1629	<b>ВЛ 500 кВ Рязанская ГРЭС - Липецкая Западная</b>	<b>Пн 29.02.16</b>	<b>Сб 05.03.16</b>
1630	<b>ВЛ 500 кВ Балашовская - Липецкая Западная с отпайкой на Нововоронежскую АЭС</b>	<b>Вт 01.03.16</b>	<b>Чт 10.03.16</b>
1631	ВГ 3 сек 500 кВ Балашовская Западная	Вт 01.03.16	Чт 10.03.16
1632	ВГ 4 сек 500 кВ Балашовская Западная	Вт 01.03.16	Чт 10.03.16
1633	ВГ 1 сек 500 кВ Рязанская ГРЭС Восточная	Пн 28.03.16	Сб 02.04.16
1634	ВГ 2 сек 500 кВ Рязанская ГРЭС Восточная	Пн 28.03.16	Сб 02.04.16
1635	<b>ВЛ 500 кВ Рязанская ГРЭС - Липецкая Восточная</b>	<b>Пн 28.03.16</b>	<b>Сб 02.04.16</b>
1636	ВГ 1 сек 500 кВ Балашовская Восточная	Пн 04.04.16	Вс 10.04.16
1637	ВГ 2 сек 500 кВ Балашовская Восточная	Пн 04.04.16	Вс 10.04.16
1638	<b>ВЛ 500 кВ Балашовская - Липецкая Восточная</b>	<b>Пн 04.04.16</b>	<b>Вс 10.04.16</b>
1639	<b>АТ-3</b>	<b>Ср 13.04.16</b>	<b>Сб 30.04.16</b>
1640	<b>2 сек 500 кВ</b>	<b>Ср 13.04.16</b>	<b>Ср 13.04.16</b>
1641	ВГ 2 сек 500 кВ Рязанская ГРЭС Восточная	Вс 24.04.16	Сб 30.04.16
1642	ВГ 2 сек 500 кВ Рязанская ГРЭС Западная	Вс 24.04.16	Сб 30.04.16
1643	СВГ 500 кВ 2-3 сек	Вс 24.04.16	Сб 30.04.16
1644	ВГ 2 сек 500 кВ Балашовская Восточная	Вс 24.04.16	Сб 30.04.16
1645	<b>2 сек 500 кВ</b>	<b>Вс 24.04.16</b>	<b>Сб 30.04.16</b>
1646	ВГ 4 сек 500 кВ Тамбовская	Ср 11.05.16	Сб 14.05.16
1647	СВГ 500 кВ 2-3 сек	Пн 16.05.16	Пт 20.05.16
1648	ВГ Р 500 кВ	Вс 22.05.16	Пт 03.06.16

## Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на 2016 год

Ид.	Название задачи	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
1649	<b>Р 500 кВ</b>	<b>Вс 22.05.16</b>	<b>Пт 03.06.16</b>
1650	ВЛ 500 кВ Рязанская ГРЭС - Липецкая Западная	Пн 23.05.16	Пт 27.05.16
1651	ВГ 3 сек 500 кВ Борино	Сб 28.05.16	Пт 03.06.16
1652	ВГ 3 сек 500 кВ Тамбовская	Сб 28.05.16	Пт 03.06.16
1653	СВГ 500 кВ 2-3 сек	Сб 28.05.16	Пт 03.06.16
1654	<b>3 сек 500 кВ</b>	<b>Сб 28.05.16</b>	<b>Пт 03.06.16</b>
1655	ВГ 3 сек 500 кВ Балашовская Западная	Сб 28.05.16	Пт 03.06.16
1656	<b>АТ-1</b>	<b>Сб 04.06.16</b>	<b>Вт 21.06.16</b>
1657	ВГ 1 сек 500 кВ Рязанская ГРЭС Восточная	Сб 04.06.16	Вт 21.06.16
1658	ВГ 1 сек 500 кВ Рязанская ГРЭС Западная	Сб 04.06.16	Вт 21.06.16
1659	СВГ 500 кВ 1-4 сек	Сб 04.06.16	Вт 21.06.16
1660	ВГ 1 сек 500 кВ Балашовская Восточная	Сб 04.06.16	Вт 21.06.16
1661	<b>1 сек 500 кВ</b>	<b>Сб 04.06.16</b>	<b>Вт 21.06.16</b>
1662	СВГ 500 кВ 1-4 сек	Ср 15.06.16	Сб 18.06.16
1663	<b>АТ-2</b>	<b>Сб 09.07.16</b>	<b>Вт 26.07.16</b>
1664	ВГ 4 сек 500 кВ Борино	Сб 09.07.16	Вт 26.07.16
1665	ВГ 4 сек 500 кВ Тамбовская	Сб 09.07.16	Вт 26.07.16
1666	СВГ 500 кВ 1-4 сек	Сб 09.07.16	Вт 26.07.16
1667	<b>4 сек 500 кВ</b>	<b>Сб 09.07.16</b>	<b>Вт 26.07.16</b>
1668	ВГ 4 сек 500 кВ Балашовская Западная	Сб 09.07.16	Вт 26.07.16
1669	ВГ 3 сек 500 кВ Борино	Ср 27.07.16	Сб 30.07.16
1670	ВГ 3 сек 500 кВ Тамбовская	Пн 22.08.16	Пт 26.08.16
1671	ВЛ 500 кВ Липецкая - Борино	Чт 01.09.16	Сб 10.09.16
1672	ВГ 4 сек 500 кВ Тамбовская	Вс 11.09.16	Пт 16.09.16
1673	ВЛ 500 кВ Липецкая - Тамбовская	Вс 11.09.16	Пт 16.09.16
1674	ВЛ 500 кВ Рязанская ГРЭС - Липецкая Восточная	Пн 19.09.16	Пт 23.09.16
1675	ВЛ 500 кВ Рязанская ГРЭС - Липецкая Западная	Пн 26.09.16	Чт 29.09.16
1676	ВГ 1 сек 500 кВ Балашовская Восточная	Пт 28.10.16	Чт 03.11.16
1677	ВЛ 500 кВ Балашовская - Липецкая Восточная	Пт 28.10.16	Чт 03.11.16
1678	ВЛ 500 кВ Балашовская - Липецкая Западная с отпайкой на Нововоронежскую АЭС	Вс 06.11.16	Пт 11.11.16
1679	<b>ПС 500 кВ Михайловская</b>		
1680	ВЛ 500 кВ Рязанская ГРЭС - Михайловская Западная	Вс 03.04.16	Ср 13.04.16
1681	ВВ ПСШ ВЛ 500 кВ Михайловская Западная	Вс 03.04.16	Ср 13.04.16
1682	ВВ ПСШ ВЛ 500 кВ Смоленская АЭС-Михайловская	Пн 11.04.16	Ср 25.05.16
1683	<b>Р-1</b>	<b>Пн 25.04.16</b>	<b>Пт 29.04.16</b>
1684	ВЛ 500 кВ Смоленская АЭС - Михайловская	Пн 25.04.16	Пт 29.04.16
1685	ЭВ Р-1 500 кВ	Пн 25.04.16	Пт 29.04.16
1686	<b>II СШ 1 секция 500кВ</b>	<b>Вс 12.06.16</b>	<b>Вс 19.06.16</b>
1687	ТН Пс.ш.-1сек. 500кВ	Вс 12.06.16	Вс 19.06.16
1688	ЭВ II СШ ВЛ 500 кВ Михайловская-Новокаширская	Вс 12.06.16	Вт 14.06.16
1689	ВВ ПСШ ВЛ 500 кВ Михайловская Восточная	Вт 14.06.16	Пт 24.06.16
1690	ВЛ 500 кВ Михайловская - Новокаширская	Сб 25.06.16	Пн 27.06.16
1691	СВВ-1 500 кВ	Пн 11.07.16	Пт 15.07.16
1692	<b>Р-2</b>	<b>Пн 11.07.16</b>	<b>Пт 15.07.16</b>

## Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на 2016 год

Ид.	Название задачи	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
1693	<b>I СШ 2 секция 500кВ</b>	<b>Пн 11.07.16</b>	<b>Пт 15.07.16</b>
1694	ТН Ис.ш.-2сек. 500кВ	Пн 11.07.16	Пт 15.07.16
1695	<b>АТ-1</b>	<b>Сб 16.07.16</b>	<b>Чт 21.07.16</b>
1696	<b>I СШ 1 секция 500кВ</b>	<b>Сб 16.07.16</b>	<b>Сб 16.07.16</b>
1697	ТН Ис.ш.-1сек. 500кВ	Сб 16.07.16	Вс 17.07.16
1698	ВВ IСШ ВЛ 500 кВ Михайловская-Новокаширская	Пн 18.07.16	Ср 20.07.16
1699	ЭВ II СШ ВЛ 500 кВ Михайловская-Новокаширская	Пн 18.07.16	Ср 20.07.16
1700	<b>I СШ 1 секция 500кВ</b>	<b>Чт 21.07.16</b>	<b>Чт 21.07.16</b>
1701	ВВ IICШ ВЛ 500 кВ Михайлов - Чагино с отп.	Пн 15.08.16	Ср 24.08.16
1702	<b>АТ-2</b>	<b>Чт 18.08.16</b>	<b>Пт 02.09.16</b>
1703	<b>II СШ 2 секция 500кВ</b>	<b>Чт 18.08.16</b>	<b>Чт 18.08.16</b>
1704	СВВ-2 500 кВ	Пт 26.08.16	Вт 04.10.16
1705	<b>II СШ 2 секция 500кВ</b>	<b>Пт 26.08.16</b>	<b>Пт 02.09.16</b>
1706	ВВ IICШ ВЛ 500 кВ Михайловская Восточная	Пт 26.08.16	Сб 27.08.16
1707	ТН Ис.ш.-2сек. 500кВ	Пт 26.08.16	Пт 02.09.16
1708	ВВ IICШ ВЛ 500 кВ Михайловская Западная	Вс 28.08.16	Пн 29.08.16
1709	ВВ IICШ ВЛ 500 кВ Смоленская АЭС-Михайловская	Чт 01.09.16	Вт 18.10.16
1710	СВВ-1 500 кВ	Пн 10.10.16	Ср 19.10.16
1711	<b>ПС 500 кВ Новокаширская</b>		
1712	В-512	Пн 23.05.16	Пт 27.05.16
1713	В-522	Пн 23.05.16	Пт 27.05.16
1714	<b>АТ-9</b>	<b>Пн 23.05.16</b>	<b>Пт 27.05.16</b>
1715	<b>ПС 500 кВ Ногинск</b>		
1716	ВВ 1 СШ ВЛ 500 кВ Ногинск - Каскадная	Пн 04.04.16	Пт 08.04.16
1717	<b>АТ-2</b>	<b>Сб 09.04.16</b>	<b>Вс 17.04.16</b>
1718	ВВ 2СШ ВЛ 500 Ногинск-Владимирская	Сб 09.04.16	Вс 17.04.16
1719	ВВ 2 СШ ВЛ 500 кВ Ногинск - Каскадная	Сб 09.04.16	Вс 17.04.16
1720	ВВ 2СШ 500 АТ-1	Сб 09.04.16	Вс 17.04.16
1721	<b>2 СШ 500</b>	<b>Сб 09.04.16</b>	<b>Вс 17.04.16</b>
1722	ВВ 2СШ КВЛ 500 Ногинск-Бескудниково	Сб 09.04.16	Вс 17.04.16
1723	ВВ 2СШ КВЛ 500 Ногинск-Бескудниково	Пн 11.04.16	Пт 15.04.16
1724	ВВ 1 СШ ВЛ 500 кВ Ногинск - Каскадная	Пн 16.05.16	Чт 19.05.16
1725	ВВ 2 СШ ВЛ 500 кВ Ногинск - Каскадная	Пн 16.05.16	Чт 19.05.16
1726	<b>ВЛ 500 кВ Ногинск - Каскадная</b>	<b>Пн 16.05.16</b>	<b>Чт 19.05.16</b>
1727	ВВ 1СШ КВЛ 500 Ногинск-Бескудниково	Пн 23.05.16	Пт 27.05.16
1728	ВВ 2СШ КВЛ 500 Ногинск-Бескудниково	Пн 23.05.16	Пт 27.05.16
1729	<b>КВЛ 500 кВ Ногинск - Бескудниково</b>	<b>Пн 23.05.16</b>	<b>Пт 27.05.16</b>
1730	ВВ 2СШ ВЛ 500 Ногинск-Владимирская	Сб 11.06.16	Пт 17.06.16
1731	ВВ 2СШ ВЛ 500 Ногинск-Владимирская	Ср 15.06.16	Пт 17.06.16
1732	<b>ВЛ 500 кВ Ногинск - Владимирская</b>	<b>Ср 15.06.16</b>	<b>Пт 17.06.16</b>
1733	<b>АТ-1</b>	<b>Пн 27.06.16</b>	<b>Пт 08.07.16</b>
1734	ВВ 2СШ 500 АТ-1	Пн 27.06.16	Пт 08.07.16
1735	ВВ 1СШ 500 АТ-1	Пн 27.06.16	Вт 26.07.16
1736	ВВ 1СШ ВЛ 500 Ногинск-Владимирская	Сб 16.07.16	Вт 26.07.16
1737	ВВ 1 СШ ВЛ 500 кВ Ногинск - Каскадная	Сб 16.07.16	Вт 26.07.16

## Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на 2016 год

Ид.	Название задачи	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
1738	ВВ 1СШ 500 АТ-1	Сб 16.07.16	Вт 26.07.16
1739	<b>1 СШ 500</b>	<b>Сб 16.07.16</b>	<b>Вт 26.07.16</b>
1740	ВВ 1СШ КВЛ 500 Ногинск-Бескудниково	Сб 16.07.16	Вт 26.07.16
1741	ВВ 2 СШ ВЛ 500 кВ Ногинск - Каскадная	Чт 28.07.16	Чт 25.08.16
1742	ВВ 1СШ КВЛ 500 Ногинск-Бескудниково	Пн 10.10.16	Пт 14.10.16
1743	ВВ 1СШ ВЛ 500 Ногинск-Владимирская	Пн 17.10.16	Пт 21.10.16
1744	<b>ПС 500 кВ Очаково</b>		
1745	<b>1 СШ 500 кВ</b>	<b>Пн 06.06.16</b>	<b>Пн 06.06.16</b>
1746	<b>АТ-1</b>	<b>Пн 06.06.16</b>	<b>Пт 10.06.16</b>
1747	<b>1 СШ 500 кВ</b>	<b>Пт 10.06.16</b>	<b>Пт 10.06.16</b>
1748	<b>АТ-2</b>	<b>Пн 13.06.16</b>	<b>Пт 17.06.16</b>
1749	<b>АТ-3</b>	<b>Пн 20.06.16</b>	<b>Пт 24.06.16</b>
1750	<b>2 СШ 500 кВ</b>	<b>Пн 20.06.16</b>	<b>Пн 20.06.16</b>
1751	<b>2 СШ 500 кВ</b>	<b>Пт 24.06.16</b>	<b>Пт 24.06.16</b>
1752	<b>АТ-4</b>	<b>Пн 27.06.16</b>	<b>Пт 01.07.16</b>
1753	КВЛ 500 кВ ТЭЦ-26 - Очаково	Сб 16.07.16	Вт 26.07.16
1754	<b>Р КВЛ 500 кВ ТЭЦ-26 – Очаково</b>	<b>Сб 16.07.16</b>	<b>Вт 26.07.16</b>
1755	В 520	Пн 01.08.16	Пт 12.08.16
1756	В 521	Пн 01.08.16	Пт 12.08.16
1757	КВЛ 500 кВ Западная - Очаково	Пн 01.08.16	Пт 12.08.16
1758	<b>Р КВЛ 500 кВ Западная – Очаково</b>	<b>Пн 01.08.16</b>	<b>Пт 12.08.16</b>
1759	<b>ПС 500 кВ Пахра</b>		
1760	ВЛ 500 кВ Новокаширская - Пахра	Пн 25.04.16	Пт 29.04.16
1761	ВВ 2СШ ВЛ 500 кВ Новокаширская-Пахра	Пн 25.04.16	Пт 29.04.16
1762	ВВ 1СШ ВЛ 500 кВ Пахра-ТЭЦ-26	Пн 23.05.16	Чт 26.05.16
1763	ВВ 2СШ ВЛ 500 кВ Пахра-ТЭЦ-26	Пн 23.05.16	Пт 10.06.16
1764	ВЛ 500 кВ Пахра - ТЭЦ-26	Пн 23.05.16	Чт 26.05.16
1765	ВВ 2СШ ВЛ 500 кВ Пахра-Чагино	Вт 14.06.16	Пт 17.06.16
1766	<b>АТ-4</b>	<b>Пт 01.07.16</b>	<b>Пт 15.07.16</b>
1767	ВВ 2СШ ВЛ 500 кВ Пахра-Чагино	Пт 01.07.16	Пт 15.07.16
1768	<b>2 СШ 500 кВ</b>	<b>Пт 01.07.16</b>	<b>Пт 15.07.16</b>
1769	ВВ 2СШ ВЛ 500 кВ Новокаширская-Пахра	Пт 01.07.16	Пт 15.07.16
1770	<b>2 СШ 500 кВ</b>	<b>Пт 15.07.16</b>	<b>Пт 15.07.16</b>
1771	<b>АТ-3</b>	<b>Пн 08.08.16</b>	<b>Пн 08.08.16</b>
1772	<b>АТ-3</b>	<b>Пт 26.08.16</b>	<b>Пт 26.08.16</b>
1773	ВВ 1СШ ВЛ 500 кВ Пахра-ТЭЦ-26	Пн 05.09.16	Ср 07.09.16
1774	<b>АТ-3</b>	<b>Вс 25.09.16</b>	<b>Пн 03.10.16</b>
1775	<b>1 СШ 500 кВ</b>	<b>Вс 25.09.16</b>	<b>Вс 25.09.16</b>
1776	<b>1 СШ 500 кВ</b>	<b>Пн 03.10.16</b>	<b>Пн 03.10.16</b>
1777	ВВ 1СШ ВЛ 500 кВ Пахра-Чагино	Пн 17.10.16	Пт 21.10.16
1778	ВЛ 500 кВ Пахра - Чагино	Пн 17.10.16	Пт 21.10.16
1779	ВВ 1СШ ВЛ 500 кВ Новокаширская-Пахра	Ср 16.11.16	Вс 20.11.16
1780	<b>ПС 500 кВ Старый Оскол</b>		
1781	<b>ІСШ-500</b>	<b>Пн 25.04.16</b>	<b>Сб 07.05.16</b>
1782	<b>ІІСШ-500</b>	<b>Вт 10.05.16</b>	<b>Пт 27.05.16</b>



## Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на 2016 год

Ид.	Название задачи	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
1783	ВВ-1	Пн 25.07.16	Пт 29.07.16
1784	ВВ-2	Пн 01.08.16	Пт 05.08.16
1785	ВВ-3	Пн 01.08.16	Вс 21.08.16
1786	ВВ-4	Пн 01.08.16	Вс 21.08.16
1787	<b>ПС 500 кВ Тамбовская</b>		
1788	В-513	Ср 09.03.16	Пт 08.04.16
1789	В-532	Ср 09.03.16	Пт 08.04.16
1790	<b>Р-2-500</b>	<b>Ср 09.03.16</b>	<b>Пт 08.04.16</b>
1791	<b>2 СШ 500 кВ</b>	<b>Ср 09.03.16</b>	<b>Пт 08.04.16</b>
1792	<b>Р-1-500</b>	<b>Пн 11.04.16</b>	<b>Вт 26.04.16</b>
1793	<b>1 СШ 500 кВ</b>	<b>Пн 11.04.16</b>	<b>Вт 26.04.16</b>
1794	В-523	Ср 11.05.16	Пт 13.05.16
1795	В-511	Пн 16.05.16	Пт 20.05.16
1796	В-534	Пн 23.05.16	Ср 25.05.16
1797	ВЛ 500 кВ Рязанская ГРЭС - Тамбовская	Вт 14.06.16	Сб 18.06.16
1798	ВЛ 500 кВ Тамбовская - Пенза-2	Вт 14.06.16	Пт 24.06.16
1799	ВЛ 500 кВ Рязанская ГРЭС - Тамбовская	Пн 03.10.16	Пт 07.10.16
1800	ВЛ 500 кВ Тамбовская - Пенза-2	Пн 17.10.16	Пт 21.10.16
1801	<b>ПС 500 кВ Трубино</b>		
1802	ВВ 1СШ ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС-Трубино	Пт 01.04.16	Пт 08.04.16
1803	ВВ 2СШ ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС-Трубино	Пт 01.04.16	Пт 08.04.16
1804	ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС - Трубино	Пт 01.04.16	Пт 08.04.16
1805	ВВ 1СШ ВЛ 500 кВ Загорская ГАЭС-Трубино	Пн 11.04.16	Пт 15.04.16
1806	ВВ 2СШ ВЛ 500 кВ Загорская ГАЭС-Трубино	Пн 11.04.16	Пт 15.04.16
1807	ВЛ 500 кВ Загорская ГАЭС - Трубино	Пн 11.04.16	Пт 15.04.16
1808	ВВ 1СШ КВЛ 500 кВ Трубино-Бескудниково	Пн 18.04.16	Пт 22.04.16
1809	ВВ 1СШ ВЛ 500 кВ Загорская ГАЭС-Трубино	Пн 25.04.16	Пт 29.04.16
1810	<b>АТ-1</b>	<b>Ср 01.06.16</b>	<b>Ср 01.06.16</b>
1811	<b>АТ-2</b>	<b>Чт 02.06.16</b>	<b>Пт 03.06.16</b>
1812	ВВ 1СШ ВЛ 500 кВ Трубино-Владимирская	Пн 06.06.16	Пт 10.06.16
1813	ВВ 1СШ ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС-Трубино	Пн 20.06.16	Пт 24.06.16
1814	ВВ 2СШ ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС-Трубино	Чт 18.08.16	Вт 23.08.16
1815	ВВ 2СШ КВЛ 500 кВ Трубино-Бескудниково	Пн 29.08.16	Пт 02.09.16
1816	<b>АТ-1</b>	<b>Пн 12.09.16</b>	<b>Пн 26.09.16</b>
1817	<b>АТ-1</b>	<b>Пн 12.09.16</b>	<b>Пн 26.09.16</b>
1818	ВВ 1СШ ВЛ 500 кВ Трубино-Владимирская	Пн 12.09.16	Пн 26.09.16
1819	ВВ 1СШ ВЛ 500 кВ Загорская ГАЭС-Трубино	Пн 12.09.16	Пн 26.09.16
1820	ВВ 1СШ ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС-Трубино	Пн 12.09.16	Пн 26.09.16
1821	<b>1СШ 500</b>	<b>Пн 12.09.16</b>	<b>Пн 26.09.16</b>
1822	ВВ 1СШ КВЛ 500 кВ Трубино-Бескудниково	Пн 12.09.16	Пн 26.09.16
1823	ВВ 2СШ ВЛ 500 кВ Трубино-Владимирская	Вт 20.09.16	Пн 26.09.16
1824	ВЛ 500 кВ Трубино - Владимирская	Вт 20.09.16	Пн 26.09.16
1825	ВВ 2СШ ВЛ 500 кВ Загорская ГАЭС-Трубино	Пн 10.10.16	Пт 14.10.16
1826	<b>АТ-2</b>	<b>Чт 13.10.16</b>	<b>Вс 23.10.16</b>
1827	ВВ 2СШ ВЛ 500 кВ Трубино-Владимирская	Чт 13.10.16	Вс 23.10.16

## Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на 2016 год

Ид.	Название задачи	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
1828	ВВ 2СШ ВЛ 500 кВ Загорская ГАЭС-Трубино	Чт 13.10.16	Вс 23.10.16
1829	ВВ 2СШ ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС-Трубино	Чт 13.10.16	Вс 23.10.16
1830	<b>2СШ 500</b>	<b>Чт 13.10.16</b>	<b>Вс 23.10.16</b>
1831	ВВ 2СШ КВЛ 500 кВ Трубино-Бескудниково	Чт 13.10.16	Вс 23.10.16
1832	<b>ПС 500 кВ Чагино</b>		
1833	ВЛ 500 кВ Каскадная - Чагино	Вс 13.03.16	Вс 13.03.16
1834	<b>1 СШ 500 кВ</b>	<b>Вс 27.03.16</b>	<b>Пт 01.04.16</b>
1835	ВВ 1СШ 500 кВ АТ-5 (ст.)	Вс 27.03.16	Пт 01.04.16
1836	ВВ 1СШ 500 кВ АТ-5 (ст.)	Пн 11.04.16	Сб 23.04.16
1837	<b>2 СШ 500 кВ</b>	<b>Сб 30.04.16</b>	<b>Сб 30.04.16</b>
1838	<b>АТ-2 (ст.)</b>	<b>Пт 06.05.16</b>	<b>Вс 29.05.16</b>
1839	<b>2 СШ 500 кВ</b>	<b>Вс 29.05.16</b>	<b>Вс 29.05.16</b>
1840	ЭВ 1 СШ ВЛ 500 кВ Пахра-Чагино	Ср 27.07.16	Вс 31.07.16
1841	<b>АТ-5 (ст.)</b>	<b>Пн 22.08.16</b>	<b>Пт 09.09.16</b>
1842	ВВ 2СШ 500 кВ АТ-5 (ст.)	Пн 22.08.16	Пт 09.09.16
1843	ВЛ 500 кВ Михайловская - Чагино с отпайкой на ПС Калужская	Пн 19.09.16	Сб 24.09.16
1844	ВЛ 500 кВ Пахра - Чагино	Пн 17.10.16	Пт 21.10.16
1845	<b>АТ-2 (ст.)</b>	<b>Пн 24.10.16</b>	<b>Сб 12.11.16</b>
1846	<b>АТ-6 (ст.)</b>	<b>Пн 24.10.16</b>	<b>Сб 12.11.16</b>
1847	ВВ 2СШ 500 кВ АТ-5 (ст.)	Пн 24.10.16	Сб 12.11.16
1848	<b>2 СШ 500 кВ</b>	<b>Пн 24.10.16</b>	<b>Сб 12.11.16</b>
1849	ЭВ 2 СШ 500 кВ АТ-6 (ст.)	Пн 24.10.16	Сб 12.11.16
1850	<b>ПС 500 кВ Череповецкая</b>		
1851	<b>АТ-1</b>	<b>Пн 25.04.16</b>	<b>Вс 15.05.16</b>
1852	1ВВ Б-Ч	Пн 25.04.16	Вс 15.05.16
1853	1ВВ К-Ч	Пн 25.04.16	Вс 15.05.16
1854	<b>1СШ-500 кВ</b>	<b>Пн 25.04.16</b>	<b>Вс 15.05.16</b>
1855	2ВВ К-Ч	Пт 01.07.16	Пн 01.08.16
1856	<b>АТ-2</b>	<b>Пн 22.08.16</b>	<b>Пн 05.09.16</b>
1857	2ВВ Б-Ч	Пн 22.08.16	Пн 05.09.16
1858	2ВВ К-Ч	Пн 22.08.16	Пн 05.09.16
1859	<b>2СШ-500 кВ</b>	<b>Пн 22.08.16</b>	<b>Пн 05.09.16</b>
1860	1ВВ Б-Ч	Сб 29.10.16	Ср 02.11.16
1861	ВЛ 500 кВ Белозерская - Череповецкая	Сб 29.10.16	Ср 02.11.16
1862	<b>ПС 750 кВ Белозерская</b>		
1863	<b>2 СШ 500</b>	<b>Сб 09.04.16</b>	<b>Вс 17.04.16</b>
1864	В 532	Сб 09.04.16	Вс 17.04.16
1865	В 522	Сб 09.04.16	Вс 17.04.16
1866	В 540	Сб 09.04.16	Вс 17.04.16
1867	ВЛ 500 кВ Белозерская - Череповецкая	Пн 18.04.16	Вс 24.04.16
1868	В 520	Пн 18.04.16	Вс 24.04.16
1869	В 522	Пн 18.04.16	Вс 24.04.16
1870	<b>1СШ 750</b>	<b>Пн 16.05.16</b>	<b>Вс 05.06.16</b>
1871	В 722	Пн 16.05.16	Вс 05.06.16

## Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на 2016 год

Ид.	Название задачи	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
1872	В 541	Пн 16.05.16	Вс 05.06.16
1873	В 540	Пн 16.05.16	Вс 05.06.16
1874	<b>АТ-1</b>	<b>Пн 16.05.16</b>	<b>Вс 05.06.16</b>
1875	<b>АТ-2</b>	<b>Пн 23.05.16</b>	<b>Пт 17.06.16</b>
1876	В 530	Пн 23.05.16	Пт 17.06.16
1877	<b>Р-1-750</b>	<b>Пн 23.05.16</b>	<b>Вс 05.06.16</b>
1878	<b>2СШ 750</b>	<b>Пн 23.05.16</b>	<b>Пт 17.06.16</b>
1879	ВЛ 750 кВ Калининская АЭС - Белозерская	Пн 23.05.16	Вс 05.06.16
1880	В 532	Пн 23.05.16	Пт 17.06.16
1881	В 722	Пн 23.05.16	Пт 17.06.16
1882	В 531	Ср 22.06.16	Пн 04.07.16
1883	<b>1 СШ 500</b>	<b>Ср 22.06.16</b>	<b>Пн 04.07.16</b>
1884	В 541	Ср 22.06.16	Пн 04.07.16
1885	В 521	Вт 05.07.16	Пт 15.07.16
1886	В 520	Вт 05.07.16	Пт 15.07.16
1887	<b>АТ-3</b>	<b>Вт 05.07.16</b>	<b>Пт 15.07.16</b>
1888	<b>ПС 750 кВ Белый Раст</b>		
1889	КВЛ 500 кВ Белый Раст - Бескудниково	Вс 27.03.16	Чт 31.03.16
1890	ВВ 1 СШ КВЛ 500 кВ Белый Раст-Бескудниково	Вс 27.03.16	Чт 31.03.16
1891	ВВ 2 СШ КВЛ 500 кВ Белый Раст-Бескудниково	Вс 27.03.16	Чт 31.03.16
1892	ВГ-750 кВ В-1	Сб 07.05.16	Сб 14.05.16
1893	ВГ-750 кВ В-2	Сб 07.05.16	Сб 14.05.16
1894	ВЛ 750 кВ Опытная - Белый Раст	Сб 07.05.16	Сб 14.05.16
1895	ВЛ 500 кВ Белый Раст-Западная	Сб 07.05.16	Вс 15.05.16
1896	ВВ 1 СШ ВЛ 500 кВ Белый Раст-Западная	Сб 07.05.16	Вс 15.05.16
1897	ВВ 2 СШ ВЛ 500 кВ Белый Раст-Западная	Сб 07.05.16	Вс 15.05.16
1898	<b>АТ-1</b>	<b>Пн 06.06.16</b>	<b>Вс 26.06.16</b>
1899	<b>АТ-4</b>	<b>Пн 06.06.16</b>	<b>Вс 26.06.16</b>
1900	ВГ-750 кВ В-1	Пн 06.06.16	Вс 26.06.16
1901	<b>1 СШ 500 кВ</b>	<b>Пн 06.06.16</b>	<b>Пн 06.06.16</b>
1902	ВВ 1 СШ ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС-Белый Раст	Пн 13.06.16	Вс 26.06.16
1903	<b>1 СШ 500 кВ</b>	<b>Пн 13.06.16</b>	<b>Вс 26.06.16</b>
1904	ВВ 1 СШ ВЛ 500 кВ Белый Раст-Западная	Пн 13.06.16	Вс 26.06.16
1905	ВВ 1 СШ КВЛ 500 кВ Белый Раст-Бескудниково	Пн 13.06.16	Вс 26.06.16
1906	ВВ 1 СШ ВЛ 500 кВ Белый Раст-Западная	Пт 01.07.16	Чт 14.07.16
1907	ВВ 1 СШ ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС-Белый Раст	Пн 11.07.16	Вт 26.07.16
1908	ВВ 2 СШ ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС-Белый Раст	Пн 11.07.16	Вт 26.07.16
1909	ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС - Белый Раст	Пн 11.07.16	Вт 26.07.16
1910	<b>АТ-2</b>	<b>Пн 22.08.16</b>	<b>Вс 11.09.16</b>
1911	<b>АТ-5</b>	<b>Пн 22.08.16</b>	<b>Вс 11.09.16</b>
1912	ВГ-750 кВ В-2	Пн 22.08.16	Вс 11.09.16
1913	ВВ 2 СШ 500 кВ АТ-2	Пн 22.08.16	Вс 11.09.16
1914	<b>2 СШ 500 кВ</b>	<b>Пн 22.08.16</b>	<b>Пн 22.08.16</b>
1915	ВВ 2 СШ ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС-Белый Раст	Пн 29.08.16	Вс 11.09.16
1916	ВВ 2 СШ ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС-Белый Раст	Пн 29.08.16	Вс 11.09.16

## Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на 2016 год

Ид.	Название задачи	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
1917	<b>2 СШ 500 кВ</b>	<b>Пн 29.08.16</b>	<b>Вс 11.09.16</b>
1918	ВВ 2 СШ ВЛ 500 кВ Белый Раст-Западная	Пн 29.08.16	Вс 11.09.16
1919	ВВ 2 СШ КВЛ 500 кВ Белый Раст-Бескудниково	Пн 29.08.16	Вс 11.09.16
1920	<b>ПС 750 кВ Владимирская</b>		
1921	<b>Р-1</b>	<b>Пн 08.02.16</b>	<b>Вт 23.02.16</b>
1922	ВЛ 750 кВ Калининская АЭС - Владимирская	Пн 08.02.16	Ср 10.02.16
1923	ВВ 3с 500 ВЛ Ногинск-Владимирская	Вт 01.03.16	Пт 04.03.16
1924	ВЛ 500 кВ Ногинск - Владимирская	Вт 01.03.16	Пт 04.03.16
1925	ВВ 2с 500 ВЛ Владимирская-Радуга Северная	Пн 14.03.16	Пт 18.03.16
1926	ВВ 1с 500 ВЛ Владимирская-Радуга Северная	Пн 14.03.16	Пт 18.03.16
1927	ВЛ 500 кВ Владимирская - Радуга Северная	Пн 14.03.16	Пт 18.03.16
1928	ВВ 1с 500 ВЛ Костромская ГРЭС-Владимирская	Вт 22.03.16	Пт 25.03.16
1929	ВВ 3с 500 ВЛ Владимирская-Радуга Южная	Пн 11.04.16	Пт 15.04.16
1930	ВЛ 500 кВ Владимирская - Радуга Южная	Пн 11.04.16	Пт 15.04.16
1931	<b>АТ-1</b>	<b>Вт 10.05.16</b>	<b>Пт 20.05.16</b>
1932	<b>АТ-5</b>	<b>Вт 10.05.16</b>	<b>Вт 10.05.16</b>
1933	<b>1 секция 500 кВ</b>	<b>Вт 10.05.16</b>	<b>Вт 10.05.16</b>
1934	<b>Р-3</b>	<b>Ср 11.05.16</b>	<b>Вс 26.06.16</b>
1935	ВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС - Владимирская	Ср 11.05.16	Ср 11.05.16
1936	<b>АТ-1</b>	<b>Пт 20.05.16</b>	<b>Вс 10.07.16</b>
1937	<b>АТ-7</b>	<b>Пт 20.05.16</b>	<b>Пт 20.05.16</b>
1938	В-12	Пт 20.05.16	Пт 20.05.16
1939	В-22	Пт 20.05.16	Пт 20.05.16
1940	<b>2 секция 500 кВ</b>	<b>Пт 20.05.16</b>	<b>Пт 20.05.16</b>
1941	ВВ 4с 500 ВЛ Владимирская-Радуга Южная	Пн 23.05.16	Пт 27.05.16
1942	СВВ-13	Ср 01.06.16	Вс 19.06.16
1943	<b>АТ-6</b>	<b>Пн 06.06.16</b>	<b>Пт 24.06.16</b>
1944	В-10	Пн 06.06.16	Пн 06.06.16
1945	В-22	Пн 06.06.16	Пн 06.06.16
1946	ВВ 3с 500 ВЛ Ногинск-Владимирская	Пн 06.06.16	Пт 24.06.16
1947	<b>Р-2</b>	<b>Пн 06.06.16</b>	<b>Пт 24.06.16</b>
1948	<b>3 секция 500 кВ</b>	<b>Пн 06.06.16</b>	<b>Пт 24.06.16</b>
1949	ВЛ 500 кВ Трубино - Владимирская	Пн 20.06.16	Вс 26.06.16
1950	В 2с 500 ВЛ Трубино-Владимирская	Пн 20.06.16	Пт 24.06.16
1951	ВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС - Владимирская	Вс 26.06.16	Вс 26.06.16
1952	<b>АТ-5</b>	<b>Пн 27.06.16</b>	<b>Вс 10.07.16</b>
1953	<b>1 секция 500 кВ</b>	<b>Пн 27.06.16</b>	<b>Вс 10.07.16</b>
1954	СВВ-13	Пн 27.06.16	Вс 10.07.16
1955	<b>1 секция 500 кВ</b>	<b>Вс 10.07.16</b>	<b>Вс 10.07.16</b>
1956	<b>2 секция 500 кВ</b>	<b>Вс 10.07.16</b>	<b>Вс 10.07.16</b>
1957	<b>АТ-1</b>	<b>Пн 11.07.16</b>	<b>Пн 11.07.16</b>
1958	<b>АТ-7</b>	<b>Пн 11.07.16</b>	<b>Пн 11.07.16</b>
1959	<b>АТ-7</b>	<b>Пн 11.07.16</b>	<b>Вс 24.07.16</b>
1960	В-12	Пн 11.07.16	Вс 24.07.16
1961	В-12	Пн 11.07.16	Пн 11.07.16

## Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на 2016 год

Ид.	Название задачи	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
1962	В-22	Пн 11.07.16	Пн 11.07.16
1963	В-22	Пн 11.07.16	Вс 24.07.16
1964	ВВ 2с 500 ВЛ Владимирская-Радуга Северная	Пн 11.07.16	Вс 24.07.16
1965	<b>2 секция 500 кВ</b>	<b>Пн 11.07.16</b>	<b>Вс 24.07.16</b>
1966	СВВ-24	Пн 11.07.16	Вс 24.07.16
1967	В 2с 500 ВЛ Трубино-Владимирская	Пн 11.07.16	Вс 24.07.16
1968	<b>АТ-2</b>	<b>Пн 25.07.16</b>	<b>Вс 07.08.16</b>
1969	<b>4 секция 500 кВ</b>	<b>Пн 25.07.16</b>	<b>Вс 07.08.16</b>
1970	СВВ-24	Пн 25.07.16	Вс 07.08.16
1971	ВВ 1с 500 ВЛ Владимирская-Радуга Северная	Пн 01.08.16	Пт 12.08.16
1972	<b>ВЛ 500 кВ Владимирская - Радуга Северная</b>	<b>Пн 01.08.16</b>	<b>Пт 12.08.16</b>
1973	ВВ 4с 500 ВЛ Владимирская-Радуга Южная	Чт 01.09.16	Пт 09.09.16
1974	<b>ВЛ 500 кВ Владимирская - Радуга Южная</b>	<b>Чт 01.09.16</b>	<b>Пт 09.09.16</b>
1975	<b>ВЛ 500 кВ Трубино - Владимирская</b>	<b>Пн 12.09.16</b>	<b>Пн 26.09.16</b>
1976	ВВ 1с 500 ВЛ Трубино-Владимирская	Пн 12.09.16	Пн 26.09.16
1977	В 2с 500 ВЛ Трубино-Владимирская	Пн 12.09.16	Пн 26.09.16
1978	<b>АТ-5</b>	<b>Пн 03.10.16</b>	<b>Вт 04.10.16</b>
1979	ВВ 2с 500 ВЛ Владимирская-Радуга Северная	Пн 24.10.16	Ср 02.11.16
1980	<b>ВЛ 500 кВ Владимирская - Радуга Северная</b>	<b>Пн 24.10.16</b>	<b>Ср 02.11.16</b>
1981	<b>ПС 750 кВ Грибово</b>		
1982	<b>АТ-1</b>	<b>Пн 28.03.16</b>	<b>Пт 08.04.16</b>
1983	<b>АТ-4</b>	<b>Пн 28.03.16</b>	<b>Пт 08.04.16</b>
1984	<b>2 СШ 500 кВ</b>	<b>Пн 28.03.16</b>	<b>Пт 08.04.16</b>
1985	<b>1 СШ 750 кВ</b>	<b>Пн 11.04.16</b>	<b>Пт 22.04.16</b>
1986	В 530	Пн 11.04.16	Пт 22.04.16
1987	В 531	Пн 11.04.16	Пт 22.04.16
1988	<b>ВЛ 750 кВ Калининская АЭС - Грибово</b>	<b>Пн 16.05.16</b>	<b>Чт 19.05.16</b>
1989	<b>2 СШ 750 кВ</b>	<b>Пн 16.05.16</b>	<b>Пт 27.05.16</b>
1990	<b>Р-1</b>	<b>Пн 16.05.16</b>	<b>Чт 19.05.16</b>
1991	<b>АТ-2</b>	<b>Пн 16.05.16</b>	<b>Пт 27.05.16</b>
1992	В 510	Пн 16.05.16	Пт 27.05.16
1993	В 512	Пн 16.05.16	Пт 27.05.16
1994	В 711	Пн 16.05.16	Чт 19.05.16
1995	В 712	Пн 16.05.16	Чт 19.05.16
1996	<b>АТ-3</b>	<b>Пн 10.10.16</b>	<b>Пт 21.10.16</b>
1997	<b>1 СШ 500 кВ</b>	<b>Пн 10.10.16</b>	<b>Пт 21.10.16</b>
1998	<b>ПС 750 кВ Metallургическая</b>		
1999	В-750 2ИВ0	Сб 28.05.16	Пт 17.06.16
2000	<b>2 СШ 750 кВ</b>	<b>Сб 28.05.16</b>	<b>Пт 17.06.16</b>
2001	В-750 4ИВ0	Сб 28.05.16	Пт 17.06.16
2002	В-750 4ИВ1	Вс 03.07.16	Сб 23.07.16
2003	<b>1 СШ 750 кВ</b>	<b>Вс 03.07.16</b>	<b>Сб 23.07.16</b>
2004	В-750 2ИВ1	Вс 03.07.16	Сб 23.07.16
2005	<b>АТ-5</b>	<b>Пн 01.08.16</b>	<b>Вс 21.08.16</b>
2006	В-750 4ИВ1	Пн 01.08.16	Вс 21.08.16

## Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на 2016 год

Ид.	Название задачи	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
2007	В-750 4ИВ0	Пн 01.08.16	Вс 21.08.16
2008	В-750 2ИВ0	Чт 01.09.16	Пн 19.09.16
2009	В-750 2ИВ1	Чт 01.09.16	Пн 19.09.16
2010	<b>ПС 750 кВ Новобрянская</b>		
2011	В-14	Пн 04.04.16	Вт 26.04.16
2012	<b>АТ-5</b>	<b>Чт 07.04.16</b>	<b>Вт 26.04.16</b>
2013	В-13	Чт 07.04.16	Вт 26.04.16
2014	В-1	Чт 14.04.16	Вт 26.04.16
2015	В-3	Чт 14.04.16	Вт 26.04.16
2016	<b>1СШ 750 кВ</b>	<b>Чт 14.04.16</b>	<b>Вт 26.04.16</b>
2017	<b>АТ-6</b>	<b>Ср 27.04.16</b>	<b>Пт 20.05.16</b>
2018	В-15	Ср 27.04.16	Пт 03.06.16
2019	<b>2СШ 750 кВ</b>	<b>Сб 07.05.16</b>	<b>Пт 20.05.16</b>
2020	В-15	Вт 10.05.16	Пт 03.06.16
2021	В-16	Вт 10.05.16	Пт 03.06.16
2022	В-4	Пт 20.05.16	Пт 03.06.16
2023	В-2	Пт 20.05.16	Пт 03.06.16
2024	В-11	Вт 14.06.16	Пт 24.06.16
2025	В-12	Вт 14.06.16	Пт 24.06.16
2026	<b>ВЛ 500 кВ Новобрянская - Елецкая</b>	<b>Вт 14.06.16</b>	<b>Пт 24.06.16</b>
2027	В-12	Сб 18.06.16	Вс 24.07.16
2028	<b>АТ-4</b>	<b>Пн 04.07.16</b>	<b>Вт 26.07.16</b>
2029	В-12	Пн 04.07.16	Сб 16.07.16
2030	В-14	Пн 04.07.16	Сб 16.07.16
2031	В-16	Пн 04.07.16	Сб 16.07.16
2032	В-3	Пн 04.07.16	Пт 15.07.16
2033	В-4	Пн 04.07.16	Пт 15.07.16
2034	<b>Р-750</b>	<b>Пн 04.07.16</b>	<b>Пт 15.07.16</b>
2035	<b>2СШ 500 кВ</b>	<b>Пн 04.07.16</b>	<b>Сб 16.07.16</b>
2036	ТН 2сш 500	Пн 04.07.16	Сб 16.07.16
2037	<b>ВЛ 750 кВ Курская АЭС - Новобрянская</b>	<b>Пн 04.07.16</b>	<b>Пт 15.07.16</b>
2038	<b>АТ-3</b>	<b>Сб 30.07.16</b>	<b>Ср 24.08.16</b>
2039	В-11	Сб 30.07.16	Вс 14.08.16
2040	В-13	Сб 30.07.16	Вс 14.08.16
2041	В-15	Сб 30.07.16	Вс 14.08.16
2042	<b>1СШ 500 кВ</b>	<b>Сб 30.07.16</b>	<b>Вс 14.08.16</b>
2043	ТН 1сш 500	Сб 30.07.16	Вс 14.08.16
2044	В-1	Сб 06.08.16	Ср 17.08.16
2045	<b>ВЛ 750 кВ Смоленская АЭС - Новобрянская</b>	<b>Сб 06.08.16</b>	<b>Ср 17.08.16</b>
2046	<b>ПС 750 кВ Опытная</b>		
2047	<b>АТ-1</b>	<b>Пт 29.04.16</b>	<b>Сб 14.05.16</b>
2048	В-2	Пт 29.04.16	Пт 06.05.16
2049	В-3	Пт 29.04.16	Сб 14.05.16
2050	В-4	Пт 29.04.16	Сб 14.05.16
2051	<b>Р-1</b>	<b>Пт 29.04.16</b>	<b>Сб 14.05.16</b>

## Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на 2016 год

Ид.	Название задачи	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
2052	<b>I сш 750 кВ</b>	<b>Пт 29.04.16</b>	<b>Сб 14.05.16</b>
2053	<b>II сш 750 кВ</b>	<b>Пт 29.04.16</b>	<b>Сб 14.05.16</b>
2054	ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС - Опытная	Пт 29.04.16	Сб 14.05.16
2055	<b>Р-2</b>	<b>Сб 20.08.16</b>	<b>Сб 10.09.16</b>
2056	ВЛ 750 кВ Калининская АЭС - Опытная	Сб 20.08.16	Сб 20.08.16
2057	ВЛ 750 кВ Калининская АЭС - Опытная	Сб 10.09.16	Сб 10.09.16
2058	<b>Черноземное ПМЭС</b>		
2059	ВЛ 330 кВ Курская АЭС - Сумы Северная	Ср 09.03.16	Пт 18.03.16
2060	ВЛ 500 кВ Новобрянская - Елецкая	Пт 11.03.16	Вт 15.03.16
2061	ВЛ 330 кВ Белгород - Лебеди	Пн 21.03.16	Пт 25.03.16
2062	ВЛ 110 кВ Белополье - Тёткино	Пн 21.03.16	Пт 25.03.16
2063	ВЛ 500 кВ Старый Оскол - Металлургическая	Пн 04.04.16	Чт 07.04.16
2064	ВЛ 330 кВ Металлургическая - Валуйки	Ср 13.04.16	Вс 24.04.16
2065	ВЛ 330 кВ Курская АЭС - Шостка	Чт 14.04.16	Пн 18.04.16
2066	ВЛ 500 кВ Донская - Старый Оскол №1	Сб 30.04.16	Вт 03.05.16
2067	ВЛ 500 кВ Донская - Старый Оскол №1	Пт 06.05.16	Пн 09.05.16
2068	ВЛ 330 кВ Змиевская ТЭС - Валуйки	Чт 12.05.16	Пн 16.05.16
2069	ВЛ 330 кВ Курская АЭС - Курская	Пн 16.05.16	Вт 31.05.16
2070	ВЛ 330 кВ Белгород - Фрунзенская	Пн 23.05.16	Вс 29.05.16
2071	ВЛ 330 кВ Змиевская ТЭС - Белгород с отпайкой на ПС Лосево	Сб 28.05.16	Ср 01.06.16
2072	ВЛ 330 кВ Металлургическая - Валуйки	Сб 28.05.16	Вс 05.06.16
2073	ВЛ 330 кВ Белгород - Шебекино	Пт 10.06.16	Пт 17.06.16
2074	ВЛ 330 кВ Лосево - Шебекино	Пт 10.06.16	Вт 14.06.16
2075	ВЛ 330 кВ Лосево - Шебекино	Ср 15.06.16	Вс 19.06.16
2076	ВЛ 330 кВ Курская АЭС - Южная II цепь	Пн 20.06.16	Пт 24.06.16
2077	ВЛ 500 кВ Новобрянская - Елецкая	Пн 20.06.16	Пт 24.06.16
2078	ВЛ 330 кВ Курская АЭС - Железногорская	Пн 27.06.16	Пт 01.07.16
2079	ВЛ 110 кВ Суджа - Сумы	Пн 27.06.16	Чт 30.06.16
2080	ВЛ 750 кВ Курская АЭС - Новобрянская	Пн 04.07.16	Пт 08.07.16
2081	ВЛ 330 кВ Южная - Фрунзенская	Сб 16.07.16	Чт 21.07.16
2082	ВЛ 330 кВ Курская АЭС - Сумы Северная	Пт 22.07.16	Пн 25.07.16
2083	ВЛ 500 кВ Старый Оскол - Металлургическая	Пн 01.08.16	Вс 21.08.16
2084	ВЛ 330 кВ Курская АЭС - Курская	Пн 08.08.16	Пт 12.08.16
2085	ВЛ 330 кВ Курская АЭС - Южная II цепь	Пн 08.08.16	Пт 12.08.16
2086	ВЛ 330 кВ Белгород - Фрунзенская	Пн 08.08.16	Пт 12.08.16
2087	ВЛ 330 кВ Змиевская ТЭС - Белгород с отпайкой на ПС Лосево	Сб 13.08.16	Чт 25.08.16
2088	ВЛ 330 кВ Курская АЭС - Южная I цепь	Пн 15.08.16	Пт 19.08.16
2089	ВЛ 750 кВ Курская АЭС - Североукраинская	Пн 15.08.16	Пт 19.08.16
2090	ВЛ 750 кВ Курская АЭС - Металлургическая	Сб 27.08.16	Ср 31.08.16
2091	ВЛ 750 кВ Курская АЭС - Металлургическая	Чт 01.09.16	Пн 19.09.16
2092	ВЛ 330 кВ Курская АЭС - Сумы Северная	Пн 05.09.16	Пт 09.09.16
2093	ВЛ 330 кВ Курская АЭС - Железногорская	Вт 20.09.16	Сб 24.09.16
2094	ВЛ 330 кВ Южная - Фрунзенская	Ср 28.09.16	Вс 02.10.16
2095	ВЛ 330 кВ Змиевская ТЭС - Валуйки	Пт 21.10.16	Вт 25.10.16

## Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на 2016 год

Ид.	Название задачи	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
2096	ВЛ 330 кВ Белгород - Шебекино	Ср 26.10.16	Вс 30.10.16
2097	ВЛ 330 кВ Металлургическая - Валуйки	Ср 26.10.16	Вс 30.10.16
2098	ВЛ 330 кВ Курская АЭС - Шостка	Пн 14.11.16	Пт 18.11.16
2099	<b>ОДУ Юга</b>		
2100	<b>МЭС Волги</b>		
2101	ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Трубная	Сб 06.08.16	Вс 21.08.16
2102	ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Трубная	Пт 16.09.16	Ср 21.09.16
2103	<b>МЭС Центра</b>		
2104	ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС - Волга	Ср 06.04.16	Вс 10.04.16
2105	ВЛ 220 кВ Арчеда - Сатаровская	Вс 01.05.16	Пт 06.05.16
2106	ВЛ 220 кВ Арчеда - Сатаровская	Вс 01.05.16	Пт 06.05.16
2107	ВЛ 220 кВ Трубная - Волжская №2	Ср 04.05.16	Пт 06.05.16
2108	ВЛ 220 кВ Трубная - Волжская №1	Вт 10.05.16	Сб 14.05.16
2109	ВЛ 500 кВ Балашовская - Липецкая Западная с отпайкой на Нововоронежскую АЭС	Пт 03.06.16	Вс 05.06.16
2110	ВЛ 220 кВ Волга - Заливская	Вт 14.06.16	Чт 16.06.16
2111	ВЛ 220 кВ Волга - Заливская	Вт 14.06.16	Чт 16.06.16
2112	ВЛ 500 кВ Балашовская - Фроловская	Пн 20.06.16	Ср 29.06.16
2113	ВЛ 500 кВ Балашовская - Липецкая Восточная	Ср 22.06.16	Чт 23.06.16
2114	ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Южная	Чт 28.07.16	Чт 04.08.16
2115	ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС - Алюминиевая №3	Пн 01.08.16	Пт 05.08.16
2116	ВЛ 220 кВ Заливская - Котельниково	Вт 02.08.16	Пт 05.08.16
2117	ВЛ 220 кВ Заливская - Котельниково	Вт 02.08.16	Пт 05.08.16
2118	ВЛ 500 кВ Южная - Трубная	Сб 06.08.16	Вс 21.08.16
2119	ВЛ 220 кВ Сатаровская - Андреановская	Ср 10.08.16	Пт 19.08.16
2120	ВЛ 220 кВ Сатаровская - Андреановская	Ср 10.08.16	Пт 19.08.16
2121	ВЛ 500 кВ Балашовская - Волга	Пн 22.08.16	Пн 29.08.16
2122	ВЛ 500 кВ Волга - Южная	Чт 01.09.16	Ср 14.09.16
2123	ВЛ 500 кВ Фроловская - Шахты	Пн 03.10.16	Чт 06.10.16
2124	ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС - Фроловская	Вт 01.11.16	Вс 06.11.16
2125	<b>МЭС Юга</b>		
2126	ВЛ 220 кВ Вешенская-2 - Б-10	Ср 23.03.16	Чт 31.03.16
2127	ВЛ 220 кВ Псоу - Бзыби	Чт 07.04.16	Пт 08.04.16
2128	ВЛ 220 кВ Волгодонск - Котельниково	Пн 11.04.16	Ср 13.04.16
2129	ВЛ 330 кВ Буденновск - Чирюрт	Сб 23.04.16	Сб 30.04.16
2130	ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк №1	Сб 23.04.16	Сб 30.04.16
2131	ВЛ 220 кВ Луганская ТЭС - Сысоево	Пн 25.04.16	Сб 30.04.16
2132	ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Невинномысск	Вт 10.05.16	Сб 14.05.16
2133	ВЛ 330 кВ Владикавказ-2 - Грозный	Вс 15.05.16	Чт 19.05.16
2134	ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Буденновск	Вс 15.05.16	Вс 22.05.16
2135	ВЛ 330 кВ Южная - Ростовская	Чт 19.05.16	Вт 31.05.16
2136	ВЛ 330 кВ Грозный - Чирюрт	Пт 20.05.16	Вт 24.05.16
2137	ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Буденновск	Ср 01.06.16	Вс 05.06.16
2138	ВЛ 330 кВ Моздок - Артем	Ср 01.06.16	Пт 03.06.16
2139	ВЛ 330 кВ Грозный - Чирюрт	Пн 20.06.16	Пт 24.06.16



## Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на 2016 год

Ид.	Название задачи	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
2140	ВЛ 220 кВ Вешенская-2 - Б-10	Пн 20.06.16	Чт 30.06.16
2141	ВЛ 330 кВ Буденновск - Чирюрт	Вс 26.06.16	Чт 30.06.16
2142	ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Буденновск	Сб 02.07.16	Пт 08.07.16
2143	ВЛ 330 кВ Буденновск - Чирюрт	Ср 13.07.16	Ср 20.07.16
2144	ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Шахты	Пн 18.07.16	Пн 25.07.16
2145	ВЛ 330 кВ Грозный - Чирюрт	Пн 25.07.16	Пт 29.07.16
2146	ВЛ 330 кВ Владикавказ-2 - Грозный	Чт 04.08.16	Пт 12.08.16
2147	ВЛ 220 кВ Волгодонск - Котельниково	Сб 06.08.16	Вт 09.08.16
2148	ВЛ 220 кВ Волгодонск - Котельниково	Сб 06.08.16	Вт 09.08.16
2149	ВЛ 220 кВ Псоу - Бзыби	Пн 08.08.16	Чт 11.08.16
2150	ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк №1	Чт 11.08.16	Пн 15.08.16
2151	ВЛ 220 кВ Луганская ТЭС - Сысоево	Пн 22.08.16	Ср 31.08.16
2152	ВЛ 220 кВ Андреановская - Вешенская-2	Пн 22.08.16	Ср 24.08.16
2153	ВЛ 500 кВ Шахты - Ростовская	Чт 01.09.16	Ср 07.09.16
2154	ВЛ 330 кВ Буденновск - Чирюрт	Пт 16.09.16	Пт 23.09.16
2155	ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк №1	Пт 30.09.16	Вт 04.10.16
2156	ВЛ 220 кВ Вешенская-2 - Б-10	Пн 24.10.16	Вс 30.10.16
2157	<b>ПС 220 кВ Алюминиевая</b>		
2158	ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС - Алюминиевая №1	Пн 20.06.16	Пт 24.06.16
2159	ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС - Алюминиевая №2	Пн 18.07.16	Пт 22.07.16
2160	<b>ПС 220 кВ Волжская</b>		
2161	ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС - Волжская № 1	Пн 04.04.16	Ср 13.04.16
2162	ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС - Волжская № 2	Пн 18.04.16	Ср 27.04.16
2163	<b>ПС 220 кВ Псоу</b>		
2164	ВЛ 220 кВ Псоу - Бзыби	Пн 01.08.16	Вт 02.08.16
2165	<b>ПС 220 кВ Сысоево</b>		
2166	ВЛ 220 кВ Великоцкая - Сысоево	Вт 17.05.16	Вт 17.05.16
2167	ВЛ 220 кВ Луганская ТЭС - Сысоево	Вт 17.05.16	Вт 17.05.16
2168	ВЛ 220 кВ Великоцкая - Сысоево	Пн 06.06.16	Пт 17.06.16
2169	ВЛ 220 кВ Луганская ТЭС - Сысоево	Пн 06.06.16	Пт 17.06.16
2170	ВЛ 220 кВ Великоцкая - Сысоево	Пн 11.07.16	Пт 15.07.16
2171	ВЛ 220 кВ Луганская ТЭС - Сысоево	Пн 11.07.16	Пт 15.07.16
2172	<b>ПС 220 кВ Т-15</b>		
2173	ВЛ 220 кВ Амвросиевка - Т15	Чт 27.10.16	Пт 28.10.16
2174	<b>ПС 330 кВ Артем</b>		
2175	ВЛ 330 кВ Моздок - Артем	Пн 30.05.16	Пт 03.06.16
2176	ВЛ 330 кВ Моздок - Артем	Вс 11.09.16	Чт 15.09.16
2177	<b>ПС 330 кВ Грозный</b>		
2178	ВЛ 330 кВ Владикавказ-2 - Грозный	Вс 15.05.16	Чт 19.05.16
2179	ВЛ 330 кВ Владикавказ-2 - Грозный	Пн 16.05.16	Вт 17.05.16
2180	ВЛ 330 кВ Грозный - Чирюрт	Пт 20.05.16	Вт 24.05.16
2181	<b>ПС 330 кВ Дербент</b>		
2182	ВЛ 330 кВ Дербент - Хачмаз	Пн 18.04.16	Пт 22.04.16
2183	ВЛ 330 кВ Махачкала - Дербент	Вт 10.05.16	Пт 13.05.16
2184	ВЛ 330 кВ Дербент - Хачмаз	Пн 27.06.16	Пт 01.07.16

## Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на 2016 год

Ид.	Название задачи	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
2185	ВЛ 330 кВ Махачкала - Дербент	Пн 04.07.16	Пт 08.07.16
2186	<b>ПС 330 кВ Махачкала</b>		
2187	ВЛ 330 кВ Артем - Махачкала	Пн 23.05.16	Пт 27.05.16
2188	ВЛ 330 кВ Артем - Махачкала	Чт 01.09.16	Пн 05.09.16
2189	ВЛ 330 кВ Махачкала - Дербент	Пн 03.10.16	Пт 07.10.16
2190	<b>ПС 330 кВ Моздок</b>		
2191	ВЛ 330 кВ Моздок - Артем	Вт 31.05.16	Пт 03.06.16
2192	ВЛ 330 кВ Моздок - Артем	Чт 08.09.16	Чт 15.09.16
2193	<b>ПС 330 кВ Чирюрт</b>		
2194	ВЛ 330 кВ Чирюрт - Артем	Пн 21.03.16	Пт 25.03.16
2195	ВЛ 330 кВ Буденновск - Чирюрт	Пн 25.04.16	Пт 29.04.16
2196	ВЛ 330 кВ Буденновск - Чирюрт	Вт 03.05.16	Пт 06.05.16
2197	ВЛ 330 кВ Грозный - Чирюрт	Пт 20.05.16	Пн 23.05.16
2198	ВЛ 330 кВ Грозный - Чирюрт	Пн 25.07.16	Пт 29.07.16
2199	ВЛ 330 кВ Буденновск - Чирюрт	Пн 22.08.16	Пт 26.08.16
2200	ВЛ 330 кВ Чирюрт - Артем	Пн 26.09.16	Пт 30.09.16
2201	<b>ПС 500 кВ Балашовская</b>		
2202	<b>АТ-2</b>	<b>Пн 04.04.16</b>	<b>Пт 29.04.16</b>
2203	ВВ-500 II сш АТ-2	Пн 04.04.16	Пт 29.04.16
2204	ВВ-500 I сш АТ-2	Пн 04.04.16	Пт 29.04.16
2205	ВВ-500 I сш ВЛ Балашовская-Липецкая Восточная	Пн 18.04.16	Пт 22.04.16
2206	ВВ-500 I сш ВЛ Балашовская-Липецкая Западная с отп. на НВАЭС	Пн 16.05.16	Пт 20.05.16
2207	ВВ-500 II сш ВЛ Балашовская-Липецкая Западная с отп. на НВАЭС	Пн 23.05.16	Пт 27.05.16
2208	<b>I сш 500</b>	<b>Ср 01.06.16</b>	<b>Ср 01.06.16</b>
2209	ВЛ 500 кВ Балашовская - Липецкая Западная с отпайкой на Нововоронежскую АЭС	Пт 03.06.16	Вс 05.06.16
2210	ТН-500 I сш	Вт 07.06.16	Чт 09.06.16
2211	<b>I сш 500</b>	<b>Вс 19.06.16</b>	<b>Вс 19.06.16</b>
2212	ВЛ 500 кВ Балашовская - Фроловская	Пн 20.06.16	Ср 29.06.16
2213	ВВ-500 I сш ВЛ Балашовская-Фроловская	Пн 20.06.16	Ср 29.06.16
2214	ВВ-500 II сш ВЛ Балашовская-Фроловская	Пн 20.06.16	Ср 29.06.16
2215	ВЛ 500 кВ Балашовская - Липецкая Восточная	Ср 22.06.16	Чт 23.06.16
2216	ВВ-500 II сш ВЛ Балашовская-Липецкая Восточная	Чт 30.06.16	Пт 29.07.16
2217	<b>II сш 500</b>	<b>Пн 04.07.16</b>	<b>Пн 04.07.16</b>
2218	<b>АТ-6</b>	<b>Пн 04.07.16</b>	<b>Пт 29.07.16</b>
2219	РГ-1	Пн 04.07.16	Пт 29.07.16
2220	РГ-2	Пн 04.07.16	Пт 29.07.16
2221	<b>II сш 500</b>	<b>Пн 18.07.16</b>	<b>Пт 29.07.16</b>
2222	ВВ-500 II сш ВЛ Балашовская-Липецкая Западная с отп. на НВАЭС	Пн 18.07.16	Пт 29.07.16
2223	ВВ-500 II сш ВЛ Балашовская - Волга	Пн 18.07.16	Пт 29.07.16
2224	ВВ-500 II сш ВЛ Балашовская-Фроловская	Пн 18.07.16	Пт 29.07.16
2225	ВВ-500 II сш АТ-7	Пн 18.07.16	Пт 29.07.16
2226	ТН-500 II сш	Пн 18.07.16	Пт 29.07.16

## Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на 2016 год

Ид.	Название задачи	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
2227	ВВ-500 I сш АТ-7	Пн 01.08.16	Пт 26.08.16
2228	ВВ-500 II сш АТ-7	Пн 01.08.16	Пт 26.08.16
2229	<b>АТ-7</b>	<b>Пн 01.08.16</b>	<b>Пт 26.08.16</b>
2230	РГ-3	Пн 01.08.16	Пт 26.08.16
2231	РГ-4	Пн 01.08.16	Пт 26.08.16
2232	<b>ВЛ 500 кВ Балашовская - Волга</b>	<b>Пн 22.08.16</b>	<b>Пн 29.08.16</b>
2233	ВВ-500 I сш ВЛ Балашовская - Волга	Пн 22.08.16	Пт 26.08.16
2234	ВВ-500 II сш ВЛ Балашовская - Волга	Пн 22.08.16	Пт 26.08.16
2235	<b>ПС 500 кВ Буденновск</b>		
2236	<b>АТ-502</b>	<b>Пн 04.04.16</b>	<b>Чт 14.04.16</b>
2237	В-4	Пн 04.04.16	Чт 14.04.16
2238	<b>ВЛ 330 кВ Буденновск - Чирюрт</b>	<b>Сб 23.04.16</b>	<b>Сб 30.04.16</b>
2239	ВМР-507	Пн 16.05.16	Пт 20.05.16
2240	<b>МР-507</b>	<b>Пн 16.05.16</b>	<b>Пт 20.05.16</b>
2241	<b>ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Буденновск</b>	<b>Пн 16.05.16</b>	<b>Пт 20.05.16</b>
2242	<b>АТ-501</b>	<b>Ср 01.06.16</b>	<b>Пт 10.06.16</b>
2243	В-3	Ср 01.06.16	Пт 10.06.16
2244	В-5	Ср 01.06.16	Пт 10.06.16
2245	<b>ІСШ-500</b>	<b>Ср 01.06.16</b>	<b>Пт 10.06.16</b>
2246	<b>МР-507</b>	<b>Сб 02.07.16</b>	<b>Пт 08.07.16</b>
2247	<b>ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Буденновск</b>	<b>Сб 02.07.16</b>	<b>Пт 08.07.16</b>
2248	<b>АТ-502</b>	<b>Пн 05.09.16</b>	<b>Чт 15.09.16</b>
2249	В-4	Пн 05.09.16	Чт 15.09.16
2250	<b>ІІСШ-500</b>	<b>Пн 05.09.16</b>	<b>Чт 15.09.16</b>
2251	<b>ВЛ 330 кВ Буденновск - Чирюрт</b>	<b>Пн 19.09.16</b>	<b>Пт 23.09.16</b>
2252	<b>АТ-501</b>	<b>Пн 07.11.16</b>	<b>Чт 17.11.16</b>
2253	В-3	Пн 07.11.16	Чт 17.11.16
2254	В-5	Пн 07.11.16	Чт 17.11.16
2255	<b>ІСШ-500</b>	<b>Пн 07.11.16</b>	<b>Чт 17.11.16</b>
2256	<b>ПС 500 кВ Волга</b>		
2257	ВВ-22	Пн 14.03.16	Пт 18.03.16
2258	ВВ-32	Пн 21.03.16	Пт 25.03.16
2259	<b>ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС - Волга</b>	<b>Ср 06.04.16</b>	<b>Вс 10.04.16</b>
2260	ВВ-10	Ср 06.04.16	Вс 10.04.16
2261	<b>АТ-1</b>	<b>Пн 11.04.16</b>	<b>Пт 29.04.16</b>
2262	<b>І СШ-500 кВ</b>	<b>Пн 11.04.16</b>	<b>Пн 11.04.16</b>
2263	<b>І СШ-500 кВ</b>	<b>Пн 18.04.16</b>	<b>Пт 29.04.16</b>
2264	ВВ-11	Пн 18.04.16	Сб 23.04.16
2265	ВВ-20	Вс 24.04.16	Пт 29.04.16
2266	ВВ-31	Пн 23.05.16	Пт 27.05.16
2267	ВВ-20	Пн 06.06.16	Пт 10.06.16
2268	<b>ВЛ 220 кВ Волга - Заливская</b>	<b>Вт 14.06.16</b>	<b>Чт 16.06.16</b>
2269	<b>АТ-2</b>	<b>Пн 04.07.16</b>	<b>Пт 29.07.16</b>
2270	<b>ІІ СШ-500 кВ</b>	<b>Пн 04.07.16</b>	<b>Пн 04.07.16</b>
2271	<b>ІІ СШ-500 кВ</b>	<b>Пн 18.07.16</b>	<b>Пт 29.07.16</b>

## Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на 2016 год

Ид.	Название задачи	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
2272	ВВ-10	Пн 18.07.16	Ср 20.07.16
2273	ВВ-22	Чт 21.07.16	Чт 28.07.16
2274	ВЛ 500 кВ Балашовская - Волга	Пн 22.08.16	Пт 26.08.16
2275	ВВ-22	Пн 22.08.16	Пт 26.08.16
2276	ВВ-11	Чт 01.09.16	Вс 25.09.16
2277	ВЛ 500 кВ Волга - Южная	Чт 08.09.16	Пн 12.09.16
2278	ВВ-31	Чт 08.09.16	Пн 12.09.16
2279	ВВ-32	Чт 08.09.16	Пн 12.09.16
2280	<b>ПС 500 кВ Невинномысск</b>		
2281	ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Невинномысск	Пн 07.03.16	Пт 11.03.16
2282	Р ВЛ 500 кВ РоАЭС	Пн 07.03.16	Пт 11.03.16
2283	ВЭ-2-500	Пт 01.04.16	Вт 12.04.16
2284	АТГ-2	Пт 01.04.16	Вт 12.04.16
2285	ВЭ-1-500	Пн 02.05.16	Сб 14.05.16
2286	АТГ-1	Пн 02.05.16	Сб 14.05.16
2287	ШСВЭ-500	Пн 22.08.16	Сб 27.08.16
2288	ВЭР-500 РоАЭС	Пн 05.09.16	Пт 09.09.16
2289	АТГ-2	Вт 13.09.16	Сб 17.09.16
2290	АТГ-1	Пн 17.10.16	Пт 21.10.16
2291	<b>ПС 500 кВ Ростовская</b>		
2292	ВЛ 500 кВ Шахты - Ростовская	Чт 17.03.16	Пт 08.04.16
2293	АТГ-1	Чт 17.03.16	Пн 25.04.16
2294	АТГ-2	Ср 11.05.16	Пн 27.06.16
2295	ВЭ 311	Пн 23.05.16	Чт 26.05.16
2296	ВЭ 321	Пт 27.05.16	Чт 02.06.16
2297	ВЭ 322	Пт 03.06.16	Чт 09.06.16
2298	<b>ПС 500 кВ Тихорецк</b>		
2299	Р 500 РоАЭС №2	Вт 01.03.16	Пт 04.03.16
2300	В-Р-500 РоАЭС №2	Вт 01.03.16	Вс 20.03.16
2301	ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк №2	Пн 14.03.16	Вт 22.03.16
2302	В-1-500 РоАЭС №2	Пн 14.03.16	Вт 22.03.16
2303	В-2-500 РоАЭС №2	Пн 14.03.16	Вт 22.03.16
2304	В-Р-500 РоАЭС №1	Чт 14.04.16	Пт 15.04.16
2305	Р 500 РоАЭС №1	Чт 14.04.16	Пт 15.04.16
2306	2 СШ-500	Сб 23.04.16	Сб 30.04.16
2307	АТ-6	Сб 23.04.16	Сб 30.04.16
2308	В-2-500 РоАЭС №2	Сб 23.04.16	Сб 23.04.16
2309	1 СШ-500	Пн 16.05.16	Ср 25.05.16
2310	АТ-5	Пн 16.05.16	Ср 25.05.16
2311	В-1-500 РоАЭС №2	Пн 16.05.16	Ср 25.05.16
2312	В-1-500 РоАЭС №2	Ср 01.06.16	Пн 20.06.16
2313	ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк №2	Сб 09.07.16	Вс 17.07.16
2314	В-1-500 РоАЭС №2	Сб 09.07.16	Вс 17.07.16
2315	В-2-500 РоАЭС №2	Сб 09.07.16	Вс 17.07.16
2316	Р 500 РоАЭС №2	Сб 09.07.16	Вс 17.07.16

## Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на 2016 год

Ид.	Название задачи	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
2317	В-Р-500 РоАЭС №2	Сб 09.07.16	Вс 17.07.16
2318	<b>АТ-5</b>	<b>Пн 05.09.16</b>	<b>Пт 09.09.16</b>
2319	В-Р-500 РоАЭС №2	Пн 19.09.16	Ср 21.09.16
2320	<b>Р 500 РоАЭС №2</b>	<b>Чт 22.09.16</b>	<b>Пт 23.09.16</b>
2321	<b>ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк №1</b>	<b>Пт 30.09.16</b>	<b>Вт 04.10.16</b>
2322	<b>Р 500 РоАЭС №1</b>	<b>Пт 30.09.16</b>	<b>Вт 04.10.16</b>
2323	В-2-500 РоАЭС №1	Пт 30.09.16	Вт 04.10.16
2324	В-1-500 РоАЭС №1	Пт 30.09.16	Вт 04.10.16
2325	<b>АТ-6</b>	<b>Пн 17.10.16</b>	<b>Пт 21.10.16</b>
2326	В-2-500 РоАЭС №2	Вт 01.11.16	Ср 02.11.16
2327	В-1-500 РоАЭС №2	Пн 07.11.16	Вт 08.11.16
2328	<b>ПС 500 кВ Трубная</b>		
2329	ВВ12-500	Пн 25.04.16	Пт 27.05.16
2330	ВЛ 220 кВ Трубная - Волжская №1	Вт 10.05.16	Сб 14.05.16
2331	<b>2СШ 500 кВ</b>	<b>Пн 16.05.16</b>	<b>Пн 16.05.16</b>
2332	<b>АТ-2</b>	<b>Пн 16.05.16</b>	<b>Чт 09.06.16</b>
2333	<b>2СШ 500 кВ</b>	<b>Вс 29.05.16</b>	<b>Чт 09.06.16</b>
2334	ТН500-2СШ	Вс 29.05.16	Чт 09.06.16
2335	<b>2СШ 500 кВ</b>	<b>Чт 09.06.16</b>	<b>Чт 09.06.16</b>
2336	ВВ500-Р1	Вт 14.06.16	Пт 24.06.16
2337	<b>Р1-500</b>	<b>Вт 14.06.16</b>	<b>Пт 24.06.16</b>
2338	ВВ11-500	Вс 19.06.16	Пт 24.06.16
2339	ВВ500-Р2	Пн 27.06.16	Пт 08.07.16
2340	<b>Р2-500</b>	<b>Пн 27.06.16</b>	<b>Пт 08.07.16</b>
2341	<b>ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Трубная</b>	<b>Сб 06.08.16</b>	<b>Вс 21.08.16</b>
2342	ВВ11-500	Сб 06.08.16	Вс 21.08.16
2343	ВВ-31-500	Сб 06.08.16	Вс 21.08.16
2344	ВВ500-Р1	Сб 06.08.16	Вс 21.08.16
2345	<b>Р1-500</b>	<b>Сб 06.08.16</b>	<b>Вс 21.08.16</b>
2346	<b>ВЛ 500 кВ Южная - Трубная</b>	<b>Сб 06.08.16</b>	<b>Вс 21.08.16</b>
2347	ВВ-32-500	Пн 08.08.16	Пт 12.08.16
2348	ВВ-31-500	Пн 15.08.16	Пт 19.08.16
2349	<b>ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Трубная</b>	<b>Пт 16.09.16</b>	<b>Ср 21.09.16</b>
2350	<b>ВЛ 500 кВ Южная - Трубная</b>	<b>Пт 16.09.16</b>	<b>Ср 21.09.16</b>
2351	<b>1СШ 500 кВ</b>	<b>Чт 06.10.16</b>	<b>Пн 14.11.16</b>
2352	ВВ11-500	Чт 06.10.16	Пн 14.11.16
2353	ВВ-31-500	Чт 06.10.16	Пн 14.11.16
2354	ТН500-1СШ	Чт 06.10.16	Пн 14.11.16
2355	<b>АТ-1</b>	<b>Чт 06.10.16</b>	<b>Пн 14.11.16</b>
2356	<b>ПС 500 кВ Фроловская</b>		
2357	<b>1 СШ-500кВ</b>	<b>Ср 01.06.16</b>	<b>Пт 03.06.16</b>
2358	<b>АТ-1</b>	<b>Ср 01.06.16</b>	<b>Вс 19.06.16</b>
2359	ЭВ-500 кВ №521	Ср 01.06.16	Пт 03.06.16
2360	ЭВ-500 кВ №531	Ср 01.06.16	Пт 03.06.16
2361	<b>1 СШ-500кВ</b>	<b>Вс 19.06.16</b>	<b>Вс 19.06.16</b>

## Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на 2016 год

Ид.	Название задачи	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
2362	<b>ВЛ 500 кВ Балашовская - Фроловская</b>	<b>Пн 20.06.16</b>	<b>Ср 29.06.16</b>
2363	ВВ-500 кВ № 503	Пн 20.06.16	Ср 29.06.16
2364	ВВ-500 кВ № 504	Пн 20.06.16	Ср 29.06.16
2365	ЭВ-500 кВ Р Шахты	Пн 18.07.16	Ср 27.07.16
2366	<b>Р-500 кВ Шахты</b>	<b>Пн 18.07.16</b>	<b>Ср 27.07.16</b>
2367	<b>II СШ-500кВ</b>	<b>Пн 01.08.16</b>	<b>Чт 04.08.16</b>
2368	ЭВ-500 кВ №522	Пн 01.08.16	Чт 04.08.16
2369	ВВ-500 кВ № 503	Пн 03.10.16	Ср 12.10.16
2370	ЭВ-500 кВ Р Шахты	Пн 03.10.16	Ср 12.10.16
2371	ЭВ-500 кВ №531	Пн 03.10.16	Ср 12.10.16
2372	<b>Р-500 кВ Шахты</b>	<b>Пн 03.10.16</b>	<b>Ср 12.10.16</b>
2373	<b>ВЛ 500 кВ Фроловская - Шахты</b>	<b>Пн 03.10.16</b>	<b>Ср 12.10.16</b>
2374	<b>ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС - Фроловская</b>	<b>Вт 01.11.16</b>	<b>Вс 06.11.16</b>
2375	ЭВ-500 кВ №521	Вт 01.11.16	Вс 06.11.16
2376	ЭВ-500 кВ №522	Вт 01.11.16	Вс 06.11.16
2377	<b>ПС 500 кВ Центральная</b>		
2378	<b>ВЛ 500 кВ Центральная - Ингури ГЭС</b>	<b>Пн 14.03.16</b>	<b>Ср 23.03.16</b>
2379	<b>ПС 500 кВ Шахты</b>		
2380	ВВ-Р-509	Ср 09.03.16	Пт 11.03.16
2381	<b>Р-509</b>	<b>Ср 09.03.16</b>	<b>Пт 11.03.16</b>
2382	<b>АТ-3</b>	<b>Пн 11.04.16</b>	<b>Пт 15.04.16</b>
2383	<b>ВЛ 500 кВ Фроловская - Шахты</b>	<b>Чт 14.04.16</b>	<b>Пн 18.04.16</b>
2384	ВЭ-Р-Фроловская	Чт 14.04.16	Пн 18.04.16
2385	ВЭ-11	Чт 14.04.16	Пн 18.04.16
2386	ВЭ-10	Чт 14.04.16	Пн 18.04.16
2387	<b>АТ-4</b>	<b>Вт 03.05.16</b>	<b>Пт 06.05.16</b>
2388	ВЭ-Р-Фроловская	Ср 18.05.16	Пн 23.05.16
2389	<b>Р-Фроловская</b>	<b>Ср 18.05.16</b>	<b>Пн 23.05.16</b>
2390	<b>АТ-3</b>	<b>Чт 02.06.16</b>	<b>Пт 10.06.16</b>
2391	ВВ-6	Чт 02.06.16	Чт 09.06.16
2392	<b>3 с. 500 кВ</b>	<b>Пн 06.06.16</b>	<b>Пт 10.06.16</b>
2393	ВЭ-8	Пн 06.06.16	Вт 07.06.16
2394	ВЭ-10	Пн 06.06.16	Пт 10.06.16
2395	ВЭ-10	Ср 08.06.16	Чт 09.06.16
2396	ВВ-7	Чт 23.06.16	Чт 30.06.16
2397	ВВ-6	Пт 01.07.16	Сб 16.07.16
2398	ВВ-7	Пн 18.07.16	Вс 31.07.16
2399	ВЭ-9	Пн 18.07.16	Вт 19.07.16
2400	ВЭ-11	Пн 18.07.16	Пт 22.07.16
2401	ТН 5С	Пн 18.07.16	Ср 20.07.16
2402	ВЭ-11	Ср 20.07.16	Чт 21.07.16
2403	ВВ-3	Пн 01.08.16	Пн 15.08.16
2404	ВВ-4	Вт 16.08.16	Вт 30.08.16
2405	<b>ВЛ 500 кВ Шахты - Ростовская</b>	<b>Пт 02.09.16</b>	<b>Ср 07.09.16</b>
2406	ВЭ-8	Пт 02.09.16	Ср 07.09.16

## Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на 2016 год

Ид.	Название задачи	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
2407	ВЭ-9	Пт 02.09.16	Ср 07.09.16
2408	<b>АТ-4</b>	<b>Пн 03.10.16</b>	<b>Ср 12.10.16</b>
2409	ВВ-7	Пн 03.10.16	Вт 04.10.16
2410	<b>4 с. 500 кВ</b>	<b>Пн 03.10.16</b>	<b>Ср 12.10.16</b>
2411	ВЭ-9	Ср 05.10.16	Ср 05.10.16
2412	ВЭ-11	Чт 06.10.16	Чт 06.10.16
2413	<b>ПС 500 кВ Южная</b>		
2414	<b>Р-500</b>	<b>Вс 03.04.16</b>	<b>Пт 29.04.16</b>
2415	<b>1-СШ-500</b>	<b>Вс 03.04.16</b>	<b>Вс 03.04.16</b>
2416	ВВ Р-500	Вс 03.04.16	Чт 28.04.16
2417	<b>1-СШ-500</b>	<b>Вт 03.05.16</b>	<b>Вт 03.05.16</b>
2418	<b>АТ-1</b>	<b>Вт 03.05.16</b>	<b>Вт 31.05.16</b>
2419	<b>1-СШ-500</b>	<b>Вт 10.05.16</b>	<b>Пн 16.05.16</b>
2420	<b>1-СШ-500</b>	<b>Вт 10.05.16</b>	<b>Пн 16.05.16</b>
2421	ТН-1 СШ-500	Пт 13.05.16	Сб 14.05.16
2422	ВВ-11	Вс 15.05.16	Пн 16.05.16
2423	<b>1-СШ-500</b>	<b>Вт 31.05.16</b>	<b>Вт 31.05.16</b>
2424	ВВ-32	Ср 01.06.16	Пт 15.07.16
2425	ОПН-500	Вт 14.06.16	Пт 17.06.16
2426	ВВ-31	Пн 01.08.16	Ср 31.08.16
2427	<b>ВЛ 500 кВ Южная - Трубная</b>	<b>Пн 08.08.16</b>	<b>Пт 12.08.16</b>
2428	<b>ВЛ 500 кВ Волга - Южная</b>	<b>Чт 01.09.16</b>	<b>Пн 12.09.16</b>
2429	ВВ-11	Чт 01.09.16	Пт 30.09.16
2430	ВВ-12	Чт 01.09.16	Пн 12.09.16
2431	ВВ-12	Сб 01.10.16	Вс 30.10.16
2432	<b>2-СШ-500</b>	<b>Пн 10.10.16</b>	<b>Сб 29.10.16</b>
2433	ТН-2 СШ-500	Вт 25.10.16	Чт 27.10.16
2434	<b>ФСК</b>		
2435	<b>ПС 500 кВ Борино</b>		
2436	<b>Р-2</b>	<b>Вт 21.06.16</b>	<b>Вт 21.06.16</b>