
Ид. Название задачи Время ремонта. 

Начало

Время ремонта. Конец

1 ОДУ Северо-Запада Вс 01.11.15 Пт 18.12.15

2 МЭС Северо-Запада Вс 01.11.15 Пт 11.12.15

3 ВЛ 330 кВ Ленинградская - Балти (Л-374) Вс 01.11.15 Вс 22.11.15

4 ВЛ 330 кВ Гатчинская - Кингисеппская Пн 23.11.15 Пт 11.12.15

5 ВЛ 330 кВ Полоцк - Новосокольники (Л-345) Чт 26.11.15 Сб 28.11.15

6 ПС 330 кВ Окуловская Чт 05.11.15 Пт 18.12.15

7 В л.361 АТ-2 Чт 05.11.15 Пт 18.12.15

8 ОДУ Сибири Сб 03.10.15 Пт 27.11.15

9 Западно-Сибирское ПМЭС Вт 03.11.15 Ср 25.11.15

10 ВЛ 220 кВ Плотинная - Светлая Вт 03.11.15 Вт 03.11.15

11 ВЛ 500 кВ Новокузнецкая – Барнаульская Чт 05.11.15 Вс 15.11.15

12 ВЛ 500 кВ Барнаульская - Рубцовская Пн 16.11.15 Ср 25.11.15

13 МЭС Сибири Пн 19.10.15 Вс 01.11.15

14 ВЛ 500 кВ Восход - Таврическая Пн 19.10.15 Вс 01.11.15

15 Омское ПМЭС Вт 03.11.15 Вт 17.11.15

16 ВЛ 110 кВ Юбилейная - Булаево 2ц с отпайкой на ПС Юнино Вт 03.11.15 Вт 17.11.15

17 ВЛ 110 кВ Юбилейная - Булаево 1ц с отпайкой на ПС Юнино Вт 03.11.15 Вт 17.11.15

18 ПС 1150 кВ Итатская Пн 16.11.15 Пт 27.11.15

19 ВЛ 500 кВ Алтай - Итатская Пн 16.11.15 Пт 27.11.15

20 ПС 220 кВ Светлая Пн 23.11.15 Вт 24.11.15

21 ВЛ 220 кВ Светлая - Световская Пн 23.11.15 Вт 24.11.15

22 ПС 500 кВ Барнаульская Сб 03.10.15 Ср 25.11.15

23 В-1-595 Сб 03.10.15 Пт 13.11.15

24 В Р-1 Пн 05.10.15 Пт 13.11.15

25 Р-1 Пн 05.10.15 Пт 13.11.15

26 В-1-540 Чт 05.11.15 Вс 15.11.15

27 В-2-540 Чт 05.11.15 Вс 15.11.15

28 В Р-1 Пн 16.11.15 Ср 25.11.15

29 В-1-551 Пн 16.11.15 Ср 25.11.15

30 В-2-551 Пн 16.11.15 Ср 25.11.15

31 Р-1 Пн 16.11.15 Ср 25.11.15

32 ВЛ 500 кВ Барнаульская - Рубцовская Пн 16.11.15 Пт 20.11.15

33 ПС 500 кВ Означенное Ср 18.11.15 Чт 19.11.15

34 ВЛ 500 кВ Означенное - Алюминиевая № 2 Ср 18.11.15 Чт 19.11.15

35 ПС 500 кВ Рубцовская Вс 01.11.15 Вт 10.11.15

36 АТ-2 Вс 01.11.15 Вт 10.11.15

37 2СШ 500кВ Вт 10.11.15 Вт 10.11.15

38 В Р-2 Вт 10.11.15 Вт 10.11.15

39 Р-2 Вт 10.11.15 Вт 10.11.15

40 ПС 500 кВ Таврическая Чт 05.11.15 Ср 11.11.15

41 1СШ-500 Чт 05.11.15 Чт 05.11.15

42 АТ-1 Чт 05.11.15 Ср 11.11.15

ВЛ 330 кВ Ленинградская - Балти (Л-374) 22.1101.11

ВЛ 330 кВ Гатчинская - Кингисеппская 11.1223.11

ВЛ 330 кВ Полоцк - Новосокольники (Л-345) 28.1126.11

В л.361 АТ-2 18.1205.11

ВЛ 220 кВ Плотинная - Светлая 03.1103.11

ВЛ 500 кВ Новокузнецкая – Барнаульская 15.1105.11

ВЛ 500 кВ Барнаульская - Рубцовская 25.1116.11

ВЛ 500 кВ Восход - Таврическая 01.1119.10

ВЛ 110 кВ Юбилейная - Булаево 2ц с отпайкой на ПС Юнино 17.1103.11

ВЛ 110 кВ Юбилейная - Булаево 1ц с отпайкой на ПС Юнино 17.1103.11

ВЛ 500 кВ Алтай - Итатская 27.1116.11

ВЛ 220 кВ Светлая - Световская 24.1123.11

В-1-595 13.1103.10

В Р-1 13.1105.10

Р-1 13.1105.10

В-1-540 15.1105.11

В-2-540 15.1105.11

В Р-1 25.1116.11

В-1-551 25.1116.11

В-2-551 25.1116.11

Р-1 25.1116.11

ВЛ 500 кВ Барнаульская - Рубцовская 20.1116.11

ВЛ 500 кВ Означенное - Алюминиевая № 2 19.1118.11

АТ-2 10.1101.11

2СШ 500кВ 10.1110.11

В Р-2 10.1110.11

Р-2 10.1110.11

1СШ-500 05.1105.11

АТ-1 11.1105.11

Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт
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43 1Р-500 Чт 05.11.15 Чт 05.11.15

44 1СШ-500 Вт 10.11.15 Ср 11.11.15

45 1Р-500 Вт 10.11.15 Ср 11.11.15

46 ОДУ Средней Волги Вс 01.11.15 Пт 27.11.15

47 МЭС Волги Пн 02.11.15 Пт 27.11.15

48 ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Красноармейская №2 Пн 02.11.15 Пт 06.11.15

49 ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Куйбышевская №1 Вс 08.11.15 Вт 17.11.15

50 ВЛ 220 кВ Кинельская - Уральская с отпайкой на ПС Южная Вс 08.11.15 Ср 11.11.15

51 ВЛ 500 кВ Красноармейская - Газовая Пн 09.11.15 Пт 13.11.15

52 ВЛ 220 кВ Красноармейская - Южная Вт 17.11.15 Пн 23.11.15

53 ВЛ 500 кВ Красноармейская - Куйбышевская №2 Ср 18.11.15 Пн 23.11.15

54 ВЛ 500 кВ Жигулевская ГЭС-Азот Вт 24.11.15 Пт 27.11.15

55 ВЛ 500 кВ Азот-Бугульма Вт 24.11.15 Пт 27.11.15

56 Нижне-Волжское ПМЭС Вс 08.11.15 Вт 17.11.15

57 ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Куйбышевская №1 Вс 08.11.15 Вт 17.11.15

58 ПС 500 кВ Красноармейская Вс 01.11.15 Сб 07.11.15

59 1 СШ 500 Вс 01.11.15 Вс 01.11.15

60 1 СШ 500 Сб 07.11.15 Сб 07.11.15

61 ПС 500 кВ Куйбышевская Вс 08.11.15 Пн 23.11.15

62 ВВ-1-500 БАЭС-Куйбышевская-1 Вс 08.11.15 Вт 17.11.15

63 ВВ-2-500 БАЭС-Куйбышевская-1 Вс 08.11.15 Вт 17.11.15

64 ВВ-1-500 Красноармейская-Куйбышевская-2 Ср 18.11.15 Пн 23.11.15

65 ВВ-2-500 Красноармейская-Куйбышевская-2 Ср 18.11.15 Пн 23.11.15

66 ПС 500 кВ Луч Пн 23.11.15 Пт 27.11.15

67 II СШ 500 кВ Пн 23.11.15 Пн 23.11.15

68 II СШ 500 кВ Пт 27.11.15 Пт 27.11.15

69 ОДУ Урала Чт 22.10.15 Пн 07.12.15

70 МЭС Западной Сибири Вс 22.11.15 Пн 07.12.15

71 ВЛ 500 кВ Иртыш - Демьянская Вс 22.11.15 Пн 07.12.15

72 МЭС Урала Чт 22.10.15 Вт 01.12.15

73 ВЛ 500 кВ Ириклинская ГРЭС - Житикара Чт 22.10.15 Пн 02.11.15

74 ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Тюмень №2 Вс 01.11.15 Ср 04.11.15

75 ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Тюмень №1 Чт 05.11.15 Вс 08.11.15

76 ВЛ 220 кВ Аврора - Макушино Пн 09.11.15 Пт 13.11.15

77 ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Исеть Сб 14.11.15 Пн 16.11.15

78 ВЛ 500 кВ Пермская ГРЭС - Калино № 2 Вт 24.11.15 Пт 27.11.15

79 ВЛ 500 кВ Буйская - Калино Сб 28.11.15 Вс 29.11.15

80 ВЛ 500 кВ Емелино - Южная Пн 30.11.15 Вт 01.12.15

81 Пермское ПМЭС Чт 05.11.15 Пт 06.11.15

82 ВЛ 500 кВ Удмуртская - Щёлоков Чт 05.11.15 Пт 06.11.15

83 ПС 220 кВ Новотроицкая Вс 15.11.15 Чт 26.11.15

84 ВЛ 220 кВ Новотроицкая - Ульке Вс 15.11.15 Чт 26.11.15

85 ПС 500 кВ Исеть Сб 14.11.15 Пн 16.11.15

86 ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Исеть Сб 14.11.15 Пн 16.11.15

1Р-500 05.1105.11

1СШ-500 11.1110.11

1Р-500 11.1110.11

ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Красноармейская №2 06.1102.11

ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Куйбышевская №1 17.1108.11

ВЛ 220 кВ Кинельская - Уральская с отпайкой на ПС Южная 11.1108.11

ВЛ 500 кВ Красноармейская - Газовая 13.1109.11

ВЛ 220 кВ Красноармейская - Южная 23.1117.11

ВЛ 500 кВ Красноармейская - Куйбышевская №2 23.1118.11

ВЛ 500 кВ Жигулевская ГЭС-Азот 27.1124.11

ВЛ 500 кВ Азот-Бугульма 27.1124.11

ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Куйбышевская №1 17.1108.11

1 СШ 500 01.1101.11

1 СШ 500 07.1107.11

ВВ-1-500 БАЭС-Куйбышевская-1 17.1108.11

ВВ-2-500 БАЭС-Куйбышевская-1 17.1108.11

ВВ-1-500 Красноармейская-Куйбышевская-2 23.1118.11

ВВ-2-500 Красноармейская-Куйбышевская-2 23.1118.11

II СШ 500 кВ 23.1123.11

II СШ 500 кВ 27.1127.11

ВЛ 500 кВ Иртыш - Демьянская 07.1222.11

ВЛ 500 кВ Ириклинская ГРЭС - Житикара 02.1122.10

ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Тюмень №2 04.1101.11

ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Тюмень №1 08.1105.11

ВЛ 220 кВ Аврора - Макушино 13.1109.11

ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Исеть 16.1114.11

ВЛ 500 кВ Пермская ГРЭС - Калино № 2 27.1124.11

ВЛ 500 кВ Буйская - Калино 29.1128.11

ВЛ 500 кВ Емелино - Южная 01.1230.11

ВЛ 500 кВ Удмуртская - Щёлоков 06.1105.11

ВЛ 220 кВ Новотроицкая - Ульке 26.1115.11

ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Исеть 16.1114.11

Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт
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Начало

Время ремонта. Конец

87 Южно-Уральское ПМЭС Вт 17.11.15 Чт 19.11.15

88 ВЛ 500 кВ Курчатовская - Шагол Вт 17.11.15 Чт 19.11.15

89 ОДУ Центра Пт 02.10.15 Пт 18.12.15

90 Брянское ПМЭС Вт 17.11.15 Чт 26.11.15

91 ВЛ 330 кВ Витебск - Талашкино (ВЛ 349) Вт 17.11.15 Чт 26.11.15

92 ВЛ 750 кВ Смоленская АЭС - Новобрянская Ср 25.11.15 Чт 26.11.15

93 Валдайское ПМЭС Пн 09.11.15 Чт 26.11.15

94 ВЛ 330 кВ Калининская АЭС - Новая II цепь Пн 09.11.15 Пт 13.11.15

95 ВЛ 330 кВ Конаковская ГРЭС - Калининская № 1 Пн 16.11.15 Пт 20.11.15

96 ВЛ 330 кВ Конаковская ГРЭС - Калининская № 2 Пн 23.11.15 Чт 26.11.15

97 Верхне-Донское ПМЭС Пн 16.11.15 Чт 03.12.15

98 ВЛ 500 кВ Липецкая - Тамбовская Пн 16.11.15 Пт 20.11.15

99 ВЛ 500 кВ Нововоронежская АЭС - Воронежская Пн 23.11.15 Вт 24.11.15

100 ВЛ 500 кВ Нововоронежская АЭС - Воронежская Пн 30.11.15 Чт 03.12.15

101 Вологодское ПМЭС Пн 02.11.15 Пт 13.11.15

102 ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС - Череповецкая Пн 02.11.15 Пт 06.11.15

103 ВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС - Костромская АЭС Пн 09.11.15 Пт 13.11.15

104 Костромская АЭС Пн 09.11.15 Сб 21.11.15

105 В-050 Пн 09.11.15 Пт 13.11.15

106 В-051 Пн 09.11.15 Пт 13.11.15

107 ВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС - Костромская АЭС Пн 09.11.15 Пт 13.11.15

108 В-052 Вс 15.11.15 Сб 21.11.15

109 2 СШ 500 кВ Вс 15.11.15 Сб 21.11.15

110 Московское ПМЭС Вс 01.11.15 Ср 25.11.15

111 КВЛ 500 кВ Трубино - Бескудниково Вс 01.11.15 Ср 04.11.15

112 КВЛ 500 кВ Западная - Очаково Вс 01.11.15 Ср 18.11.15

113 ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС - Трубино Сб 07.11.15 Пт 13.11.15

114 ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС - Белый Раст Пн 16.11.15 Ср 18.11.15

115 КВЛ 500 кВ Западная - Очаково Чт 19.11.15 Пт 20.11.15

116 ВЛ 500 кВ Ногинск - Каскадная Сб 21.11.15 Вс 22.11.15

117 ВЛ 500 кВ Загорская ГАЭС - Трубино Пн 23.11.15 Вт 24.11.15

118 КВЛ 500 кВ ТЭЦ-26 - Очаково Пн 23.11.15 Ср 25.11.15

119 Приокское ПМЭС Ср 28.10.15 Ср 04.11.15

120 ВЛ 500 кВ Рязанская ГРЭС - Тамбовская Ср 28.10.15 Ср 04.11.15

121 ПС 330 кВ Бологое Пн 16.11.15 Чт 19.11.15

122 В-1 Новая Пн 16.11.15 Чт 19.11.15

123 В-1 Окуловская Пн 16.11.15 Чт 19.11.15

124 1 СШ 330 кВ Пн 16.11.15 Чт 19.11.15

125 ПС 500 кВ Борино Чт 29.10.15 Пт 27.11.15

126 В-31 Чт 29.10.15 Пт 27.11.15

127 ПС 500 кВ Елецкая Пн 09.11.15 Пн 16.11.15

128 АТ-1 Пн 09.11.15 Чт 12.11.15

129 1 СШ 500 кВ Пн 09.11.15 Чт 12.11.15

130 ВВ 500 кВ В-501 ВЛ Н.Бр.-Елец Пн 09.11.15 Пн 16.11.15

ВЛ 500 кВ Курчатовская - Шагол 19.1117.11

ВЛ 330 кВ Витебск - Талашкино (ВЛ 349) 26.1117.11

ВЛ 750 кВ Смоленская АЭС - Новобрянская 26.1125.11

ВЛ 330 кВ Калининская АЭС - Новая II цепь 13.1109.11

ВЛ 330 кВ Конаковская ГРЭС - Калининская № 1 20.1116.11

ВЛ 330 кВ Конаковская ГРЭС - Калининская № 2 26.1123.11

ВЛ 500 кВ Липецкая - Тамбовская 20.1116.11

ВЛ 500 кВ Нововоронежская АЭС - Воронежская 24.1123.11

ВЛ 500 кВ Нововоронежская АЭС - Воронежская 03.1230.11

ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС - Череповецкая 06.1102.11

ВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС - Костромская АЭС 13.1109.11

В-050 13.1109.11

В-051 13.1109.11

ВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС - Костромская АЭС 13.1109.11

В-052 21.1115.11

2 СШ 500 кВ 21.1115.11

КВЛ 500 кВ Трубино - Бескудниково 04.1101.11

КВЛ 500 кВ Западная - Очаково 18.1101.11

ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС - Трубино 13.1107.11

ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС - Белый Раст 18.1116.11

КВЛ 500 кВ Западная - Очаково 20.1119.11

ВЛ 500 кВ Ногинск - Каскадная 22.1121.11

ВЛ 500 кВ Загорская ГАЭС - Трубино 24.1123.11

КВЛ 500 кВ ТЭЦ-26 - Очаково 25.1123.11

ВЛ 500 кВ Рязанская ГРЭС - Тамбовская 04.1128.10

В-1 Новая 19.1116.11

В-1 Окуловская 19.1116.11

1 СШ 330 кВ 19.1116.11

В-31 27.1129.10

АТ-1 12.1109.11

1 СШ 500 кВ 12.1109.11

ВВ 500 кВ В-501 ВЛ Н.Бр.-Елец 16.1109.11

Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт
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131 АТ-2 Пт 13.11.15 Пн 16.11.15

132 2 СШ 500 кВ Пт 13.11.15 Пн 16.11.15

133 ВЛ 500 кВ Новобрянская - Елецкая Пт 13.11.15 Пн 16.11.15

134 ВВ 500 кВ В-502 ВЛ Н.Бр.-Елец Пт 13.11.15 Пн 16.11.15

135 ПС 500 кВ Михайловская Чт 05.11.15 Пт 06.11.15

136 АТ-2 Чт 05.11.15 Пт 06.11.15

137 II СШ 2 секция 500кВ Чт 05.11.15 Пт 06.11.15

138 ТН IIс.ш.-2сек. 500кВ Чт 05.11.15 Пт 06.11.15

139 ПС 500 кВ Ногинск Вс 01.11.15 Вт 15.12.15

140 ВВ 1СШ КВЛ 500 Ногинск-Бескудниково Вс 01.11.15 Вт 10.11.15

141 ВВ 1 СШ ВЛ 500 кВ Ногинск - Каскадная Пт 20.11.15 Вт 15.12.15

142 ПС 500 кВ Пахра Вс 01.11.15 Пн 09.11.15

143 АТ-4 Вс 01.11.15 Пн 09.11.15

144 2 СШ 500 кВ Пн 09.11.15 Пн 09.11.15

145 ПС 500 кВ Старый Оскол Пт 06.11.15 Пт 06.11.15

146 IIСШ-500 Пт 06.11.15 Пт 06.11.15

147 ПС 500 кВ Тамбовская Пт 02.10.15 Пн 30.11.15

148 ВР-2-500 Пт 02.10.15 Пн 30.11.15

149 Р-2-500 Пт 02.10.15 Пн 30.11.15

150 2 СШ 500 кВ Пн 30.11.15 Пн 30.11.15

151 ПС 500 кВ Трубино Вс 01.11.15 Пт 18.12.15

152 ВВ 1СШ ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС-Трубино Вс 01.11.15 Пн 16.11.15

153 ВВ 1СШ ВЛ 500 кВ Загорская ГАЭС-Трубино Ср 25.11.15 Пт 18.12.15

154 ПС 750 кВ Белый Раст Вс 01.11.15 Вс 06.12.15

155 ВЛ 500 кВ Белый Раст-Западная Вс 01.11.15 Пт 06.11.15

156 ВВ 1 СШ ВЛ 500 кВ Белый Раст-Западная Вс 01.11.15 Пн 16.11.15

157 ВВ 1 СШ ВЛ 500 кВ Белый Раст-Западная Вс 01.11.15 Пт 06.11.15

158 ВВ 2 СШ ВЛ 500 кВ Белый Раст-Западная Вс 01.11.15 Пт 06.11.15

159 АТ-2 Пн 16.11.15 Вс 06.12.15

160 ВВ 1 СШ ВЛ 500 кВ  Конаковская ГРЭС-Белый Раст Пн 16.11.15 Сб 21.11.15

161 ВВ 2 СШ ВЛ 500 кВ  Конаковская ГРЭС-Белый Раст Пн 16.11.15 Сб 21.11.15

162 ВВ 2 СШ 500 кВ АТ-2 Пн 16.11.15 Вс 06.12.15

163 ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС - Белый Раст Пн 16.11.15 Сб 21.11.15

164 ПС 750 кВ Новобрянская Вс 01.11.15 Пт 06.11.15

165 АТ-6 Вс 01.11.15 Пт 06.11.15

166 2СШ 750 кВ Пт 06.11.15 Пт 06.11.15

167 Черноземное ПМЭС Пн 02.11.15 Пт 06.11.15

168 ВЛ 330 кВ Белгород - Лебеди Пн 02.11.15 Пт 06.11.15

169 ОДУ Юга Вс 01.11.15 Чт 03.12.15

170 МЭС Центра Сб 07.11.15 Чт 03.12.15

171 ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС - Волга Сб 07.11.15 Ср 11.11.15

172 ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС - Фроловская Вс 15.11.15 Пт 20.11.15

173 ВЛ 110 кВ Верхний Баскунчак - Сайхин Вт 17.11.15 Вт 17.11.15

174 ВЛ 110 кВ Верхний Баскунчак - Суюндук Вт 17.11.15 Вт 17.11.15

АТ-2 16.1113.11

2 СШ 500 кВ 16.1113.11

ВЛ 500 кВ Новобрянская - Елецкая 16.1113.11

ВВ 500 кВ В-502 ВЛ Н.Бр.-Елец 16.1113.11

АТ-2 06.1105.11

II СШ 2 секция 500кВ 06.1105.11

ТН IIс.ш.-2сек. 500кВ 06.1105.11

ВВ 1СШ КВЛ 500 Ногинск-Бескудниково 10.1101.11

ВВ 1 СШ ВЛ 500 кВ Ногинск - Каскадная 15.1220.11

АТ-4 09.1101.11

2 СШ 500 кВ 09.1109.11

IIСШ-500 06.1106.11

ВР-2-500 30.1102.10

Р-2-500 30.1102.10

2 СШ 500 кВ 30.1130.11

ВВ 1СШ ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС-Трубино 16.1101.11

ВВ 1СШ ВЛ 500 кВ Загорская ГАЭС-Трубино 18.1225.11

ВЛ 500 кВ Белый Раст-Западная 06.1101.11

ВВ 1 СШ ВЛ 500 кВ Белый Раст-Западная 16.1101.11

ВВ 1 СШ ВЛ 500 кВ Белый Раст-Западная 06.1101.11

ВВ 2 СШ ВЛ 500 кВ Белый Раст-Западная 06.1101.11

АТ-2 06.1216.11

ВВ 1 СШ ВЛ 500 кВ  Конаковская ГРЭС-Белый Раст 21.1116.11

ВВ 2 СШ ВЛ 500 кВ  Конаковская ГРЭС-Белый Раст 21.1116.11

ВВ 2 СШ 500 кВ АТ-2 06.1216.11

ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС - Белый Раст 21.1116.11

АТ-6 06.1101.11

2СШ 750 кВ 06.1106.11

ВЛ 330 кВ Белгород - Лебеди 06.1102.11

ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС - Волга 11.1107.11

ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС - Фроловская 20.1115.11

ВЛ 110 кВ Верхний Баскунчак - Сайхин 17.1117.11

ВЛ 110 кВ Верхний Баскунчак - Суюндук 17.1117.11

Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт
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Ид. Название задачи Время ремонта. 

Начало

Время ремонта. Конец

175 ВЛ 110 кВ Верхний Баскунчак - Сайхин Пт 20.11.15 Пт 20.11.15

176 ВЛ 110 кВ Верхний Баскунчак - Суюндук Пт 20.11.15 Пт 20.11.15

177 ВЛ 500 кВ Южная - Трубная Вт 24.11.15 Чт 03.12.15

178 МЭС Юга Вс 01.11.15 Ср 18.11.15

179 ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Буденновск Вс 01.11.15 Вт 10.11.15

180 ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк №1 Пн 16.11.15 Ср 18.11.15

181 ПС 220 кВ Андреановская Пн 16.11.15 Вт 17.11.15

182 ВЛ 220 кВ Андреановская - Вешенская-2 Пн 16.11.15 Вт 17.11.15

183 ПС 500 кВ Буденновск Пн 02.11.15 Пт 06.11.15

184 МР-507 Пн 02.11.15 Вт 03.11.15

185 В-4 Чт 05.11.15 Пт 06.11.15

186 ПС 500 кВ Тихорецк Пн 09.11.15 Пт 13.11.15

187 В-1-500 РоАЭС №2 Пн 09.11.15 Вт 10.11.15

188 В-2-500 РоАЭС №2 Чт 12.11.15 Пт 13.11.15

189 ПС 500 кВ Трубная Вт 24.11.15 Чт 03.12.15

190 ВВ-32-500 Вт 24.11.15 Чт 03.12.15

191 ВВ500-Р2 Вт 24.11.15 Чт 03.12.15

192 Р2-500 Вт 24.11.15 Чт 03.12.15

193 ВЛ 500 кВ Южная - Трубная Вт 24.11.15 Чт 03.12.15

194 ПС 500 кВ Фроловская Вс 15.11.15 Пт 20.11.15

195 ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС - Фроловская Вс 15.11.15 Пт 20.11.15

196 ЭВ-500 кВ №521 Вс 15.11.15 Пт 20.11.15

197 ЭВ-500 кВ №522 Вс 15.11.15 Пт 20.11.15

198 ПС 500 кВ Южная Вт 24.11.15 Чт 03.12.15

199 ВЛ 500 кВ Южная - Трубная Вт 24.11.15 Чт 03.12.15

200 Р-500 Вт 24.11.15 Чт 03.12.15

201 ВВ-31 Вт 24.11.15 Чт 03.12.15

202 ВВ-32 Вт 24.11.15 Чт 03.12.15

203 ВВ Р-500 Вт 24.11.15 Чт 03.12.15

204 ФСК Вс 01.11.15 Вс 29.11.15

205 МЭС Урала Вт 03.11.15 Чт 12.11.15

206 ВЛ 500 кВ Южная - Тагил Вт 03.11.15 Чт 12.11.15

207 ПС 500 кВ Борино Вс 01.11.15 Вт 03.11.15

208 Р-1 Вс 01.11.15 Вт 03.11.15

209 ПС 500 кВ Елецкая Пн 09.11.15 Чт 12.11.15

210 Р-1-500 Пн 09.11.15 Чт 12.11.15

211 В 500 Р-1 Пн 09.11.15 Чт 12.11.15

212 ПС 500 кВ Трубино Пн 09.11.15 Пт 13.11.15

213 ВВ 2СШ ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС-Трубино Пн 09.11.15 Пт 13.11.15

214 ПС 750 кВ Владимирская Вс 01.11.15 Пт 27.11.15

215 АТ-7 Вс 01.11.15 Пт 13.11.15

216 В-12 Вс 01.11.15 Пт 13.11.15

217 В-22 Вс 01.11.15 Пт 13.11.15

218 2 секция 500 кВ Вс 01.11.15 Вс 01.11.15

ВЛ 110 кВ Верхний Баскунчак - Сайхин 20.1120.11

ВЛ 110 кВ Верхний Баскунчак - Суюндук 20.1120.11

ВЛ 500 кВ Южная - Трубная 03.1224.11

ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Буденновск 10.1101.11

ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк №1 18.1116.11

ВЛ 220 кВ Андреановская - Вешенская-2 17.1116.11

МР-507 03.1102.11

В-4 06.1105.11

В-1-500 РоАЭС №2 10.1109.11

В-2-500 РоАЭС №2 13.1112.11

ВВ-32-500 03.1224.11

ВВ500-Р2 03.1224.11

Р2-500 03.1224.11

ВЛ 500 кВ Южная - Трубная 03.1224.11

ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС - Фроловская 20.1115.11

ЭВ-500 кВ №521 20.1115.11

ЭВ-500 кВ №522 20.1115.11

ВЛ 500 кВ Южная - Трубная 03.1224.11

Р-500 03.1224.11

ВВ-31 03.1224.11

ВВ-32 03.1224.11

ВВ Р-500 03.1224.11

ВЛ 500 кВ Южная - Тагил 12.1103.11

Р-1 03.1101.11

Р-1-500 12.1109.11

В 500 Р-1 12.1109.11

ВВ 2СШ ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС-Трубино 13.1109.11

АТ-7 13.1101.11

В-12 13.1101.11

В-22 13.1101.11

2 секция 500 кВ 01.1101.11

Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт
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Ид. Название задачи Время ремонта. 

Начало

Время ремонта. Конец

219 АТ-2 Пн 16.11.15 Пт 27.11.15

220 4 секция 500 кВ Пн 16.11.15 Пт 27.11.15

221 ПС 750 кВ Грибово Пн 23.11.15 Вс 29.11.15

222 ВЛ 750 кВ Калининская АЭС - Грибово Пн 23.11.15 Вс 29.11.15

223 В 750 Р-1 Пн 23.11.15 Вс 29.11.15

224 Р-1 Пн 23.11.15 Вс 29.11.15

225 В 711 Пн 23.11.15 Вс 29.11.15

226 В 712 Пн 23.11.15 Вс 29.11.15

АТ-2 27.1116.11

4 секция 500 кВ 27.1116.11

ВЛ 750 кВ Калининская АЭС - Грибово 29.1123.11

В 750 Р-1 29.1123.11

Р-1 29.1123.11

В 711 29.1123.11

В 712 29.1123.11

Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт
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