

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора - главный инженер
филиала ОАО "СЭК ЕЭС" - МЭС Западной Сибири

В.В. Коннишевский
" 30 " _____ 2015 г.

График ремонтов основного электротехнического оборудования и ВЛ МЭС Западной Сибири на 2016г. (с ограничениями потребителями)

Предприятие	Объект	Оборудование	Февраль-2016				Планируемые работы	Величина ограничений, МВт
			Начало	Конец	Дней	АГ		
ЦПМЭС	ВЛ 220 кВ	УСТЬ-БАЛЫК - ЛЕНИНСКАЯ	1 фев	5 фев	5	XXXXXX	(ТО,КР) Ревизия проводов и тросов с выемкой из поддерживающих зажимов, проверка и регулировка искровых промежутков, замена дефектных изоляторов, замена гасителей вибрации, ремонт провода, ремонт грозотроса	10
ЦПМЭС	ЛЕНИНСКАЯ	ВЛ 220 кВ 1АТ	23 мар	29 мар	7	XXXXXX	Планируемые работы	10
ЦПМЭС	ВЛ 220 кВ	СОМКИНСКАЯ - ЛЕНИНСКАЯ	19 апр	25 апр	7	XXXXXX	Планируемые работы	10
ЦПМЭС	ЛЕНИНСКАЯ	ОБОРУДОВАНИЕ 220 кВ	19 апр	25 апр	7	XXXXXX	5 СР ШР-220 СВ, ЛР-220 Сомкинская, ШР-220 1АТ, ТР 1ТН-220, ВВИ, РЗА	10
			19 апр	25 апр	7	XXXXXX	5 СР ШР-220 СВ, РЗА	
			19 апр	25 апр	7	XXXXXX	5 СР ЛР-220 Сомкинская, ШР-220 1АТ, ТР 1ТН-220, ВВИ, РЗА	
ЯНПМЭС	МУРАВЛЕНКОВСКАЯ	ОБОРУДОВАНИЕ 220 кВ 1АТ	16 май	22 май	7	XXXXXX	Планируемые работы	60
ЦПМЭС	ВЛ 110 кВ	МАГИСТРАЛЬНАЯ - СРЕДНИЙ БАЛЫК-1	11 май	13 май	3	XXXX	4 ТР ЛР-110, ОР-110, ВЧЗ-110, КС-110 на ПС Магистральная	40
ЦПМЭС	ВЛ 110 кВ	МАГИСТРАЛЬНАЯ - СРЕДНИЙ БАЛЫК-2	21 июн	23 июн	3	XXXX	4 ТР ЛР-110, ОР-110, ВЧЗ-110, КС-110 на ПС Магистральная	40
ЦПМЭС	ВЛ 220 кВ	СОМКИНСКАЯ - ЛЕНИНСКАЯ	31 июл	31 июл	1	X	1 Спробование В-220 после СР на ПС Сомкинская	40
ЦПМЭС	ВЛ 220 кВ	ПЫТЬ-ЯХ - ЮБГПЗ	11 июл	19 июл	9	XXXXXX	(ТО,КР) Ревизия проводов и тросов с выемкой из поддерживающих зажимов, проверка и регулировка искровых промежутков, замена дефектных изоляторов, замена гасителей вибрации, ремонт провода, ремонт грозотроса. СР ЛР-220, ТР ВЧЗ-220, КС-220 на ПС ЮБГПЗ	40
ЦПМЭС	ВЛ 220 кВ	МАГИСТРАЛЬНАЯ - СРЕДНИЙ БАЛЫК	25 июл	29 июл	5	XXXX	(ТО,КР) Ревизия проводов и тросов с выемкой из поддерживающих зажимов, проверка и регулировка искровых промежутков, замена дефектных изоляторов, замена гасителей вибрации, ремонт провода, ремонт грозотроса. ТР ВЧЗ-220, КС-220 на ПС Магистральная	40
ЦПМЭС	ВЛ 110 кВ	ПЫТЬ-ЯХ - ЛОСИНКА-2	11 июл	14 июл	4	XXXX	4 СР ОР-110 на ПС Пыть-Ях	40

Предприятие	Объект	Оборудование	Начало	Конец	Дней	Планируемые работы	Величина ограничений, МВт
ЦПМЭС	ЛЕНИНСКАЯ	2АТ	8 сен	14 сен	7	ТР 2АТ, ТР-110 2АТ, ОР-110 2АТ, ВВИ, РЗА	40
ЦПМЭС	ЛЕНИНСКАЯ	В-220 2АТ	8 сен	14 сен	7	ТР-2АТ	40
ЦПМЭС	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ	26 сен	29 сен	4	СР ОР-110 на ПС Пыть-Як	40

Директор по оперативному управлению - главный диспетчер

Р.С. Лебедев

И.о. Заместителя главного инженера, Директора по организации эксплуатации основного оборудования

А.С.Лясковский

Начальник ОА и ЭР Головного ЦУС

А.В. Куштапин

Начальник СОТУ Головного ЦУС

О.А.Матвеев

Начальник СОПС

А.С. Лясковский

Заместитель директора по организации эксплуатации основного оборудования - начальник службы ВЛ

А.В. Чернов

Начальник СОЭР3иА

Ю.С. Саратулов