

Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на август 2016 года

Ид.	Название задачи	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Август 2016																																	
				31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
				Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср		
75	ВЛ 500 кВ Барнаульская - Рубцовская	Пт 29.07.16	Пт 12.08.16														12.08																				
76	В-2-540	Пн 01.08.16	Пт 12.08.16	540	01.08														12.08																		
77	В Р-1	Сб 13.08.16	Ср 31.08.16														В Р-1	13.08																			
78	Р-1	Сб 13.08.16	Ср 31.08.16														Р-1	13.08																			
79	В-1-596	Пн 15.08.16	Пт 26.08.16														В-1-596	15.08																			
80	В-2-596	Пн 29.08.16	Пт 09.09.16																																В-2-596	29.08	
81	ПС 500 кВ Восход																																				
82	В-510	Вт 09.08.16	Вт 06.09.16														В-510	09.08																			
83	В-511	Вт 09.08.16	Вт 06.09.16														В-511	09.08																			
84	ПС 500 кВ Заря																																				
85	ВЛ 500 кВ Заря - Юрга	Пн 22.08.16	Чт 01.09.16																																ВЛ 500 кВ Заря - Юрга	22.08	
86	ПС 500 кВ Иртышская																																				
87	АТ-3	Ср 03.08.16	Ср 31.08.16														АТ-3	03.08																			
88	1СШ-500	Ср 03.08.16	Ср 31.08.16														1СШ-500	03.08																			
89	В1-553	Ср 03.08.16	Ср 31.08.16														В1-553	03.08																			
90	В-1Р-500	Ср 03.08.16	Ср 31.08.16														В-1Р-500	03.08																			
91	1Р-500	Ср 03.08.16	Ср 31.08.16														1Р-500	03.08																			
92	2СШ-500	Сб 13.08.16	Ср 31.08.16														2СШ-500	13.08																			
93	В1-555	Сб 13.08.16	Ср 31.08.16														В1-555	13.08																			
94	В2-555	Сб 13.08.16	Ср 31.08.16														В2-555	13.08																			
95	ВЛ 500 кВ ЕЭК - Иртышская (ВЛ-553)	Сб 13.08.16	Ср 31.08.16																																ВЛ 500 кВ ЕЭК - Иртышская (ВЛ-553)	13.08	
96	ВЛ 500 кВ Иртышская - Таврическая	Сб 13.08.16	Ср 31.08.16																																ВЛ 500 кВ Иртышская - Таврическая	13.08	
97	ПС 500 кВ Ново-Анжерская																																				
98	ВЛ 500 кВ Юрга - Ново-Анжерская	Пн 08.08.16	Пт 19.08.16																																ВЛ 500 кВ Юрга - Ново-Анжерская	08.08	19.08
99	ПС 500 кВ Новокузнецкая																																				
100	КВЛ 500 кВ Саяно-Шушенская ГЭС - Новокузнецкая №1	Вс 17.07.16	Пт 05.08.16																																05.08		
101	КВЛ 500 кВ Саяно-Шушенская ГЭС - Новокузнецкая №2	Вс 07.08.16	Пт 02.09.16																																07.08		
102	ПС 500 кВ Рубцовская																																				
103	В-2 Л-551	Пт 29.07.16	Пт 12.08.16																																12.08		
104	В-1 Л-551	Пт 29.07.16	Пт 12.08.16																																12.08		
105	ВЛ 500 кВ Барнаульская - Рубцовская	Пт 29.07.16	Пт 12.08.16																																12.08		
106	В Р-2	Сб 30.07.16	Вт 23.08.16																																23.08		
107	Р-2	Сб 30.07.16	Вт 23.08.16																																23.08		
108	ПС 500 кВ Таврическая																																				
109	В1-557	Пт 29.07.16	Ср 10.08.16																																10.08		
110	В2-557	Пт 29.07.16	Ср 10.08.16																																10.08		
111	ВЛ 500 кВ Экибастузская ГРЭС-1 - Таврическая	Пт 29.07.16	Ср 10.08.16																																10.08		

