



**Министерство энергетики  
Российской Федерации**  
(Минэнерго России)

**П Р И К А З**

24 мая 2012 г.

№ 272

г. Москва

**О внесении изменений в приказ Минэнерго России  
от 28 декабря 2010 г. № 645**

В соответствии с пунктом 23 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977, п р и к а з ы в а ю:

Внести изменения в основные характеристики инвестиционной программы ОАО «ОЭК» на 2012 год, утвержденной приказом Минэнерго России от 28 декабря 2010 г. № 645, в редакции согласно приложению.



Министр

А.В. Новак

**Основные характеристики инвестиционной программы ОАО "ОЭК" на 2012 год, млн руб.  
Перечень инвестиционных проектов и план их финансирования**

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2012 год										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****			Объем ввода мощностей		Причины корректировки	
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн.рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА		
			план***	скорректированный объем****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденных ИСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	план***		скорректированный объем
	<b>ВСЕГО по объектам ОАО "ОЭК"</b>	67,888,48	4,159,59	12,296,97	1,039,90	513,57	1,039,90	3,804,22	1,039,90	4,300,40	1,039,90	3,678,78	55,591,51	8,137,38	195,63				606,2 МВА, 47,9 км	
	<b>ВСЕГО по объектам ОАО "ОЭК", включаемым в тариф на передачу электрической энергии, рассчитанный с применением методики доходности на инвестированный капитал (RAV)</b>	65,937,03	4,159,59	11,426,53	1,039,90	501,47	1,039,90	3,497,02	1,039,90	3,979,01	1,039,90	3,449,03	54,510,50	7,266,94	174,70				606,2 МВА, 47 км	
1	Техническое перевооружение и реконструкция	8,620,56	1,059,00	1,633,17	264,75	32,14	264,75	633,38	264,75	536,60	264,75	431,05	6,987,39	574,17	54,22				6,2 МВА, 45 км	
1.1	Прочие электросетевые объекты	8,620,56	1,059,00	1,633,17	264,75	32,14	264,75	633,38	264,75	536,60	264,75	431,05	6,987,39	574,17	54,22				6,2 МВА, 45 км	
1.1.1	Реконструкция систем электропитания оборудования FOX-515 ПС 220 кВ "Заболотье", "Дубнинская", "Герцево", "Матвеевская", "Ново-Внуково"	0,00	4,72	0,00	1,18	0,00	1,18	0,00	1,18	0,00	1,18	0,00	0,00	-4,72	-100,00					перенос сроков реализации проекта
1.1.2	Реконструкция РУ-110 кВ с заменой элегазовых выключателей и трансформаторов напряжения ПС 110 кВ "Битца"	6,08	0,00	6,08	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	2,43	0,00	2,43	0,00	6,08	0,00					перенос сроков реализации проекта
1.1.3	Модернизация АСУ ТП ПС "Битца"	62,40	4,08	62,40	1,02	0,00	1,02	12,48	1,02	24,96	1,02	24,96	0,00	58,32	1,429,41					перенос сроков реализации проекта
1.1.4	Модернизация ячеек КРУ-20 кВ ПС 220 кВ "Герцево"	1,52	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00					включение проекта в ИП на 2012г.
1.1.5	Реконструкция первичного оборудования питающей сети 6-20 кВ г. Москвы (100 РТП)	1,537,67	236,00	126,29	59,00	0,00	59,00	25,26	59,00	50,52	59,00	50,51	1,411,38	-109,71	-46,49					перенос сроков реализации проекта
1.1.6	Реконструкция электрических сетей 0,4 кВ в поселке Внуково	48,06	295,00	48,06	73,75	10,66	73,75	9,34	73,75	10,00	73,75	18,06	0,00	-246,94	-83,71				19,6 км	перенос сроков реализации проекта
1.1.7	Реконструкция электрических сетей 6-10 кВ в поселке Внуково	162,08	0,00	62,80	0,00	21,48	0,00	8,52	0,00	32,80	0,00	0,00	99,28	62,80	0,00				6,2 МВА, 25,4 км	включение в ИП на 2012-2017 годы
1.1.8	Реконструкция электрических сетей 10-0,4 кВ г. Москвы	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	41,40	0,00	65,60	0,00	207,00	0,00					включение проекта в ИП на 2012г.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2012 год										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****			Объем ввода мощностей		Причины корректировки	
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн.рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА		
			план***	скорректированный объем****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденных ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	план***		скорректированный объем
1.1.9	Реконструкция РЗА ПС "Битца"	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	15,20	0,00	30,40	0,00	30,40	0,00	76,00	0,00					включение проекта в ИП на 2012г.
1.1.10	Модернизация систем охранно-пожарной сигнализации ПС 220 кВ	5,70	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00	3,42	0,00	5,70	0,00					включение проекта в ИП на 2012 год
1.1.11	Реконструкция распределительных сетей с усилением схем электроснабжения объектов	810,65	0,00	336,94	0,00	0,00	0,00	233,69	0,00	67,39	0,00	35,86	473,71	336,94	0,00					включение в ИП на 2012-2017 годы
1.1.12	Телемеханизация ТП (10 кВ) распределительной электрической сети	2,070,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	80,00	1,970,00	100,00	0,00					включение в ИП на 2012-2017 годы
1.1.13	Телемеханизация (ТС,ТИ,ТУ) энергообъектов опорной и распределительной сети 20 кВ	1,665,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,50	0,00	2,50	1,660,00	5,00	0,00					включение в ИП на 2012-2017 годы
1.1.14	Телемеханизация (ТС и ТИ) РТП питающей электрической сети 6-20 кВ г. Москвы	261,21	283,20	130,33	70,80	0,00	70,80	76,07	70,80	32,58	70,80	21,68	130,88	-152,87	-53,98					включение в ИП на 2012-2017 годы
1.1.15	Реконструкция электросетевого имущества распределительных электрических сетей 6-20 кВ г. Москвы	1,281,57	236,00	240,00	59,00	0,00	59,00	60,80	59,00	121,60	59,00	57,60	1,041,57	4,00	1,69					включение в ИП на 2012-2017 годы
1.1.16	Модернизация средств диспетчерской и технологической связи на подстанциях и в районах электрических сетей ОАО "ОЭК"	26,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	2,55	0,00	4,25	18,00	8,50	0,00					включение в ИП на 2012-2017 годы
1.1.17	Модернизация систем охранной, пожарной сигнализации и создание системы технологического видеонаблюдения на ПС "Битца"	3,10	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,93	0,00	1,55	0,00	3,10	0,00					включение проекта в ИП на 2012г.
1.1.18	Реконструкция автоматики систем вентиляции ПС "Дубнинская", Икшенский коллектор 1 и Икшенский коллектор 2	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00					включение проекта в ИП на 2012г.
1.1.19	Модернизация АСУ ТП подстанции "Сити-2" (Магистральная)	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	5,00	0,00	10,00	0,00					включение проекта в ИП на 2012г.
1.1.20	Реконструкция систем оперативного переменного питания в РП (РТП)	85,02	0,00	52,45	0,00	0,00	0,00	10,48	0,00	15,74	0,00	26,23	32,57	52,45	0,00					включение в ИП на 2012-2017 годы
1.1.21	Модернизация системы пожарной сигнализации в помещениях Центральный РЭС	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00					перенос сроков реализации проекта
1.1.22	Реконструкция производственно-административного здания	300,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00					включение в ИП на 2012-2017 годы
1.2	<b>Новое строительство</b>	<b>57,316,47</b>	<b>3,100,59</b>	<b>9,793,36</b>	<b>775,15</b>	<b>469,33</b>	<b>775,15</b>	<b>2,863,64</b>	<b>775,15</b>	<b>3,442,41</b>	<b>775,15</b>	<b>3,017,98</b>	<b>47,523,11</b>	<b>6,692,77</b>	<b>215,86</b>					<b>600 МВА, 2 км</b>
1.2.1	Кабельные линии	0,00	236,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	-236,00	-100,00					

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2012 год										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****			Объем ввода мощностей		Причины корректировки	
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн.рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА		
			план***	скорректированный объем****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной сметы	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	план***		скорректированный объем
1.2.1.	Построение КЛ 110 кВ "Сити-2 - Ткацкая"	0,00	236,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	-236,00	-100,00					перенос сроков реализации проекта
1.3	Прочие электросетевые объекты	50,527,96	1,633,29	8,166,30	408,32	456,43	408,32	2,367,99	408,32	2,965,54	408,32	2,376,34	42,361,66	6,533,01	399,99				600 МВА, 2 км	
1.3.1	Строительство объектов электроснабжения ядра ММДЦ "Москва-Сити" наземная часть	225,28	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,28	60,00	0,00					перенос сроков реализации проекта
1.3.2	Строительство Центра управления сетями	842,03	0,00	485,59	0,00	120,47	0,00	365,12	0,00	0,00	0,00	0,00	356,44	485,59	0,00					перенос сроков реализации проекта
1.3.3	Строительство отводящего коллектора ПС 220 кВ "Мневники"	940,97	118,00	170,00	29,50	0,12	29,50	50,00	29,50	50,00	29,50	69,88	770,97	52,00	44,07					перенос сроков реализации проекта
1.3.4	Строительство отводящего коллектора ПС 220 кВ "Ново-Измайлово"	876,48	118,00	158,79	29,50	0,00	29,50	50,00	29,50	50,00	29,50	58,79	717,69	40,79	34,57					перенос сроков реализации проекта
1.3.5	ПС 220 кВ «Сити-2» с заходами КЛ 220 «Очаково-Сити-2 1,2»	0,99	0,00	0,99	0,00	0,49	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00					включение проекта в ИП на 2012г.
1.3.6	ПС 220 кВ "Ново-Внуково" с заходами КВЛ 220 кВ	17,00	0,00	7,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58	10,00	7,00	0,00					включение в ИП на 2012-2017 годы
1.3.7	Строительство ПС 220 кВ/20 кВ "Мневники" с заходами КВЛ 220 кВ "Очаково-Мневники 1,2"	5,691,93	0,00	2,054,20	0,00	202,67	0,00	800,00	0,00	900,00	0,00	151,53	3,637,73	2,054,20	0,00				300 МВА	включение в ИП на 2012-2017 годы
1.3.8	Строительство ПС 220/20 кВ "Ново-Измайлово" ("Абрамово") с заходами КЛ 220 кВ "Восточная -Н. Измайлово 1,2"	2,165,13	0,00	806,63	0,00	125,93	0,00	200,00	0,00	300,00	0,00	180,70	1,358,50	806,63	0,00				300 МВА	включение в ИП на 2012-2017 годы
1.3.9	Строительство ПС 220/20 кВ Новая в ЦАО (Горьковская) с заходами	8,221,34	0,00	800,00	0,00	0,14	0,00	400,00	0,00	300,00	0,00	99,86	7,421,34	800,00	0,00				2 км	включение в ИП на 2012-2017 годы
1.3.10	Построение опорной кабельной сети 20 кВ	21,063,72	1,043,29	3,256,64	260,82	0,01	260,82	400,00	260,82	1,200,00	260,82	1,656,63	17,807,08	2,213,35	212,15					включение в ИП на 2012-2017 годы
1.3.11	Построение питающей кабельной сети 10 кВ в г. Москве	614,46	354,00	135,83	88,50	6,18	88,50	11,48	88,50	40,75	88,50	77,42	478,63	-218,17	-61,63					включение в ИП на 2012-2017 годы
1.3.12	Строительство пунктов охраны ПС "Матвеевская", "Битца"	3,46	0,00	3,46	0,00	0,00	0,00	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46	0,00					включение проекта в ИП на 2012г.
1.3.13	Строительство ВОЛС РТП/РП 6-20 кВ ОАО "ОЭК"	777,17	0,00	127,17	0,00	0,00	0,00	25,43	0,00	31,79	0,00	69,95	650,00	127,17	0,00					включение в ИП на 2012-2017 годы
1.3.14	Строительство ВОЛС от энергообъектов опорной и распределительной сети 20 кВ ОАО "ОЭК" г. Москвы	1,088,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	5,00	1,078,00	10,00	0,00					включение в ИП на 2012-2017 годы

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2012 год										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****			Объем ввода мощностей		Причины корректировки	
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн.рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА		
			план***	скорректированный объем****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденных ИСП	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	план***		скорректированный объем
1.3.15	Строительство ПС 220/20 кВ "Сколково - 2" с заходами"	8,000,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	7,910,00	90,00	0,00					включение в ИП на 2012-2017 годы
<b>1.4</b>	<b>Прочие объекты</b>	<b>3,486,18</b>	<b>294,76</b>	<b>1,271,95</b>	<b>73,69</b>	<b>12,90</b>	<b>73,69</b>	<b>487,59</b>	<b>73,69</b>	<b>262,98</b>	<b>73,69</b>	<b>508,48</b>	<b>2,214,23</b>	<b>977,19</b>	<b>331,53</b>					
1.4.1	Создание векторного электронного архива кабельных трасс питающей и распределительной сети города Москвы	237,31	182,90	125,77	45,73	0,00	45,73	125,77	45,73	0,00	45,73	0,00	111,54	-57,13	-31,24					перенос сроков реализации проекта
1.4.2	Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности	104,40	11,09	104,40	2,77	1,00	2,77	62,62	2,77	22,06	2,77	18,72	0,00	93,31	841,22					
1.4.3	Разработка и внедрение корпоративной информационной системы управления ресурсами ОАО "ОЭК" (КИСУР)	163,27	71,12	46,17	17,78	0,00	17,78	16,25	17,78	27,27	17,78	2,65	117,10	-24,95	-35,08					включение в ИП на 2012-2017 годы
1.4.4	Приобретение спецтехники и автотранспорта	173,00	29,64	173,00	7,41	11,90	7,41	47,80	7,41	94,10	7,41	19,20	0,00	143,36	483,67					самостоятельная эксплуатация электросетевого имущества
1.4.5	Приобретение основных средств	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00					включение проекта в ИП на 2012г.
1.4.6	Установка системы контроля содержания элегаза в КРУЭ ПС 220 кВ "Щедрино"	1,81	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00					требования п.5.4.4. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей
1.4.7	Ретрансляция информации с РДП МКС-Филиала ОАО "МОЭСК" на ЦУС ОАО "ОЭК" включая создание ТСПД	356,73	0,00	126,73	0,00	0,00	0,00	73,78	0,00	29,72	0,00	23,23	230,00	126,73	0,00					включение в ИП на 2012-2017 годы
1.4.8	Создание АСТУ РЭС распределительной сети 6-20 кв с телемеханизацией (ТС, ТИ, ТУ) РТП ОАО "ОЭК"	581,34	0,00	165,74	0,00	0,00	0,00	125,95	0,00	32,44	0,00	7,35	415,60	165,74	0,00					включение в ИП на 2012-2017 годы
1.4.9	Приобретение средств проверки трансформатора тока	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00					включение проекта в ИП на 2012г.
1.4.10	Создание автоматизированной системы технологического управления (АСТУ) ЦУС ОАО "ОЭК" включая технологическое управление опорной распределительной сетью 20 Кв	480,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	9,00	0,00	15,00	450,00	30,00	0,00					включение в ИП на 2012-2017 годы
1.4.11	Переключение каналов связи от подстанций ОАО "ОЭК" до ДП филиала ОАО "СО ЕЭС" Московское РДУ из ЦЛАЗа ОАО "Мосэнерго" (г. Москва, ул. Садовническая, д.15)	5,46	0,00	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	3,82	0,00	5,46	0,00					включение проекта в ИП на 2012г.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2012 год										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****			Объем ввода мощностей		Причины корректировки	
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн.рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА		
			план***	скорректированный объем****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденных ППД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	план***		скорректированный объем
1.4.12	Создание системы видеоконференцсвязи (ВКС) ОАО "ОЭК"	69,64	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	1,85	66,99	2,65	0,00					включение в ИП на 2012-2017 годы
1.4.13	Создание информационно-телекоммуникационного комплекса мониторинга и управления ресурсами инфраструктуры технологических сетей связи и передачи данных ОАО "ОЭК"	50,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	6,00	0,00	10,00	30,00	20,00	0,00					включение в ИП на 2012-2017 годы
1.4.14	Создание каналов передачи информации для энергообъектов опорной распределительной сети 20 Кв	626,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00	7,80	0,00	13,00	600,00	26,00	0,00					включение в ИП на 2012-2017 годы
1.4.15	Создание системы централизованного мониторинга состояния инженерных систем на ПС 220/110 кВ ОАО "ОЭК"	74,20	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	1,56	0,00	2,60	69,00	5,20	0,00					включение в ИП на 2012-2017 годы
1.4.16	Создание системы регистрации аварийных событий и процессов для питающих центров ОАО "ОЭК" в соответствии с требованиями Мос. РДУ	45,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	4,95	0,00	8,25	29,00	16,50	0,00					включение в ИП на 2012-2017 годы
1.4.17	Создание системы централизованного мониторинга состояния систем охранно-пожарной сигнализации на ПС 220/110 кВ ОАО "ОЭК"	43,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	1,05	0,00	1,75	40,00	3,50	0,00					включение в ИП на 2012-2017 годы
1.4.18	Присоединение ПС "Битца" к ЕЦТС и создание каналов связи	130,92	0,00	75,92	0,00	0,00	0,00	15,18	0,00	22,78	0,00	37,96	55,00	75,92	0,00					включение в ИП на 2012-2017 годы
1.4.19	Создание системы пожарной сигнализации в помещениях складского комплекса Вязьмы	0,70	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,70	0,00					включение проекта в ИП на 2012г.
1.4.20	Создание системы пожарной сигнализации в помещениях Северный РЭС	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00					включение проекта в ИП на 2012г.
1.4.21	Создание системы пожарной сигнализации в помещениях Юго-Западного РЭС	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00					включение проекта в ИП на 2012г.
1.5	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	3,302,33	936,54	355,11	234,14	0,00	234,14	8,06	234,14	213,89	234,14	133,16	2,947,22	-581,43	-62,08					перенос сроков реализации проекта
1.5.1	Создание АИИС КУЭ	3,302,33	936,54	355,11	234,14	0,00	234,14	8,06	234,14	213,89	234,14	133,16	2,947,22	-581,43	-62,08					
	<b>ВСЕГО по объектам ОАО "ОЭК", включаемым в расчет платы за технологическое присоединение (ПТП)</b>	<b>1,951,45</b>	<b>0,00</b>	<b>870,44</b>	<b>0,00</b>	<b>12,10</b>	<b>0,00</b>	<b>307,20</b>	<b>0,00</b>	<b>321,39</b>	<b>0,00</b>	<b>229,75</b>	<b>1,081,01</b>	<b>762,27</b>	<b>0,00</b>					<b>0,9 км</b>
2.	Прочие электросетевые объекты	1,951,45	0,00	870,44	0,00	12,10	0,00	307,20	0,00	321,39	0,00	229,75	1,081,01	762,27	0,00					

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2012 год										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****			Объем ввода мощностей		Причины корректировки	
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн.рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА		
			план***	скорректированный объем****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденных ИСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	план***		скорректированный объем
2.1	Перевод схем электроснабжения жилого фонда и объектов социальной сферы с 3 на 2 категорию надежности	870,90	0,00	111,83	0,00	0,00	0,00	41,30	0,00	24,93	0,00	45,60	759,07	111,83	0,00					включение в ИП на 2012-2017 годы
2.2	Присоединение объектов мелкорозничной торговли	69,46	0,00	43,70	0,00	0,10	0,00	21,85	0,00	21,75	0,00	0,00	25,76	43,70	0,00					включение в ИП на 2012-2017 годы
2.3	Энергоснабжение снегоплавильных пунктов	56,18	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	46,18	10,00	0,00				0,9 км	включение проекта в ИП на 2012г.
2.4	Выплаты за построение сетей 0,4 кВ для электроснабжения Зачатьевского монастыря	7,44	0,00	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00					включение в ИП на 2012-2017 годы
2.5	(ПИР,СМР,ПНР) Строительство КЛ для электроснабжения метрополитена	839,30	0,00	589,30	0,00	12,00	0,00	153,15	0,00	240,00	0,00	184,15	250,00	589,30	0,00					включение в ИП на 2012-2017 годы
2.6	(ПИР,СМР,ПНР) для электроснабжения здания ФГУ "Центр ветеринарии" г. Москва, ул. Летчика Бабушкина, д.20	15,29	0,00	15,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,29	0,00	0,00	0,00	15,29	1,00					включение в ИП на 2012-2017 годы
2.7	(ПИР,СМР,ПНР) для электроснабжения объекта: приют для животных, Родниковая вл 26	6,98	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	6,98	2,00					включение в ИП на 2012-2017 годы
2.8	(ПИР,СМР,ПНР) для электроснабжения объекта: Здание Федерального агентства по обустройству государственной границы, г. Москва, Садовая-Спасская, д. 18, стр. 1	6,57	0,00	6,57	0,00	0,00	0,00	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,57	3,00					включение в ИП на 2012-2017 годы
2.9	(ПИР,СМР, ПНР) для электроснабжения столовой, финишной вышки и эллингов Гребного канала в Крылатском, г.Москва, ул. Крылатская, д.2.	79,33	0,00	79,33	0,00	0,00	0,00	79,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33	3,00					включение в ИП на 2012-2017 годы

**Источники финансирования инвестиционной программы ОАО "ОЭК" на 2012 год, млн.  
рублей**


№ №	Источник финансирования	План 2012 года	Итого
1	Собственные средства	6,582,0	6,582
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	2,348,0	2,348
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе		0
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора		0
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)		0
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации		0
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей		0
1.1.4	Прочая прибыль		0
1.2	Амортизация	3,234,0	3,234
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	1,248,0	1,248
1.2.2	Прочая амортизация	1,986,0	1,986
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет		0
1.3	Возврат НДС	1,000,0	1,000
1.4	Прочие собственные средства		0
1.4.1	в т.ч. средства допэмиссии		0
1.5	Остаток собственных средств на начало года	0,0	0
2	Привлеченные средства, в т.ч.:	5,715,0	5,715
2.1	Кредиты	5,715,0	5,715
2.2	Облигационные займы		0
2.3	Займы организаций		0
2.4	Бюджетное финансирование		0
2.5	Средства внешних инвесторов		0
2.6	Использование лизинга		0
2.7	Прочие привлеченные средства		0
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>12,297</b>	<b>12,297</b>
	для ОГК/ТГК, в том числе		
		ДПМ	
		вне ДПМ	




## УКАЗАТЕЛЬ

Рассылки приказа «24» мая 2012 № 272

Инд.	Подразделение	Экз.
	<i><b>Министр</b></i>	
<b>АН</b>	Новак А.В. Секретариат Министра	
	<i><b>Заместители Министра</b></i>	
<b>ДБ</b>	Беленький Д.М.	
<b>ДА</b>	Дыбов А.И.	
<b>СК</b>	Кудряшов С.И.	
<b>ЮС</b>	Сентюрин Ю.П.	
<b>ПФ</b>	Федоров П.С.	
<b>АШ</b>	Шишкин А.Н.	
<b>АЯ</b>	Яновский А.Б.	
	<i><b>Структурные подразделения</b></i>	
<b>02</b>	Департамент энергоэффективности и модернизации ТЭК	
<b>03</b>	Юридический департамент	1
<b>04</b>	Департамент управления делами	1
<b>05</b>	Департамент добычи и транспортировки нефти и газа	
<b>06</b>	Департамент переработки нефти и газа	
<b>07</b>	Департамент бюджетного планирования и учета	
<b>08</b>	Департамент корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК	
<b>09</b>	Департамент развития электроэнергетики	1
<b>10</b>	Департамент оперативного контроля и управления в электроэнергетике	
<b>11</b>	Департамент угольной и торфяной промышленности	
<b>12</b>	Департамент международного сотрудничества	
<b>13</b>	Департамент административной и законопроектной работы	
<b>14</b>	Отдел безопасности, режима и государственной тайны	
	Итого по рассылке:	3

Ответственный за рассылку: Черкаева С.В. 631-97-47 

Начальник отдела инвестиционного планирования в электроэнергетике  Литвинов А.В.