

Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на февраль 2015 г.

Ид.	Название задачи	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
1	ОДУ Северо-Запада		
2	МЭС Северо-Запада		
3	ВЛ 750 кВ Калининская АЭС - Ленинградская	Пн 12.01.15	Пн 02.02.15
4	ВЛ 330 кВ Ленинградская - Балти (Л-374)	Ср 11.02.15	Пт 20.02.15
5	ВЛ 750 кВ Калининская АЭС - Ленинградская	Сб 21.02.15	Вс 01.03.15
6	ВЛ 750 кВ Калининская АЭС - Ленинградская	Сб 21.02.15	Вс 01.03.15
7	ПС 330 кВ Окуловская		
8	В л.362 АТ-1	Пн 09.02.15	Вт 10.02.15
9	ОДУ Юга		
10	МЭС Юга		
11	ВЛ 500 кВ Победа - Шахты	Пн 02.02.15	Пт 06.02.15
12	ВЛ 220 кВ Вешенская-2 - Б-10	Пн 09.02.15	Пт 13.02.15
13	ОДУ Центра		
14	Брянское ПМЭС		
15	Валдайское ПМЭС		
16	ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС - Череповецкая	Пн 16.02.15	Пт 20.02.15
17	ВЛ 330 кВ Конаковская ГРЭС - Калининская № 1	Вт 17.02.15	Пт 20.02.15
18	ВЛ 330 кВ Конаковская ГРЭС - Калининская № 2	Вт 24.02.15	Пт 27.02.15
19	ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС - Трубино	Вт 24.02.15	Пт 27.02.15
20	Верхне-Донское ПМЭС		
21	ВЛ 500 кВ Балашовская - Липецкая Западная с отпайкой на Нововоронежскую АЭС	Пн 16.02.15	Сб 21.02.15
22	Волго-Окское ПМЭС		
23	ВЛ 500 кВ Владимирская - Радуга Северная	Пн 09.02.15	Ср 11.02.15
24	Вологодское ПМЭС		
25	ВЛ 500 кВ Белозерская - Вологодская	Пн 02.02.15	Пт 06.02.15
26	ВЛ 220 кВ Вологодская - Харовская (Тяговая) с отпайкой на ПС Сокол	Вт 03.02.15	Чт 05.02.15
27	ВЛ 220 кВ Харовская (Тяговая) – Коноша с отпайкой на ПС Кадниковский (Тяговая)	Ср 11.02.15	Чт 12.02.15
28	ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС - Череповецкая	Пн 16.02.15	Пт 20.02.15
29	Приокское ПМЭС		
30	ВЛ 500 кВ Михайловская - Новокаширская	Пн 02.02.15	Пт 06.02.15
31	ВЛ 500 кВ Рязанская ГРЭС - Михайловская Восточная	Ср 25.02.15	Сб 28.02.15
32	ПС 500 кВ Михайловская		
33	АТ-2	Пт 13.02.15	Пт 13.02.15
34	АТ-1	Вт 17.02.15	Вт 17.02.15
35	ПС 500 кВ Чагино		
36	ВВ 1СШ ВЛ 500 кВ Михайловская-Чагино с отп.	Чт 26.02.15	Пн 09.03.15
37	ОДУ Средней Волги		
38	МЭС Волги		
39	ВЛ 500 кВ Жигулевская ГЭС - Куйбышевская	Пн 02.02.15	Ср 04.02.15
40	ВЛ 220 кВ Степная - Южная	Пн 09.02.15	Вт 10.02.15
41	ВЛ 220 кВ Красноармейская - Южная	Пн 16.02.15	Ср 18.02.15
42	ВЛ 500 кВ Заинская ГРЭС - Куйбышевская	Вт 24.02.15	Чт 26.02.15
43	ОДУ Урала		
44	МЭС Урала		
45	ВЛ 500 кВ Курчатовская - Шагол	Пн 09.02.15	Вс 15.02.15
46	ВЛ 500 кВ Буйская - Калино	Пн 16.02.15	Пт 20.02.15
47	ПС 500 кВ Буйская		
48	ВЛ 500 кВ Буйская - Уфимская	Пт 06.02.15	Пт 06.02.15
49	ПС 500 кВ Уфимская		
50	ВЛ 500 кВ Буйская - Уфимская	Пт 06.02.15	Пт 06.02.15
51	Свердловское ПМЭС		
52	ВЛ 220 кВ Аврора - Макушино	Пн 09.02.15	Вс 15.02.15
53	ОДУ Сибири		
54	Кузбасское ПМЭС		
55	ВЛ 500 кВ Беловская ГРЭС - Ново-Анжерская	Вт 24.02.15	Пт 06.03.15
56	МЭС Сибири		

Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на февраль 2015 г.

Ид.	Название задачи	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
57	ВЛ 500 кВ Барабинская - Таврическая	Пн 16.02.15	Пн 16.03.15
58	ПС 110 кВ Кулунда		
59	ВЛ 110 кВ Павлодарская - Кулунда	Вт 03.02.15	Вт 03.02.15
60	ВЛ 110 кВ Маралды - Кулунда №1	Ср 04.02.15	Ср 04.02.15
61	ВЛ 110 кВ Маралды - Кулунда №2	Чт 05.02.15	Чт 05.02.15
62	ПС 500 кВ Восход		
63	1СШ-500	Ср 25.02.15	Вс 15.03.15
64	2СШ-500	Ср 25.02.15	Вс 15.03.15
65	АТ-1	Ср 25.02.15	Вс 15.03.15
66	УШР-1-500	Ср 25.02.15	Вс 15.03.15
67	В-510	Ср 25.02.15	Вс 15.03.15
68	В-511	Ср 25.02.15	Вс 15.03.15
69	В-512	Ср 25.02.15	Вс 15.03.15
70	В-530	Ср 25.02.15	Вс 15.03.15
71	В-521	Ср 25.02.15	Вс 15.03.15
72	В-531	Ср 25.02.15	Вс 15.03.15
73	В-522	Ср 25.02.15	Вс 15.03.15
74	В-532	Ср 25.02.15	Вс 15.03.15
75	Р-2-500	Ср 25.02.15	Вс 15.03.15
76	Р-3-500	Ср 25.02.15	Вс 15.03.15
77	В-Р-2-500	Ср 25.02.15	Вс 15.03.15
78	В-Р-3-500	Ср 25.02.15	Вс 15.03.15
79	ВЛ 500 кВ Восход - Таврическая	Ср 25.02.15	Вс 15.03.15
80	ПС 500 кВ Ново-Анжерская		
81	ВЛ 500 кВ Беловская ГРЭС - Ново-Анжерская	Вт 24.02.15	Пт 06.03.15